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  الإهداء
  

إلى من علموني أن الأعمال الكبيرة لا       ،  إلى من كلل العرق جبينهم وشققت الأيام أيديهم       
 أطال االله بقاؤهمـا، وألبـسهما ثـوب         إلى والدي ،   والعزيمة والإصرار  تتم إلا بالصبر  

  الصحة والعافية، ومتعني ببرهما
  

  إلى الذين وجدت فيهم معنى الوفاء
  

 ني ويتنازلون عن حقـوقهم    نويساندو .............. إلى من كانوا يضيئون لي الطريق     
لتفجرت منها ينـابيع    ،  أحبكم حبا لو مر على أرض قاحلة      ،  لإرضائي والعيش في هناء   

  إلى زوجتي وأبنائي...............المحبة
  

  إلى إخوتي وأخواتي
  

  إلى الأصدقاء والزملاء
  

  إلى من سخروا حياتهم في سبيل عزة وطنهم
  
  لى المشاعل التي تنير لنا الطريقإ
  

  إلى الذين يواجهون المستقبل بثقة واقتدار
  

  إلى شهدائنا الأبرار
  

  تواضعأهدي هذا الجهد الم
  

   عمرو موسىباسل إبراهيم



أ   

  
  
  
  
  
  
  
  

  إقرار
  

 الرسالة بأنها قدمت لجامعة القدس ، لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة،              معدأقر أنا ُ  
باستثناء ما تم الإشارة له حيثما ورد، وأن هذه الدراسة، أو أي جزء منها ، لم يقدم لنيل درجة عليا                    

  .رلأي جامعة أو معهد آخ
  
  

   ..................:التوقيع
  

  باسل إبراهيم موسى عمرو
  

  ...................:التاريخ



ب   

  الشكر والعرفان
  

الحمد الله الذي أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين، والشكر الله رب العالمين الـذي أعـانني                  
يكون قد وفقني في طرح مفيـد        أن   -سبحانه وتعالى -نجاز هذا العمل المتواضع، وأدعو االله       إعلى  

 أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وعلمـا          -جل شأنه -أسأل االله   ولهذا الموضوع الحيوي،    
ينتفع به، ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر والعرفان لجامعة القدس، وللقـائمين علـى                  

 لنا الصعوبات، وكانوا ومـازالوا رمـوزا        وا ذلل الذين،  إداريين وأكاديميين  التنمية المستدامة،    معهد
  .للجهد والعطاء

  
كما يسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير من الدكتور عبد الوهاب صباغ الـذي أشـرف علـى هـذه                   

 م لي النصح والإرشاد والمساعدة طوال فترة الدراسة، والذي له الفضل الكبيـر فـي               الدراسة، وقد
  .نجازهاإ
  

يجابي في إنجاح   شكر والعرفان للأخوة المحكمين، الذين كان لهم الأثر الإ         أن أتقدم بال    كذلك ويسرني
  .دراستي، من خلال نصائحهم وتوجيهاتهم

  
والشكر موصول للأخوة الزملاء في مديريتي زراعة الخليل ودورا، الذين ساعدوني فـي توزيـع               

لتي احتضنتني طالـب    لمبحوثين، ووزارة الزراعة الفلسطينية ا    إلى ا  والوصول   ، وجمعها الاستبانات
الإغاثة الزراعية،  و،   الزراعي كما أتقدم بالشكر والتقدير للزملاء في اتحاد لجان العمل         .علم وموظفا 

مجموعة والمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،      والمركز العربي للتطوير الزراعي،     و
مديريـة زراعـة    وة زراعة الخليل،    مديريومركز أبحاث الأراضي،    والهيدرولوجيين الفلسطينيين،   

إدارة برنامج الأمم المتحدة في     ومركز الخدمات الزراعية،    ومركز الريف للتنمية المستدامة،     ودورا،  
  . العروب، على ما قدموه لي من دعم ومساعدة، تستحق الثناء

  
 مراضـي ، أ    كانوا المشرفين على برامج تطـوير الأ       اًوأتقدم بالشكر والتقدير إلى المبحوثين سواء     

  . التي قدموها ليالمزارعين الذين استفادوا من هذه المشاريع في محافظة الخليل على المساعدة
  

  .نجاز هذه الدراسةوأخير أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من مد يد المساعدة والعون لإ
  

  باسل إبراهيم موسى عمرو



ج   

  لتعريفاتا
  

 والتـي   ،نها العملية التخطيطية  إحدى الخطوات الرئيسية التي تتضم      :  المتابعة
تستهدف التأكد من أن تنفيذ البرامج والمشروعات يتم وفق الخطـة        

 أو على الأقـل     ، وبقصد اكتشاف نواحي القوة لتنميتها     ،الموضوعة
 وكذلك اكتشاف جوانب    ، والمحافظة على استمرارها   ،الإبقاء عليها 

تقليـل   و ، أو علاجها عند حـدوثها     ، لتجنبها قبل حدوثها   ،القصور
 بما يؤدي في النهاية     ،الآثار السلبية الناتجة عن حدوث هذا القصور      

.  وفي أقل وقـت ممكـن      ،إلى تحقيق أهداف الخطة بأفضل صورة     
  ).1995مختار،(

 من التحليل المنهجي والموضوعي، لأنشطة التنمية المـستمرة         نوع :  التقييم
لهدف مـن   أو المنتهية، من حيث تصميمها، وتنفيذها، ونتائجها، وا       

التقييم هو تحديد مدى تحقيق الأهداف، والفاعلية، والكفاءة، والأثر،         
  ).1999منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،.( والاستمرارية

برامج استصلاح 
  الأراضي

 ومكافحـة الفقـر فـي       ،برامج تهدف لتحسين الظروف المعيشية     :
 ـ        إالمجتمعات الريفية، و   ة لى وقف التـدهور الحاصـل فـي الترب

 استـصلاح وتأهيـل     :والغطاء النباتي، من خلال عدة أنشطة منها      
الأراضي الزراعية والقابلة للزراعة، وتزويدها بأنظمـة حـصاد         

 وإنشاء آبار جمع مياه الأمطـار، وشـق وتأهيـل طـرق             ،مائي
دليـل تنفيـذ مـشروع تطـوير        ( زراعية، وتوفير أشجار مثمرة،   

  )2008الأراضي في جنوب الضفة،
حسب التقسيمات الإدارية، هي جزء من الأراضـي الفلـسطينية،           :  بيةالضفة الغر

 للإحـصاء   يالجهاز المركز (. محافظة) 11(منطقة جغرافية تضم    
  ).2009،الفلسطيني

منطقة إدارية تضم عدة تجمعات، تقع في جنوب الضفة الغربيـة،            :  محافظة الخليل
 يالجهـاز المركـز   (،  )92( عدد التجمعات في محافظة الخليـل       

  ).2009،للإحصاء الفلسطيني
  



د   

  ختصراتالم
  

  

 فـي   الإحـصائية  برنامج الرزمة 
  العلوم الاجتماعية

:  Statistical Package for the 
Social Sciences 

: SPSS 

برامج صندوق الأمـم المتحـدة      
  للسكان

: United Nations Population 
Fund 

: UNFPA 

ــصادي   ــاون الاقت ــة التع منظم
  والتنمية

: Organisation for Economic 
Cooperation and Development 

: OECD 

 A geographic Information :  نظم المعلومات الجغرافية
System 

: GIS 

 The United Nations Children's  :  للطفولة المتحدة الأمم منظمة
Fund 

: UNICEF 

 World Food Programme : WFP  :  برنامج الأغذية العالمي

  



ه   

  خصالمل
  

 ونومثل فيها المـشرف  ،2010 وشباط 2009  أيلولأجريت هذه الدراسة في الفترة الواقعة بين شهر
 مـن هـذه البـرامج مجتمـع         ونعلى برامج استصلاح الأراضي في محافظة الخليل والمـستفيد        

  .المبحوثين
  

 ـ            شاريع ، مـن  وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع المتابعة والتقييم في هذه البرامج والم
خلال تحديد المعايير المتبعة، والمشاكل والمعوقات، ومعرفة اتجاهات المشرفين والمستفيدين مـن            

   .هذه البرامج نحو دورهم في هذه العملية الإدارية
  

 للمشرفين على برامج استـصلاح      ىين، الأول تاستبانالباحث  جل تحقيق أهداف الدراسة صمم      أومن  
 ـيدين من هذه البرامج والمشاريع، وتم تقييمه       للمستف ة والثاني ،الأراضي ا وتحكيمهمـا مـن قبـل       م

 ون وهـم المـشرف    ، المشرفين على جميع مجتمع الدراسـة      ة استبان تم توزيع أكاديميين ومختصين،   
 كانوا من   اًن في مجال استصلاح الأراضي في محافظة الخليل، سواء        وهم العامل ؤ و مدرا  ونوالمنسق

 لتعامل  ةاستبان) 32( وتم بعد ذلك استرجاع      .)37(حكومية، وعددهم   لاالمؤسسات الحكومية أو غير     
 من المزارعين المستفيدين من مشاريع وبـرامج        ةاستبان) 295(جمعت  كما  على أنها عينة صدفية،     

كعينة عشوائية منتظمـة، وقـد      مستفيد  ) 1216(إستصلاح الأراضي في محافظة الخليل من أصل        
 الوصفي، وتم تحليل البيانات بالاستعانة بالبرنامج الإحـصائي         أجريت الدراسة بحسب أسس المنهج    

   . SPSS)(ـللعلوم الاجتماعية المعروف ب
  

 إستـصلاح تم متابعـة بـرامج ومـشاريع        ت أنه   : أهمها ،توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج     
عملية التقيـيم    الأسئلة المتعلقة ب   نن نسبة الذين أجابوا ع    إالأراضي، على عكس عملية التقييم، حيث       

 في التنسيق بين الجهـات المنفـذة        اً، وتبين أن هنالك ضعف    )من المشرفين فقط  % 50قرابة  (متدنية  
 وحتى بين الشركاء، ودلت نتائج الدراسة على عدم الالتزام          – وزارة الزراعة    –والجهات الرسمية   

بـط نتـائج المـشروع      تم مقارنة ور  ت الأراضي، وأنه لا     إستصلاحبإعداد تقرير حول تأثير برامج      
  نتـائج  ، ودلـت  )الاستدامة، التأثير، الكفاءة، الفعالية، الترابط، العلاقة     ( بالمعايير المفترضة تنمويا    

 الأراضـي مـن خـلال       إستصلاحالدراسة على أن طرق جمع البيانات والمعلومات عن مشاريع          
رصد لهـا   تُرين، ولا   المزارعين محدودة، و أن برامج استصلاح الأراضي لا تشكل فرصة للمستثم          

 شديد عليها، وبخصوص متابعة الجهات المـشرفة         مع العلم بأن هناك رغبة وإقبالاً      ،الموارد الكافية 
 ، في هذا المجـال    اًوالمنفذة للمزارعين وتقديم الخدمات لهم دلت نتائج الدراسة على أن هناك ضعف           
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 المشروع، كمـا دلـت نتـائج        ربط المزارع بالمشرف تضعف بعد الانتهاء من      توأن العلاقة التي    
 وأن هذه المشاريع تساهم بدرجة      ،نه لا يتم عمل دراسات التقييم البيئي لمثل هذه المشاريع         أالدراسة  

 وتمنع مصادرة الأراضي إلا     ، وتحافظ على التربة من الانجراف     ،كبيرة في زيادة الرقعة الزراعية    
ا دلت نتائج الدراسة علـى أن الجامعـات         أنها تساهم بدرجة أقل في حل مشكلة البطالة والفقر، كم         

ن والهيئات المحلية هي الأقل مشاركة ومتابعة لمشاريع استصلاح الأراضي،          يوالخبراء والاستشاري 
وأن المتابعة تتم من خلال طاقم المشروع، وأن الموارد اللازمة للمتابعة والتقييم خـصوصا غيـر                

 ـ      وداده،   ولا ترصد من خلال موازنة المشروع عند إع        ،كافية  اًدلت نتائج الدراسة على أن هناك فهم
  . في الإجابات حول مفهوم المتابعة والتقييم تحديداًاًغير واضح وتناقض

  
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة حول المتابعة والتقييم في برامج استصلاح الأراضي 

ي المؤسسات الحكومية أو غير في محافظة الخليل، اقترحت الدراسة توعية الأفراد العاملين ف
حكومية، حول أهمية ودور المتابعة والتقييم في إنجاح وتطوير البرامج التنموية المستقبلة، ال

 وإنشاء ، مجال المتابعة والتقييمتعمل فيوالتركيز على بناء القدرات من خلال تدريب طواقم 
ية وشمولية، وتم اقتراح وحدات متخصصة في جميع الدوائر والمؤسسات تعمل بشفافية ومنهج

تحديد وتشكيل لجان من إدراج نشاطات المتابعة والتقييم كجزء من الموازنة الخاصة بالمشاريع، و
المشاريع الإنمائية، وتوسيع القاعدة المشاركة لضمان تكامل ها الجهات المشاركة لمتابعة وتقييم
ريقة وأسلوب لجمع البيانات التأكيد على استخدام أكثر من طواستمرارية العمل التنموي، و

مع  لضمان تغطية أفضل للجوانب المتعلقة بالمشروع، ؛والمعلومات الخاصة بالمشاريع التنموية
التأكيد على أهمية القيام بالتقييم في مراحله المختلفة، لإعطاء صورة واضحة عن أهمية هذه 

كوادر العلمية بالمساهمة في البرامج وارتباطها بالحاجات التنموية، وتفعيل دور الجامعات وال
، وأخيرا تنظيم وإعداد دليل  بشكل عام، والمتابعة والتقييم بشكل خاصالمشاركة في برامج التنمية

للمتابعة والتقييم بمعايير تتلاءم وطبيعة هذه البرامج، ويساعد على الكشف عن دور هذه البرامج في 
، يتم من خلاله تطبيق  لجميع الجهاتاً وميسر للتحديثإحداث تنمية زراعية مستدامة، يكون قابلاً

  . الحديثةبالمنهجيات والأسالي
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Monitoring and evaluation in the land reclamation programmes in the 
West Bank: Hebron Governerate - case study 
 
Abstract: 
 
This dissertation was carried out between September 2009 and February 2010. The data 
were collected in Hebron district from the supervisors and the beneficiaries of the land 
reclamation programmes in Hebron. 
 
This dissertation aimed to identify the monitoring and evaluation of the land reclamation 
programmes and their role in the development by defining the following criterions and 
their problems. Assess the supervisors and the beneficiaries’ orientation towards their roles 
in the management process of these programmes. 
 
To achieve these aims two validated questioners were used in this dissertation، one for the 
supervisors and the other for the beneficiaries’. A total of 37 questioners were distributed 
over the supervisors، coordinators and their managers whom working in the land 
reclamation field at Hebron district within the governmental and the nongovernmental 
organizations، of which 32 questioners considered as Simple random sampling. Another 
295 questioners from the second questioner were distributed over the beneficiary farmers 
whom considered as Matched simple sampling. The sampling procedure done according 
the descriptive standards، while the data analyzed by using the Statistical Package for 
Social Sciences (SPSS). 
 
The results showed that the continuation of the land reclamation programmes must follow 
on، in contrast with the evaluation process، whereas there are less than 50% of the 
supervisors who are answered the questions related to the evaluation process. There was a 
clear weakness in the coordination between the executor and the official part (Ministry of 
Agriculture). Although there was no commitment in reporting the effect of the land 
reclamation programmes as well as there were no comparison between the results of the 
programmes and the supposed standards. 
 
Moreover the results showed that there were limitations on the data collection methods and 
this kind of programmes are not suitable for the investors despite that there is a strong 
desire for this kind of programmes. 
 
On the other hand the results showed that the relationship between the supervisors and the 
beneficiaries' farmers became weaker once the programme finished. The results also 
presented that the environment evaluation for this kind of programmes is ignored، despite 
it contributes to increase the planted area، reserve the soil from erosion. As well as this 
kind of programmes has very little effect in solving unemployment and poor problems.  
 
Experts، policy makers and consultants are the less likely participants in land reclamation 
programmes. There was insufficiency in the necessary resources especially for the 
evaluation part which is not considered in the programme's planning and budget. 
Moreover، there was misunderstanding between the monitoring and evaluation definition. 
 
Upon the final results of this dissertation، the recommendations focus on the awareness of 
the employees in the governmental and nongovernmental organizations about the 
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importance and the contribution of the programmes monitoring and evaluation and how it 
affects the success and the development of the future programmes. Focus on qualified 
employees and offering training sessions about the programmes. Encourage the following 
up activities for the evaluation and consider it as a part from any programme. Professional 
committees should be formed to follow up the success and the evaluation of the 
development programmes in order to expand the participation and ensure  the continuity of 
the programme. In order to ensure maximum success of the development programmes، 
different types of data collection should be used as well as evaluating the programme on a 
regular basis. Activate the participation of Universities and the experts' role in the 
development programmes. Preparing a manual that explain the monitoring and evaluation 
standards and the process for the development programmes، that helps to increase the 
importance and the effects of these programmes in the development، and this manual 
should be update، flexible and capable to any change and available to any participant in the 
development programmes. 
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  الفصل الأول

______________________________________________________  

  خلفية الدراسة
 

   المقدمة1.1

  
 إلا حديثا، حيث لم يكن فـي الـسابق فهـم        لم يبدأ  التقييم المنظم لجهود البرامج والمشاريع التنموية     

مـشاريع  في البرامج وال  المتابعة والتقييم    تعدواضح لهذه العملية الإدارية المقترنة بالتخطيط، حيث        
هذه العملية   خطة إستراتيجية تطمح لتنمية حقيقية،       ةعداد أي لإأساسيين يستعان بهما    مكونين  التنموية  

ن ن انتهاج أساليب وآليات منظمة للمتابعة والتقييم تحس       إص أمام التحسين المستمر، ولهذا ف      الفر تتيح
يذها، من خلال تقديم اقتراحـات      التخطيط السليم لها وضمان تنف    والمشاريع  البرامج و فعالية وكفاءة   

باستخدام التقييم كوسيلة لتشغيل وإدارة المشاريع، وتعزيز دور الأفراد والمنظمات المعنية، والكشف            
 وتحقيق النزاهة، وكـشف النتـائج للجمهـور         ،عن المعلومات على نطاق واسع لضمان المحاسبة      

  .د والمساندة من الرأي العاميوالمعنيين لكسب التأي
  
غيـر   الزراعة الفلسطينية والمؤسسات     على رأس أولويات وزارة    استصلاح الأراضي   برامج تبات
حكومية العاملة في القطاع الزراعي في فلسطين، لما تحققه من أهـداف إنمائيـة، مـن خـلال                  ال

الاستخدام الأمثل لهذه المصادر، وزيادة الرقعة الزراعية، وتنويع المحاصـيل الزراعيـة، ووقـف              
استصلاح الأراضي ضمن التوجهـات     تأتي برامج   وحاصل على التربة والغطاء النباتي،      التدهور ال 

الإستراتيجية التي تتبعها العديد من الجهات الدولية الداعمة للشعب الفلسطيني، والهادفة للمساعدة في             
 وتحـسين الظـروف     ، وتشغيل الأيدي العاملة   ،الحد من مخاطر عدم الأمن الغذائي، ومحاربة الفقر       

  .لمعيشية في المجتمعات الريفية الفلسطينيةا
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 كما ينبغي الاهتمام بإيجاد نظـم       ،ظام صحيح للمتابعة والتقييم   تطبيق ن   في مثل هذه البرامج    ويتعين
 ينبغـي   ، وبمجرد تحديد النظام الأمثل للمتابعة والتقييم      ،وآليات للمتابعة والتقييم تؤدي دورها بنجاح     

تلـف  بـين مخ   ارة وتشغيل النظام بالتنـسيق    مية الداعمة والمطلوبة لإد   إعداد البنية الأساسية التنظي   
  .الجهات المتعاونة في المشروع

  
 ورفـع   ،وتطوير قواعد البيانات  ها،  وتحليلومعالجتها  البيانات  تحديد المسئوليات لجمع      هذا تطلبوي

لسهل التعامل معه من    تقارير عن النتائج، ولضمان فعالية نظام المتابعة والتقييم ينبغي أن يكون من ا            
 وبحيث يتبع النظام    ، بحيث تكون مدخلات البيانات بسيطة ولكن تأتي مخرجاتها مفيدة         ،خلال تقييمه 

ولة الوصـول إليـه مـن قبـل          وسـه  ،أساليب واضحة في المعالجة والتحليل من جانب المعنيين       
  .مستخدميه

  
 ونحكومية والمستفيدي الغير   تؤسساالمانحة ووزارة الزراعة والم   في الوقت الذي تمارس الجهات      

ن تقييم هذه البرامج لا يتم في الغالب        إ الأراضي، ف  استصلاحعة تنفيذ برامج    كشريك دورهم في متاب   
ولا ترصد له ميزانيات، إلا إذا طلبت الجهات المانحة ذلك، وفي العادة إذا تم التقييم يتم مع انتهـاء                   

 هذه المشاريع بشكل منطقي وعلمي، ولهذا       لىمترتبة ع تقييم لا يعكس الآثار ال    مثل هذا ال  والمشروع،  
في برامج استصلاح الأراضي فـي محافظـة         واقع المتابعة والتقييم  تبرز أهمية البحث في دراسة      

  .التي يتم العمل بهاوطرق جمع البيانات ، وتحديد المعايير المعنيينالشركاء ومعرفة  ،الخليل
  

طية موضوع وجوانب هذه الدراسة، ولم تخرج بتوصيات        ك دراسات كافية تعمل على تغ     كن هنا لم ت 
واضحة ومحددة، واقتصرت الدراسات الصادرة في الغالب على الجهات المانحة، وتنطـوي فـي              
إطار معرفة ما أحدثته برامج الدعم المقدمة من قبلهم، وفي الغالب لا تعطي فكـرة شـمولية عـن                   

، و لا تمـارس     اًوفي الغالب يكون المقيم خارجي    الموضوع، وقد تقتصر على تقارير مالية وإدارية،        
جميع الجهات دورها في تقييم هذه البرامج، بشكل يحدد الاحتياجات والرغبات لكل جهـة، ويـرى                
الكثيرون أن وزارة الزراعة تتحمل مسؤولية المتابعة والتقييم كجهة رسمية مسئولة عـن تطبيـق               

  .السياسات التنموية في القطاع الزراعي
  

  ررات الدراسة  مب2.1

  
ك العديد من المبررات التي ساهمت في تحديد مشكلة البحث، والبحث في موضـوع المتابعـة                هنا

  :، ومن أهم هذه المبررات  الأراضياستصلاحبرامج والتقييم في 
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 ،، تكلفتها عالية، وبالتالي من المهم دراسـتها       عد برامج ضخمة  ت  الأراضي استصلاح برامج •
  .وانبهاوإعادة النظر في بعض ج

 ـ   الأراضي استصلاحبرامج  تستحق الجهود الكبيرة المبذولة في       •  ويقـاس دورهـا     ،ميأن تق
 .التنموي في الواقع الفلسطيني

بـرامج  فـي   كعملية إدارية   منشورة تغطي المتابعة والتقييم     كافية و لا توجد دراسات علمية      •
لي، على حد علـم     ، وتقيس مدى فاعليتها وكفاءتها على المستوى المح        الأراضي استصلاح

 .الباحث

 .الأهمية الاستراتيجية والوطنية للتوسع في دراسة موضوع المتابعة والتقييم •

 لكـون   في التوسع في دراسة موضوع المتابعـة والتقيـيم،        للباحث  رغبة واهتمام شخصي     •
   .إهتماماته و الباحثالموضوع يأتي ضمن مجال عمل

  
  مشكلة الدراسة3.1

  
المتابعـة   في جوانب كثيرة على مر السنوات، ولكون          الأراضي تصلاحاسبرامج  رغم تحسن أداء    

لى وجود جوانب ضعف     من عملية التخطيط لهذه البرامج، إلا أن الواقع يشير إ          اً أساسي اًالتقييم جزء و
التقييم لهذه البرامج، لا سيما فيما يتعلق بعملية رصد وتقيـيم الأثـر، ولأن المتابعـة                في المتابعة و  

ن طمـوح   إوكفاءة برامج استصلاح الأراضي، ف     وسائل المساءلة، ووسائل قياس فاعلية       منوالتقييم  
  : تية الإجابة على مشكلة البحث الآهذه الدراسة

  
  ؟نجاح هذه البرامجإفي  الأراضي ا في برامج استصلاحم المتابعة والتقييم التي يتم تطبيقه دورما
  

  أهمية الدراسة4.1 

  
  :في ما يأتي  الصعيد العلميىعلتكمن أهمية هذه الدراسة 

  
بالمتابعة  تكتسب هذه الدراسة أهميتها العلمية كونها من الدراسات العلمية الميدانية المرتبطة           •

 العلمي في اختيار مصادر الدراسة ومنهجها العلمـي،         الأسلوب، فقد اتبعت الدراسة     والتقييم
  .اليةوأداة القياس المستخدمة، بهدف الحصول على نتائج ذات ثقة ع

 ،مساهمة الدراسة في تقديم صورة واضحة عن واقع المتابعة والتقييم في البرامج التنمويـة              •
 . هذه العمليةأهميةو
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 .ون والمهتمونجديدة يستفيد من نتائجها الباحثإضافة دراسة علمية  •

، المتابعة والتقييم في برامج أخرى    موضوع  إثارة وتشجيع الباحثين الآخرين على البحث في         •
 .صا فيما يتعلق بالمتابعة والتقييم ودورها في تعزيز التنميةوخصو

 
  :فيو تكمن أهمية هذه الدراسة على الصعيد التطبيقي 

  
•  حكوميـة  الغيـر   لة في وزارة الزراعة والمؤسسات      اع القرار والجهات المسؤو   نّتزويد ص

لمتابعـة   بيـان أهميـة ا     العاملة في مجال استصلاح الأراضي بنتائج واقتراحات من شأنها        
إعادة النظر في المنهجية المتبعة للمتابعة والتقييم في هذه البرامج، والتـي مـن              والتقييم، و 

  .شأنها زيادة فاعلية البرامج
 .بالمتابعة والتقييم من نتائج الدراسة في تطوير نماذج تقييميهاستفادة مؤسسات ذات علاقة  •

 .تعزيز مهارة البحث العلمي لدى الباحث •
  

  لدراسة أهداف ا 5.1
  

 تساهم في إحداث تنمية زراعية، لكونهـا تعمـل           الأراضي استصلاحبرامج  أن  أصبح من المعلوم    
ن هدف  هذه الدراسة هو      إها الاستمرارية والبقاء، وعليه ف    على استغلال الموارد على نحو يضمن ل      

فة على تنفيـذ    ، من خلال دراسة اتجاهات المستفيدين، والجهات المشر       المتابعة والتقييم واقع  دراسة  
مكـن إيجـاز    وي . غير الحكومية  ؤسساتالمم في    كانوا في القطاع الحكومي أ     اًهذه المشاريع سواء  

   :أتيأهداف الدراسة فيما ي
  

  . الأراضياستصلاحبرامج التعرف على واقع المتابعة والتقييم في  •
 . الأراضياستصلاحبرامج تحديد معايير المتابعة والتقييم المطبقة في  •

 دورهـم فـي   ، نحو     الأراضي استصلاحبرامج  اتجاهات المبحوثين المشرفين على     معرفة   •
 جمـع البيانـات     طرقعلق بمراحل المتابعة والتقييم، و    ، وخصوصا فيما يت   المتابعة والتقييم 

 . والمعايير المتبعة، والجهات المشاركة في هذه العملية والمعلومات،

 نحو دورهـم فـي      ، الأراضي استصلاحج  براممعرفة اتجاهات المبحوثين المستفيدين من       •
، وخصوصا فيما يتعلق بكيفية ادارة هذه البرامج وأهميتها، وخطة تنفيـذها            المتابعة والتقييم 

ودورها في نجاح هذه البرامج، بالاضافة لطرق جمع البيانات وكفاءة الجهـات المـشرفة              
 .ومقومات النجاح

 . الأراضياستصلاحبرامج  التعرف على مشاكل  ومعوقات المتابعة والتقييم في •
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   أسئلة الدراسة 6.1

  
 علـى   المتعلقـة بالمـشرفين    الآتية و   التساؤلات لى من خلال هذه الدراسة الإجابة ع      يحاول الباحث 

  : في محافظة الخليلهذه البرامج من  والمزارعين المستفيدينبرامج استصلاح الأراضي
  

يحـاول الباحـث مـن       :ح الأراضي أسئلة الدراسة المتعلقة بالمشرفين على برامج استصلا       •
مـا واقـع     :، والمتعلق بالمـشرفين   الآتيالرئيسي  سؤال   ال لىخلال هذه الدراسة الإجابة ع    

 ؟المتابعة والتقييم في برامج استصلاح الأراضي من وجهة نظر المشرفين على هذه البرامج            
  :وفيما يأتي الأسئلة الفرعية

  
o   بمراحل المتابعة وعناصـر     معرفة ضي الأرا استصلاحبرامج   المشرفين على    لدىهل 

 يم ؟ومكونات التقي

o     باستخدامها في جمـع      الأراضي استصلاحبرامج  ن على   وما الطرق التي يقوم المشرف 
 المعلومات في المتابعة التقييم ؟البيانات و

o  ؟التقييمو بمعايير المتابعة معرفة  الأراضياستصلاحبرامج  المشرفين على لدىهل 

o   فـي   بالجهات التي تـشارك    معرفة الأراضيلى برامج استصلاح     المشرفين ع  لدىهل 
 التقييم ؟والمتابعة 

o   مـشاكل ومعوقـات    طلاع  على    إ الأراضي المشرفين على برامج استصلاح      لدىهل
 التقييم ؟ والمتابعة

  
يحـاول   : من برامج استـصلاح الأراضـي       المستفيدين بالمزارعين الدراسة المتعلقة    أسئلة •

ما  :، والمتعلق بالمستفيدين  سؤال الرئيسي الآتي   ال ن الدراسة الإجابة ع   الباحث من خلال هذه   
ارعين المستفيدين  واقع المتابعة والتقييم في برامج استصلاح الأراضي من وجهة نظر المز          

  :وفيما يأتي الأسئلة الفرعية من هذه البرامج ؟
  

o   لأراضـي فـي     ا إدارة برامج استـصلاح   كيفية   ب معرفة المزارعين المستفيدين    لدىهل
  محافظة الخليل؟

o   الأراضـي فـي     خطة برامج استـصلاح   اطلاع  على     المزارعين المستفيدين    لدىهل 
 محافظة الخليل؟
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o   الأراضي في محافظـة      بأهمية برامج استصلاح   معرفة المزارعين المستفيدين    لدىهل 
 الخليل؟

o     تـصلاح  وما علاقتها في نجـاح بـرامج اس        ،ما رأي المزارعين المستفيدين بالمتابعة 
 الأراضي في محافظة الخليل؟

o   الإشـرافية  لبـرامج      بكفاءة الجهات التنفيذيـة و     معرفة المزارعين المستفيدين    لدىهل
  الأراضي في محافظة الخليل؟استصلاح

o   طرق جمع البيانات والمعلومات في المتابعة      اطلاع على    المزارعين المستفيدين    لدىهل
 الأراضي في محافظة الخليل؟ والتقييم  المتبعة في برامج استصلاح

o  من هم شركاء المتابعة والتقيـيم فـي          على تحديد  دروناق ون المستفيد ونهل المزارع 
  الأراضي في محافظة الخليل؟برامج استصلاح

o  الأراضي في محافظة الخليل؟مقومات النجاح في برامج استصلاحما   
 

    فرضيات الدراسة7.1

  

 المـشرفين علـى بـرامج استـصلاح     -ص المبحـوثين   يحاول الباحث التعرف على تأثير خصائ     
، حيث قسمت الفرضـيات     على اجاباتهم -الأراضي والمستفيدين من هذه البرامج في محافظة الخليل       

  :كالآتي
  

 :الفرضيات ذات العلاقة بالمشرفين على برامج استصلاح الأراضي في محافظـة الخليـل             •
لتخصص، المؤسسة، نـوع العمـل،   المؤهل العلمي، ا( المبحوثين  خصائص تأثير لمعرفة

  :الآتية الاحصائية الفرضيات اعتمدت اجاباتهم على )طبيعة العمل، سنوات الخبرة
  

o   0.05(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية α ≤ (  فـي
 المشرفين على برامج استـصلاح الأراضـي       المبحوثينالمتوسطات الحسابية لإجابات    

 .لمتغيرات خصائص المبحوثينمراحل المتابعة تعزى ب تهمحول معرف

o   0.05(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية α ≤ (  فـي
 المشرفين على برامج استـصلاح الأراضـي      المبحوثين  لإجابات  ات الحسابية   المتوسط

 .حوثينلمتغيرات خصائص المبتعزى  عناصر ومكونات التقييمب حول معرفتهم

o   0.05(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية α ≤ (  فـي
 المشرفين على برامج استـصلاح الأراضـي      المبحوثين  ات الحسابية لإجابات    المتوسط
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لمتغيـرات  طرق جمع البيانات والمعلومات في المتابعة والتقييم تعزى         ب حول معرفتهم 
 .خصائص المبحوثين

o 0.05(وق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية  لا توجد فر α ≤ (  فـي
  المشرفين على برامج استـصلاح الأراضـي       المبحوثينات الحسابية لإجابات    المتوسط

 . لمتغيرات خصائص المبحوثينمعايير المتابعة والتقييم تعزىب حول معرفتهم

o 0.05(حصائية  لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإ α ≤ (  فـي
 عن  المشرفين على برامج استصلاح الأراضي     المبحوثينلإجابات  ات الحسابية   المتوسط

 . المبحوثينتعزىرأيهم في دور الشركاء في كل من المتابعة والتقييم  

o   0.05(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية α ≤ (  فـي
 ن ع  المشرفين على برامج استصلاح الأراضي     المبحوثينلإجابات  ات الحسابية   المتوسط

  الأراضـي  استـصلاح برامج  رأيهم في مشاكل ومعوقات كل من المتابعة والتقييم في          
 . لمتغيرات خصائص المبحوثينتعزى

 
الفرضيات ذات العلاقة بالمزارعين المستفيدين من برامج استصلاح الأراضي في محافظة            •

الجنس، المهنة الرئيسية، المؤهل العلمي، السنة  (المبحوثين  خصائص يرتأث لمعرفة :الخليل
،  النـشاط الزراعـي    ،التي تم تنفيذ المشروع الزراعي فيها، المؤسسة التي نفذت المشروع         

أكثر من  تأهيل  أو زراعة الأشتال، استفاد       / مساحة الأرض التي تم تنفيذ نشاط استصلاح        
 من جهة مانحة، الرضا عن نـسبة مـساهمتك فـي            من مشروع زراعي، استفاد من أكثر     

 اعتمـدت  اجاباتهم على ) الأراضي، الموافقة على عرض مشروع جديداستصلاحمشاريع 
  :الآتية الاحصائية الفرضيات

 
o   0.05(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية α ≤ (  فـي

لاح الأراضـي   تفيدين من برامج استـص    المس المبحوثينالمتوسطات الحسابية لإجابات    
 . لمتغيرات خصائص المبحوثينتعزى إدارة البرنامج حول معرفتهم بكيفية

o   0.05(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية α ≤ (  فـي
لاح الأراضـي   المستفيدين من برامج استـص     المبحوثينالمتوسطات الحسابية لإجابات    

 . لمتغيرات خصائص المبحوثينتعزىخطة البرنامج ب حول معرفتهم

o   0.05(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية α ≤ (  فـي
لاح الأراضـي   المستفيدين من برامج استـص     المبحوثينالمتوسطات الحسابية لإجابات    

 . لمتغيرات خصائص المبحوثينتعزى رأيهم في أهمية البرنامج حول
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o 0.05(جد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية  لا تو α ≤ (  فـي
 رأيهـم   حوللاح  المستفيدين من برامج استص    المبحوثينالمتوسطات الحسابية لإجابات    

 . لمتغيرات خصائص المبحوثينتعزىفي دور المتابعة في نجاح المشروع 

o  0.05(الإحصائية  لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة α ≤ (  فـي
لاح الأراضـي   المستفيدين من برامج استـص     المبحوثينالمتوسطات الحسابية لإجابات    

 لمتغيرات خصائص   تعزى رأيهم في كفاءة الجهات التنفيذية والإشرافية للمشروع         حول
 .المبحوثين

o   0.05(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية α ≤ (ـ  ي ف
المستفيدين من برامج استـصلاح الأراضـي        المبحوثينالمتوسطات الحسابية لإجابات    

 . لمتغيرات خصائص المبحوثينتعزىطرق جمع البيانات والمعلومات ب معرفتهم حول

o   0.05(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية α ≤ (  فـي
لاح الأراضـي   المستفيدين من برامج استـص     نالمبحوثيالمتوسطات الحسابية لإجابات    

 لمتغيـرات خـصائص     تعـزى الشركاء في المتابعـة والتقيـيم       تحديد   رأيهم في    حول
 .المبحوثين

o   0.05(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية α ≤ (  فـي
الأراضـي  لاح  المستفيدين من برامج استـص     المبحوثينالمتوسطات الحسابية لإجابات    

 . لمتغيرات خصائص المبحوثينتعزى رأيهم في مقومات النجاح حول

  
   هيكليه الدارسة8.1

  

  : فصول موزعة كما يأتي ةتشتمل الدراسة على خمس
  

 المقدمة، المبررات، المشكلة، :يعرض خلفية الدراسة، وتشمل  :  الفصل الأول
لية  وتفصيل هيك،الأهمية ، الأهداف، الأسئلة وفرضيات الدراسة

  . وحدود ومحددات الدراسة،الدارسة
  . والدراسات السابقة،الإطار النظري تضمني  :  الفصل الثاني
 والمجتمع الذي أجريت عليه ا وأدواته،يتطرق إلى منهج الدراسة  :  الفصل الثالث

 وإجراءات التحقق من صدق ، وخصائصها، الدراسةةالدراسة ، وعين
  .لإحصائي لخصائص العينة التحليل ا وأداة الدراسة وثباتها،

يعرض هذا الفصل نتائج التحليل الإحصائي للبيانات التي تم   :  الفصل الرابع
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 ، ثم عرض ومناقشة تلك النتائج،الحصول عليها من المبحوثين
  . والتحقق من صحة الفرضيات،والإجابة عن أسئلة الدراسة

 التي بنيت على نتائج يتضمن هذا الفصل الاستنتاجات والمقترحات  :  الفصل الخامس
  الدراسة

  
   حدود الدراسة9.1

  
  :تتمثل حدود الدراسة فيما يأتي

  
  .2010  أيار حتى2009 أيلولبدأت الدراسة في : الحدود الزمنية  •
 .، الضفة الغربية، فلسطينمحافظة الخليل: الحدود المكانية   •

 :شملت كلا من: الحدود البشرية  •
 

o في محافظة الخليلراضي الأاستصلاحبرامج لى المشرفين ع  .  
o  برامج استصلاح الأرضي في محافظة الخليلمن المزارعين المستفيدين. 

 
  محددات الدراسة 10.1

  
 ومجتمع الدراسة، وهم    ،ينتان أداة الدراسة، أي الاستب    من خلال دة  تحددت الدراسة بالمعلومات الوار   

 برامج   من ونالمستفيد ونلمزارعااستصلاح الأراضي في محافظة الخليل، و     برامج   على   ونالمشرف
 باستثناء المستفيدين من نشاط الطرق الزراعية، التي تم تنفيذها خلال الفتـرة             ،استصلاح الأراضي 

   ).2005-2008(الزمنية 
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  الفصل الثاني

______________________________________________________  

    والدراسات السابقةالإطار النظري
  

  (Monitoring)م المتابعة  مفهو1.2

  
فقد ترجمت   مفهوم المتابعة من المفاهيم الإدارية الحديثة، ورد في أكثر من مرجع بمسميات مختلفة،            

  الباحـث   ، إلا أن  )ابعة، المراقبة، الرصـد   المت( لعدة معاني منها     (Monitoring)نجليزية  الكلمة الإ 
  . توضيحا لهذه العملية الإدارية الأكثرا المتابعة، كونهالصحيحة هي ترجمتها  بأنيرى

   
 تهدف أساساً   ، مهمة إدارية مستمرة   االمتابعة بأنه ) 2004صندوق الأمم المتحدة للسكان،   (ف  فقد عر 

إلى تزويد مديري البرامج والجهات المعنية الأساسية بتعليقات بانتظام وبدلائل مبكرة على حـدوث              
له  وتَتَبع المتابعة الأداء الفعلي مقابل ما كان مخططاً          ،حدوثه في إنجاز النتائج المنشودة    تقدم أو عدم    

 وهي تنطوي عموماً على جمع وتحليل بيانـات عـن           ، وذلك وفقاً لمعايير محددة مسبقاً     ،أو متوقعاً 
  . كما تنطوي على التوصية بتدابير تصحيحية،عمليات ونتائج البرامج

  
  المتابعة على أنهـا جمـع المعلومـات        ) 2002،للتنمية الزراعية الصندوق الدولي   ( ف  في حين عر

 من أجل المساعدة في صنع القرار فـي التوقيـت المناسـب، وضـمان               ؛وتحليلها بصورة منتظمة  
  وتوفير أساس للتقييم والتعلم، والمتابعة وظيفة مستمرة تستخدم الجمع المنهجي للبيانـات            ،المساءلة

ع جار بمؤشرات مبكرة للتقدم المحـرز       لتزويد الإدارة وأصحاب المصلحة الرئيسيين في أي مشرو       
  .والأهداف المنجزة

  
التي تتضمنها العمليـة التخطيطيـة      المتابعة أنها إحدى الخطوات الرئيسية      ) 1995مختار،( فوعر

 وبقصد اكتشاف   ،التي تستهدف التأكد من أن تنفيذ البرامج والمشروعات يتم وفق الخطة الموضوعة           
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 وكـذلك اكتـشاف   ، والمحافظة على اسـتمرارها ،لأقل الإبقاء عليها  أو على ا   ،نواحي القوة لتنميتها  
 وتقليل الآثار السلبية الناتجـة عـن        ، أو علاجها عند حدوثها    ، لتجنبها قبل حدوثها   ،جوانب القصور 

  . ى تحقيق أهداف الخطة بأفضل صورة في أقل وقت بما يؤدي في النهاية إل،حدوث هذا القصور
  

فهي جزء أساسي من عملية التخطيط       أن هنالك تقارب في مضمونها،       ابقةيتضح من التعريفات الس   
 المتعلقة بالمشروع أو البرنامج     البيانات والمعلومات ومراجعة  للبرامج والمشاريع، تعمل على جمع      

 للجهـات   رفـع التوصـيات    و  والكشف عن نقاط القوة والـضعف،       بهدف تحليلها،  بشكل متواصل 
استمرارية العمل، وتحديـد    وقت المناسب، بشكل يضمن     سبة في ال  المسؤولة لاتخاذ الاجراءات المنا   

  . العمل وتحقيق هدف البرنامجلضمان تنفيذ خطةالانحرافات ومعالجتها، 
  

  أهمية المتابعة 2.2

  
  :من خلال عدة مستويات تتمثل في الآتيتكمن أهمية المتابعة في البرامج والمشاريع التنموية 

  
 ،ة وضرورية للتأكد من تنفيذ الخطة وفق الأسس الموضـوعة         المتابعة هام : بالنسبة للخطط  •

  . تحقيق الأهداف المرسومةإلى والاتجاه السليم المؤدي ،والتوقيت المحدد
تكمـن أهميتهـا مـن    : بالنسبة للجهات المشرفة والمنفذة والعاملة في البرنامج أو المشروع   •

 ،تحمـل مـسئولياتهم  خلال مساعدة جميع المشتركين في برامج ومشروعات الخطة علـى        
 ومـساعدتهم علـى     ، وبأعلى معـدلات أداء    ، في تنسيق وتعاون وتكامل    ،والقيام بواجباتهم 

يل ما أمكن مـن الفاقـد البـشري          والتقل ،التوصل للحلول المناسبة للمشكلات التي تواجههم     
 .ادي والزمني عند تنفيذ البرامج والمشروعات التي تتضمنها خطة العملموال

 برامج ومـشروعات    وإدارةيجابية في تنفيذ    زيادة معدل مشاركتهم الإ   : فيدين  تبالنسبة للمس  •
 ،الخطة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من البرامج أو المشروعات التي تتـضمنها الخطـة             

المكتـب الاقليمـي     (. الهـدف  ابات التـي تعـوق تحقيـق هـذ        والقضاء علـى الـصعو    
  )2006،لليونسيف

  
   (Evaluation)مفهوم التقييم  3.2

  

هناك خلاف بين المهتمين بهذا المجال حول المصطلح الصحيح استعماله للتعبير على هذه العمليـة               
التي تهتم بقياس نشاط معين حسب معايير معينة، فهناك من يسمي هذه العملية بالتقييم رجوعاً على                



  12

 فهي تحتـوي    ،ك من يطلق عليها التقويم     وهنا ، معيار تقاس به هذه القيمة     معرفة قيمة الشيء حسب   
على معنى أوسع حيث تشمل عنصر الإصلاح وإدخال ما هو مناسب حسب حكم الملاحظ أو المهتم                

 إلى حالة تعتبـر أحـسن مـن         ر الحالة التي يوجد عليها الشيء أو الموضوع        وذلك لتغيي  ،بالعملية
ورد في معجـم    ، و بيان القيمة  بمعنى   التقييم استعمال   1968لغويا جوز مجمع القاهرة سنة      ،  سابقتها

   .قدر قيمتهأي : قيم الشيء تقييماً): الوسيط(
  

عمليـة   أنهب) 2004 ، صندوق الأمم المتحدة للسكان   ( هفقد عر ل ف ، التقييم مفهوم ل ريفاتهناك عدة تع  
 تهدف إلى تقييم أهمية وأداء ونجاح أو فشل البرامج أو المشاريع المستمرة أو المنتهية               ،محددة زمنياً 

 وذلـك لإرشـاد     ، أسئلة محددة  نالتقييم بشكل انتقائي للإجابة ع    نهجياً وموضوعياً، ويجري    تقييماً م 
 ولتقديم معلومات عما إذا كانت النظريات والفرضيات الأساسية         ،أو مديري البرامج  /صنّاع القرار و  

 ـ ، وما لم يكن فعالاً، وأسباب ذلك      المستخدمة في إعداد البرنامج صحيحة، وعما كان فعالاً        دف  ويه
  . التقييم عادة إلى تحديد أهمية وصحة تصميم البرنامج وكفاءته وفعاليته وتأثيره وقابليته للاستمرار

  
وموضوعي إلى  (أنه فحص منهجي    على  التقييم  ) 2002الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،   (ف  وعر

أسـئلة  لمشروع مخطط جار أو مستكمل، والهدف من التقييم هو الإجابـة عـن              ) أقصى حد ممكن  
 والحكم على القيمة الكلية لجهد مبذول لتحقيق غاية استخلاص الدروس التي تفيد فـي             ،إدارية معينة 

 واتخاذ القرارات في المستقبل، وتسعى عمليـات التقيـيم          ، ووضع الخطط  ،تحسين اتخاذ الإجراءات  
يق أهداف المنظمة،   عموما إلى تحديد الكفاءة والفعالية والتأثير والاستدامة وأهمية المشروع في تحق          

وينبغي أن يتضمن التقييم معلومات موثوقة، وأن يتضمن الدروس المكتسبة التي تـساعد الـشركاء               
  .والوكالات الممولة في اتخاذ القرارات

  
عرفت  من خلال لجنة المساعدات الإنمائية ،)OECD)1999  -منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

   ل المنهجي والموضوعي، لأنشطة التنمية المستمرة أو المنتهية، مـن           من التحلي  التقييم على أنه نوع
 والهدف من التقييم هو تحديد مدى تحقيق الأهداف، والفاعليـة،           حيث تصميمها، وتنفيذها، ونتائجها،   

   .والكفاءة، والأثر، والاستمرارية
  

  العملية التخطيطية التي تتضمنها التقييم بأنه إحدى الخطوات الرئيسية ) 1995مختار، (ف عركما 
   ، ومعدل تحقيق كل هدف، ومدى ما حققته من أهداف،نجازات الخطةإالتي تستهدف التعرف على 

 والاستفادة من هذه البيانات والمعلومـات فـي خطـة          ،ورأي المستفيدين من البرامج والمشروعات    
  .العمل المستقبلية
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يهـدف الـى   والمستكملة، أ الجارية لأنشطة التنميةيتضح بأن التقييم هو فحص منهجي وموضوعي  
من مدى تحققها، من خلال دراسة المعايير وهي الكفاءة،         التحقق من إنجاز الأهداف المعلنة، والتأكد       

  .الفاعلية، الأثر، الاستدامة، والاستمرارية، وغيرها
  

التي المنهجية   تم التركيز على مفهوم      نهأ السابقة والمتعلقة بمفهوم التقييم يلاحظ       ريفاتمن خلال التع  
 للطريقة التي سينجز بها شيء، وهي مجموعة من الأساليب والإجـراءات والتقنيـات              اًوصفتعني  

ن إ ،التحليلية تُستخدم لجمع وتحليل المعلومات الملائمة لتقييم برنامج أو عنـصر أو نـشاط محـدد               
 .ي وفق خطة ومنهج واضحالتقييم يجر

 
رة لموضوع أو   لذاتية، والآراء المسبقة أو الاتجاهات المغاي     لنزعة ا ايد  تعني أن تح  فموضوعية  لا أما

، لـضمان التوصـل إلـى       تضمن عدم إطلاق الأحكام المسبقة حول شيء معين       ت نتائج البحث، كما  
  .الأهداف والنتائج بشكل علمي وصحيح

  
  أهداف التقييم 4.2

  
 ، وأثـره  ، وفعاليته ،اءته ومدى كف  ،يهدف التقييم بشكل عام إلى تحديد ملاءمة أي برنامج أو مشروع          

  :ما يأتيهداف الرئيسية لتقييم البرامج ومن الأ، واستدامته
  

توفير ما يلزم من معلومات لاتخاذ قـرارات مـستنيرة بـشأن العمليـات أو الـسياسة أو                   •
  .الإستراتيجية المرتبطة بالتدخلات البرنامجية الجارية أو المقبلة

يتوقـع  ، حيث   )لدان التي تُنفَّذ فيها البرامج    نحين والب الما(إظهار المساءلة أمام صنّاع القرار       •
لى اسـتخدام المـوارد     إ و ،أن يؤدي تحسين عملية صنع القرار والمساءلة إلى نتائج أفضل         

  )2002الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،(. بكفاءة أكبر
  
  :أتيما يداف الأخرى لتقييم البرامج  الأهمنو
  

بما يـنجح ومـا لا       والمساهمة في مجموعة المعارف المتعلقة       ،إتاحة عملية التعلُّم الجماعي    •
 .ينجح وأسباب ذلك

 .أو تحسينهما/التحقق من جودة البرنامج وإدارته و •

 .تكرارها أو التوسع فيها أو راتيجيات الناجحة من أجل تمديدهاتحديد الاست •
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 .تعديل الاستراتيجيات غير الناجحة •

 .برامج والمشاريعخلات الافوائد تدأو / وقياس تأثيرات •

ضـمان   و ، مخرجات البـرامج    المحافظة على   في للمساهمةإتاحة الفرصة للجهات المعنية      •
 .جودتها

صـندوق الأمـم    ( .إثبات صحة البرامج للمانحين والشركاء والمستخدمين الآخرين      أو  تبرير •
  )2004،المتحدة للسكان

  
  والعملية التخطيطية ككل العلاقة بين المتابعة والتقييم 5.2

  
المتابعة والتقييم ارتباط وثيق، فكلاهما أداتان ضروريتان لتوفير ما يلزم من معلومات من أجل              بين  

 ومن أجل إظهار المساءلة، والتقييم ليس بديلاً عن المتابعة، كما أن المتابعة             ،اتخاذ قرارات مستنيرة  
مان أنواعاً مختلفـة مـن      ، ولكنهما يقد   نفسها ليست بديلاً عن التقييم، وكلاهما يستخدمان الخطوات      

  .المعلومات، وبيانات المتابعة التي تنشأ بصفة منتظمة هي بيانات ضرورية للتقييمات الناجحة
  

 بيانات عـن المؤشـرات       وذلك بجمع   له، والمتابعة تتابع باستمرار الأداء في ضوء ما كان مخططاً        
 مستمرة عما إذا كان يجـري        معلومات ، وهي توفر   وتحليلها غراض المتابعة والتقييم  التي توضع لأ  

جلات وتقديم تقارير   من خلال نُظم حفظ س    ) مخرجات، نواتج، غايات  (إحراز تقدم نحو تحقيق نتائج      
وتفحص المتابعة كلاً من عمليات البرامج والتغيرات التـي تحـدث فـي ظـروف               بصفة منتظمة،   

 مكامن القوة ومكـامن     المجموعات والمؤسسات المستهدفة نتيجة لأنشطة البرامج، وهي تحدد أيضاً        
 ،تجربـة  تعزز عملية الـتعلُّم مـن ال  تابعةعلومات الأداء الناتجة عن المالضعف في أي برنامج، وم    
 . ومديرو البرامج والمشرفون هم عادة الذين يجرون عمليـة المتابعـة           وتُحسن عملية صنع القرار،   

 من العملية التخطيطية،    اً تعتبر جزء  عملية المتابعة والتقييم  و. )2004،صندوق الأمم المتحدة للسكان   (
 التخطيط يمكن أن ينقسم إلى نـوعين عملية ن  إفالمختلفة،  فعند التخطيط للبرامج والمشاريع التنموية      

  :رئيسين، هما
  

الفاعلية، والأجهزة التي يـتم     والذي يعطي اهتماما أكثر لمعايير الكفاءة،       : التخطيط الإداري  •
  .من خلالها تقديم الخدمات

  ومواجهة مـشكلاتهم   ،وهي المتصلة بإشباع حاجات المواطنين    : طيط للخدمات التنموية  التخ •
  ، ووصولها لمستحقيها، والاستفادة منها،، بقصد تحسين أساليب تقديم هذه الخدماتوحلها

  )1995مختار،(.وتحقيق الهدف من تقديمها •
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مـن  صها  يلخمكن ت ، ي نمفهوميلا ما بين    ةفروق واضح هناك  ولتبيان العلاقة بيت المتابعة والتقييم،      
  ).1.2(الجدول خلال 

  
، 1991،  (UNICEF)منظمة الأمـم المتحـدة للطفولـة       (لتقييمالمتابعة وا الفروق بين   : 1.2 جدول

  )2000مايو /  ، أيار (WFP)برنامج الأغذية العالمي
  

  المتابعة

  

  التقييم

 تنفيـذ   يجري في المراحل الهامة من قبيل منتصف مدة       : دوري  عملية مستمرة
   أو بعد فترة كبيرة من إنجاز البرنامج، أو عند انتهائه،برنامج

 مخططة بالإنجازات الالفعليةتحليل متعمق، يقارن الإنجازات   تتابع، وتشرف، وتحلل، وتوثِّق التقدم

تركز على المدخلات والأنشطة والمخرجـات      
وعمليات التنفيذ واستمرار الملاءمة والنتـائج      

  توى النواتجالمحتملة على مس

يركز على المخرجات بالنسبة للمـدخلات، والنتـائج بالنـسبة          
قيق النتائج؛ والملاءمة بوجـه  للتكلفة؛ والعمليات المستخدمة لتح   

 والاستدامة،  والأثر،عام

تجيب على ما نُفِّذ من أنشطة وما تحقق مـن          
  نتائج

ويـساهم فـي بنـاء    . يجيب على سبب وكيفية تحقيق النتـائج  
 اذج للتغييرنظريات ونم

تُنبه المديرين إلى المشاكل وتتـيح خيـارات        
  للأعمال التصحيحية

 يقدم للمديرين خيارات من حيث الاستراتيجيات والسياسات

تقييم ذاتي من قبل مديري البرامج والمشرفين       
  وأصحاب المصلحة في المجتمع والمانحين

ين أو خارجي من قبل مديري البرامج والمشرف      /تحليل داخلي و  
أو /وأصحاب المصلحة في المجتمـع المحلـي والمـانحين و         

 .المقيمين الخارجيين

  
 أن المتابعة والتقييم تنتميان بل تندمجان في العملية الأم وهي العملية التخطيطية،             ىيمكن التوصل إل  

 المتابعة والتقييم هو معـزز ومـدعم        ونجاح ومنها مشاريع استصلاح الأراضي،      ، التنموية للبرامج
 والدروس من خلال النتائج التـي     جاح البرامج والمشاريع، لأن التخطيط السليم واستخلاص العبر         لن

ن نجاح عمليـة  إمية هذه البرامج من عدمها، و   أه لبرامج والخطط التنموية سيوضح   تصل لواضعي ا  
  .المتابعة والتقييم في برنامج أو مشروع ما هو معزز ومحفز لإنجاح مشروع جديد يخطط له

  
  الوحدات المستخدمة في عملية التقييم  6.2

  
يجب إدراك أن هناك أنشطة قد لا توجد لتقييمها معايير أو مؤشرات ملائمـة،وفي هـذه الحـالات                  

  .ينبغي توجيه أسئلة ملائمة متعلقة بالنشاط المراد تقييمه
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افـة  بها الأعمال بالاستناد إلـى ثق     تقاس  ف أنها المستويات أو الدرجات التي       تعر: المعايير •
تكون المعايير فنية أو اجتماعية، والمعايير الفنية مخصصة عادة بدرجة عالميـة             معينة،وقد

والغرض الرئيسي للمعايير هو حفز التفكير المـؤدي إلـى الحكـم، وينـدر              . إلى البرامج 
الوصول إلى هذا الحكم بمجرد جمع القيم العددية الناتجة عن معايير تقييم كمي معينة، ومع               

ن ذلك لـن يكـون      أعايير كمية لتقييم البرامج، ولو       أن توضع م   -حيثما أمكن - ذلك ينبغي 
ما يتعلق الأمر بالمعايير الاجتماعية، ولذا كثيـرا مـا          نمكنا عمليا على الدوام، وخاصة حي     م

يكون من الضروري اللجوء إلى تقييم مبني على تقدير نوعي بدلا من التقييم الكمي،  فمثلا                
مياه الشرب هو مستوى فني معين لنقاء الماء، والمعيار الاجتمـاعي           المعيار الفني لضمان    

   .لضمان استمرار توفير المياه هو وجود تنظيم اجتماعي للمحافظة على التزويد بالمياه
  

 ويـورد تفاصـيل     ،مقياس كمي أو نوعي لأداء برنامج يستخدم لإثبات التغيير        : المؤشرات •
و تحقيقها فعلاً، ولكي تكـون المؤشـرات مفيـدة          مدى العمل على تحقيق نتائج البرنامج أ      

لمراقبة وتقييم نتائج البرنامج، من المهم تحديد مؤشرات تكون مباشرة وموضوعية وعملية            
 وهي أدوات للتقييم تستطيع قياس التغيير بصفة مباشرة أو غير           ،وملائمة، وتحديثها بانتظام  

ية كإبداء ملاحظة ما على أمـر       مباشرة، وقد تصاغ هذه المؤشرات في صورة كيفية أو كم         
 كمؤشر على الإرهاق أو المـرض،       ،من الأمور، حين يقال مثلا إن وجه فلان مصفر اليوم         

 كمؤشر على عدم الفاعلية أو الجاذبية في        ،من الدراسة ) يزوغون(أو حين يقال إن الطلاب      
  )1995مختار،  ( .العملية التعليمية

  
 إلا أن الاهتمام إنما يرتكز على المؤشرات الكمية الإحصائية          ومع إدراكنا لأهمية المؤشرات الكيفية    

 أو تطورهـا عبـر      ، ورصد أبعادها الحالية   ، وتقدير حجمها  ،دقة في وصف الحالة    أكثرباعتبارها  
الزمن، وبعبارة أخرى هي معيار إحصائي أو مقياس كمي حسب الـسياق الـذي توظـف فيـه،                  

 كما يدل عليه المعنى     –ن المؤشر الإحصائي    أتفات إليه   ى منها، ومما يجب الال    والمصادر التي تستق  
نه ليس هو الواقع الحي في تجـسده        إمثيلاً رمزياً في صورة كمية، أي        إنما يمثل الواقع ت    –اللغوي  

ومجمل خصائصه وعلاقاته، فدرجة الحرارة لدى الإنسان أو معدل ضغطه أو عدد نبضات قلبه هي               
  .ة تماما، وإنما هي مؤشرات يستعين بها الطبيب واقع حالته الصحية أو المرضيتليس
  

فالمؤشرات ترصد معطيات هذا التغير والتطور الكمي والنوعي في مستوى المعيشة ونوعية الحياة             
. على البعدين الزماني والمكاني، ولدى الذكور والإناث، وفي مختلف الطبقات والشرائح الاجتماعية           

ي متابعـة حالـة الإنـسان       المجتمع يمثل خطوة أساسية ف    وهذا الرصد لمؤشرات حالة الإنسان في       
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كذلك تتم الاستفادة من هذه المؤشرات من خلال التعرف على مدى مـا حققـه توظيـف             ،  المعيشية
التعـرف علـى التوظيـف      والموارد واستثمارها من إشباع لاحتياجات الإنسان وحاجاته ومطالبه،         

 التنمية البشرية في جوانبهـا الماديـة والاجتماعيـة          الأمثل للموارد في تفاعلها وتأثيرها على حالة      
  . والثقافية والمعنوية والروحية

  
نه يقيس بالفعل   أ، أما صحة المؤشر فتعني      حساسية المؤشر المؤشر و إلى صحة    المهم الإشارة ومن  

م هـذا المؤشـر مـن قبـل          تعني مدى الاعتماد عليه حتى لو استخد       هي و ،ما هو مراد منه قياسه    
  .ن النتائج ستكون هي ذاتهاإن في أوقات مختلفة وتحت ظروف مختلفة فيلفأشخاص مخت

  
 فمثلا معدل وفيـات الرضـع       ،أما حساسية المؤشر فتعني أن المؤشر يتأثر بحالة أو ظاهره معينة          

مقياس غير مباشـر     فهو مقياس مباشر للوفيات و     ،مؤشر حساس لمستوى العناية الصحية بالأطفال     
  .  يتعلق بأي عمل صحي نه لاأ  منللصحة بالرغم

  
  :هيلتقييم  ول على توجيه إطار تنموي تيةسوف تساعد إجابات الأسئلة الآو
   

يد للبرنامج أو المشروع من المستوى السياسي الرسمي، أي الجهات الحكومية           يهل يوجد تأ   •
  والدولة؟ 

 هل تم إشراك الفئة المستهدفة في التخطيط للمشروع أو البرنامج؟ •

ى المناطق الجغرافيـة  كيف يتم الإنفاق عل و ، القومي ينفق على الفئة المستهدفة     كم من الناتج   •
  ؟أو السكانية

 اهتماماتها؟ انية ينفق على الفئة المستهدفة وكم من الميز •

  في البلدان المتقدمة من ميزانيتها؟  نفسها الفئة المستهدفةما نسبة الإنفاق على •

 ؟  نفسها الخدماتين بحاجة إلىلى خدمات إلى الذ نسبة الذين حصلوا عما •

 )2007الصباغ،(  كفاءة الأشخاص الذين يديرون تقديم هذه الخدمات؟ما أهلية و •

  
  معايير المتابعة والتقييم 7.2

  

لمشروع ، ففي   لتقييم تختلف من مشروع لآخر تبعا للغاية النهائية أو للهدف بعيد المدى             الإن عملية   
  يقيم من خلالها إكتمال وجودة أعمال رئيسية ومعايير اصر عن هنالك المشاريع التنموية وجد أن

  : المعاييرأهم هذه  خلالها تقييم الأثر، وفيما يأتي يمكن منالتقييم، و
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 ، والـسياسات  ،الاحتياجات:  مدى ملاءمة النتائج بالنسبة إلى     معيارهذا ال يفحص   :الملاءمة •
وسياسـات  يـستهدفها البرنـامج،     ت الفئات التي     واحتياجات وأولويا  ،والأولويات الوطنية 

 بل الجهات الأخرى وشركاء التنمية الآخرين،      وميزته النسبية مقا   ،الجهات الممولة وأولويات  
 قـد    ويحدد أية تغيرات ربما تكـون      ،يزال منطقياً  ويتحقق التحليل مما إذا كان البرنامج لا      

 وربمـا   ، لم تعد موجودة    فالمشاكل والاحتياجات الأصلية ربما    حدثت في سياقه أثناء التنفيذ،    
تكون السياسات والأولويات قد تغيرت نتيجة للعوامل السياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة            

 في نهاية الأمر، ما إذا      امل، أو حتى بسبب أنشطة البرنامج، ويحدد التحليل       وغيرها من العو  
ساسـية  ة الأ ومن بين الأسـئل    .كانت النتائج مازالت صحيحة أم أنها ينبغي إعادة صياغتها        

 :)2004،صندوق الأمم المتحدة للسكان( يأتيالمرتبطة بالملاءمة ما 
  

o الاحتياجات والسياسات والأولويات : 

o  هل تلبي النتائج المخططة للبرنامج الاحتياجات الوطنية؟ 

o  وهل تتماشى مع أولويات الحكومة وسياساتها؟ 

o  ؟ أهداف الجهات الممولة وهل تتماشى مع 

o سكان المستهدفون مفيدة؟وهل يعتبرها ال 

o  وهل هي متكاملة مع تدخلات المانحين الأخرى؟ 

o هل ينبغي تعديل النتائج أو إلغاؤها أو إضافة نتائج جديدة فـي ضـوء الاحتياجـات                 و
   والأولويات والسياسات الجديدة؟

 

تعبير عن الأثر الشامل الذي يحدثه البرنامج أو الخدمة أو المؤسسة على التنمية : التأثير •
وهكذا يهدف تقييم التأثير إلى تحديد أي تغيير . الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها

  بغية زيادة إسهامها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة،؛ضروري في اتجاه البرامج
ويؤدي ذلك كله في النهاية إلى نقل المجتمع من وضع اجتماعي واقتصادي وسياسي معين 

أفضل منه خلال فترة زمنية محددة، وكذلك  تستهدف  بناء الإنسان الذي إلى وضع آخر 
يستطيع تحمل مسئوليات بناء وتغيير المجتمع وتنميته اجتماعيا واقتصاديا،  بما يؤدي إلى 

  :ما يأتيفيلخص أن يكتسب في النهاية خصائص شخصية وصفات سلوكية محددة، وي
  

o والانفعالية، والنفسية،لحاجات الجسميةالقدرة على الاعتماد على النفس لإشباع ا ، 
 .والعقلية

o بحيث يمكن للإنسان أن يحلل ويرى الأبعاد ،القدرة على التفكير العلمي المنطقي 
 . ويتبين إيجابياته وسلبياته، ويفسر أسباب حدوثه،والجوانب المختلفة لكل موقف
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o  اءة مشتركة تعود جل تحقيق أهداف إيجابية بنأالقدرة على التعاون مع الآخرين من
 . وعلى المجتمع ككل، وعلى الجماعة،بالنفع والفائدة على الفرد

o سرته ولمجتمعهلأ أي أن يكون هذا الإنسان منتجا نافعا لنفسه و،القدرة على الإنتاج. 

o بما يؤدي بالإنسان إلى زيادة معدل ،القدرة على التجديد والابتكار والتفكير المبدع 
تصلة مستمرة للتطور والارتقاء بأسلوب حياته وحياة  وأن يسعى بصورة م،طموحه

 )1995مختار،.(الآخرين نحو الأفضل 
 

 أو المـدى الـذي      ،البرنامج على مدى تحقيق المخرجات    في  فعالية  ال يركز معيار  :الفعالية •
 ي النواتج المحددة والأثر المحدد،     وما إذا كان من المحتمل أن يسهم البرنامج ف         ،ستتحقق به 

في حالة إجراء تقييم    (كن الأمر كذلك، سيحدد التقييم ما إذا كان ينبغي تعديل النتائج            وإذا لم ي  
من أجل المساعدة علـى     ) في حالة إجراء تقييم نهائي    (أو تمديد البرنامج    ) في منتصف المدة  

  :أتيساسية المرتبطة بالفعالية ما يومن بين الأسئلة الأ .تحقيق النتائج المحددة
  

o مـدى جـودة     ؟ وما تحققت أو ستتحقق المخرجات المخططة     مدى   إلى أي : المخرجات 
  المخرجات؟

o   معت بيانات عن مؤشرات الإنجاز؟ وهل توفر أدلة         : البيانات المتعلقة بالمؤشراتهل ج
كافية بشأن إنجاز مخرجات البرنامج والمساهمة في تحقيق النواتج والآثار؟ وهل مـن             

 الضروري جمع بيانات إضافية؟

o   الإنجازات من حيث تحقيق الإنصاف والمساواة بين الجنـسين          ما: نسينالوضع بين الج 
 ؟)غير مخططة/مخططة(

o ؟)غيـر مخططـة   /مخططـة ( الإنجازات فيما يتعلق بتنمية القدرات       ما: نمية القدرات ت 
 )2004،صندوق الأمم المتحدة للسكان(

  
لة ما أو تحسين تخفيف مشكمثل وهي درجة بلوغ الأهداف المقررة سلفا للبرنامج : الفاعلية •

 وينبغي ان يشمل تقييم الفاعلية أيضا تقييم الرضا أو الامتعاض ،حالة ما ليست على ما يرام
 ويهدف تقييم ،ت البرنامج أو الخدمة أو المؤسسةالذي يبديه المجتمع المعني نحو تأثيرا

ى بلوغ الفاعلية إلى تحسين صياغة البرنامج وشكل الخدمات والمؤسسات الشبابية بتحليل مد
وينبغي حيثما كان ممكنا إجراء تحليل نوعي لملاءمة وفائدة الإنجاز الذي تم مهما . أهدافها

و ، كان هذا التحليل غير موضوعي ومجرد انطباعي ريثما يتم إعداد طريقة أدق للقياس
  :يمكن ذكر أهم هذه المتغيرات باختصار أيضا من خلال النقاط التالية
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o داث تغيير في أنماط سلوك المستفيدين من المشروعمدى قدرة المشروع على إح.  
o مدى قدرة المشروع على تنمية و إثراء معارف المستفيدين من المشروع.  
o             مدى قدرة المشروع على تعديل أو تغيير اتجاهات المستفيدين من المشروع مثل الاتجاه 

  لى الغيرإلى الاستقلالية و الاعتماد على النفس بدلا من الاتكالية و الاعتماد ع
o مدى قدرة المشروع على إكساب المستفيدين خبرات و إتقان مهارات جديدة.  
o مدى قدرة المشروع على إحداث تغيير في المكانة الاجتماعية للمستفيدين .  
o              مدى قدرة المشروع على إحداث تعديل أو تغيير في الظروف البيئية غير المرغوبـة. 

 )1995مختار،(

  
 فهو يقـدر النتـائج التـي        ت البرنامج، تدخلا" إنتاجية" البرنامج    كفاءة معياريقيس   :الكفاءة •

 ويركـز   البرنامج أثناء فترة زمنية محـددة،     تحققت بالنسبة للنفقات والموارد المستخدمة في       
 ،التحليل على العلاقة بين كمية وجودة وحسن توقيت المدخلات، ومـن بينهـا الموظفـون              

 والتكاليف المتنوعة، وكمية وجودة وحـسن       ،دات والمع ، والتدريب ، والسفر ،والاستشاريون
 وهو يتحقق مما إذا كان هناك مبـرر كـاف للنفقـات             توقيت المخرجات المنتجة والمقدمة،   

ومـن بـين    أُنفقت بشكل اقتصادي قدر الإمكان،       ويفحص ما إذا كانت الموارد قد        ،المتكبدة
  : أتيلأساسية المرتبطة بالكفاءة ما يالأسئلة ا

  
o هل المخرجات الفعلية أو المتوقعة تبرر التكـاليف المتكبـدة؟ وهـل أُنفقـت               :التكاليف 

  الموارد بشكل اقتصادي قدر الإمكان؟
o أو من  /ممولة وطنياً و  (هل تداخلت أنشطة البرنامج مع تدخلات مماثلة أخرى         : التكرار

 أو كانت تكراراً لتدخلات من هذا القبيل؟) مانحين آخرين

o  ـكفأ لإنجاز مخرجات أكثر وأفضل بو     اك طرق ووسائل أ   هل هن : الخيارات البديلة  طة اس
 )2004،صندوق الأمم المتحدة للسكان(المدخلات المتوافرة؟ 

  
 ، ومعرفة أسباب الإنجـازات    ،مقارنة الأنشطة الجارية مع مواعيدها المحددة      ل اداستنا :التقدم •

استعراض التقدم   والدلائل المشيرة إلى علاج أية أسباب للقصور، والغرض من           ،أو القصور 
 والتتبع في هذا السياق هـو المتابعـة         ،هو تسهيل التتبع والمراقبة التنفيذية للأنشطة الجارية      

اليومية لنشاط ما أثناء تنفيذه للتأكد من ان العمليات تمضي حسب مخططها ومواعيدها، وهو              
 ،والمعـدات  ، والإمدادات ، وشؤون العاملين  ، والمنجزات الرئيسية  ،يترصد الأنشطة الجارية  

 )1995مختار،.(والأموال التي أنفقت بالنسبة إلى الميزانيات المخصصة
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 أو احتمـال    ، استدامة البرنامج من مدى استمرار نتائج البرنـامج        معياريتحقق    :الاستدامة •
 وتُفحص العوامل التي تؤثر فـي       البرنامج وتوقف الموارد الخارجية،   استمرارها بعد انتهاء    
 ومـن المهـم     جهات المعنية،  الأولوية المخصصة للبرنامج من قبل ال      الاستدامة على أساس  

على وجه الخصوص استعداد تلك الجهات لمواصلة دعم أو تنفيذ أنشطة محـددة، أو حتـى       
 ويقدر التحليل أيـضاً مـدى       طق أخرى أو قطاعات أخرى من البلد،      تكرار الأنشطة في منا   

ج علـى   شرية اللازمة للحفاظ على نتائج البرنـام      توافر الإدارة المحلية والموارد المالية والب     
  :أتيساسية المرتبطة بالاستدامة ما يومن بين الأسئلة الأالمدى الطويل، 

 
o  توقـف الـدعم     هل من المحتمل أن تستمر إنجازات البرنامج بعـد        : الاستدامة المحتملة 

هـل   و  المشاركون على استعداد لمواصلة أنشطة البرنامج بشكل مستقل        الخارجي؟ وهل 
أو السكان  /قادرون على ذلك؟ وهل دمجت أنشطة البرنامج في الممارسات الحالية و          هم  

  .المستهدفين

o صـندوق الامـم المتحـدة      (هل خصصها النظراء لمواصلة أنشطة البرنامج؟     : المواردو
هي القـدرة علـى الاسـتمرارية       ويمكن تعريف الاستدامة على أنها      . )2004،للسكان

  يمكن أن يكون من خـلال  للمشروع او المؤسسة، و الذي   رد الذاتية بالاعتماد على الموا  
  :احد الطرق التالية

  

 .طرق مختلفة لجذب جهات تمويلية أخرى لدعم المشروعاتباع  

  .تمويل من قبل المجتمع المحلي 
  .مشاركة اكبر على شكل عمل تطوعي 
 .عو المشرتالعمل على تسويق أجزاء من مكونا 

 .تحصيل رسوم 

  )1995مختار،.(مدر للدخلمن النوع ال خلق مشروع 
  

 أو  ، إلى إجمالي عدد المستحقين لخـدمات      مشروع ما مدى استفادة الناس من     هي   :الكفاية   •
 أو مدى تغطية خـدمات المـشروع لفئـة          ،مدى نجاح المشروع في حل مشكلات المجتمع      

  )2008 العمل التنموي،مركز(.سكانية معينة
  

ك تحديات ، إلا أن هنالاستخلاص العبر والنتائج ة والتقييم،تضح أهمية معايير المتابعت وعليه
  )2.2 جدول (لتقييما تحقيق هدف ميمكن أن تقف عائقا أمامرتبطة بمعايير القياس منهجية 
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مقتبسة : المصدر،  معايير القياس والتحديات المنهجية   : أهداف التقييم المرتبطة بالأداء   :  2.2جدول  
  1999. ة للتنمية الدوليةبتعديل من الوكالة الدانمركي

 
 التحدي المنهجي  معايير القياس الهدف من التقييم

 الملاءمة
 

احتياجات وأولويات وسياسات 
السكان الذين يستهدفهم البرنامج، 

  . والشركاء

 ،عدم وجود توافق آراء بشأن الاحتياجات والأولويات
عدم تقدير تلك الاحتياجات والأولويات تقديراً أو

 .فتقار إلى سياسات واضحة والاً،صحيحا

 الفعالية
 

النواتج والمخرجات والآثار  •
  .المتفق عليها

ت المتأثرة، حالة المؤسسا •
والبنية  المستهدفين، والسكان

التحتية، قبل تدخلات 
 .البرنامج

 ،التعبير عن النتائج المنشودة بطريقة غير واضحة •
  . أو متغيرة، أو محيرة،أو متعددة

  . تحديداً سيئاتحديد مؤشرات النتائج •
الافتقار إلى معلومات أساسية عن المؤسسات  •

 والبنية التحتية ، والناس المتأثرين،المتأثرة
  .المتأثرة

  .سوء معرفة الصلات بين السبب والنتيجة •
صعوبة عزو نتائج إلى البرنامج المحدد نتيجة  •

 . لوجود متغيرات تتداخل معه

 مماثلة أو وجود تدخلات الكفاءة
 ووجود ،ضلى مماثلةممارسات فُ

 .معايير لما يعتبر منطقياً

  ؟ المعايير التي يجب استخدامها كمرجعما

 عوامل الاستدامة الاستدامة
 

الاستدامة على المدى الطويل هي حالة فرضية 
ولا يمكن التنبؤ بجميع العناصر المتدخلة . متصورة

 .التي يمكن أن تضر بالاستدامة

  
  .التقييم الجهات المنفذة لعملية 8.2

  
يكـن بالامكـان    مراجعة العديد من الدراسات والأبحاث حول الجهة التي تقوم بتقييم المشاريع، لم             ب

 ك من يؤيد فكرة القيام بالتقييم من طرف من شاركوا في الإشـراف والتنفيـذ              حسم الموضوع، فهنا  
  .ة على البرنامج، لإضفاء نظرة جديم الخارجيك من يعارض ذلك ويؤيد فكرة المقيللبرنامج، وهنا

  
ولطبيعـة  ،  خارجيـة  أمانت داخليـة    أكواء   يوضح مزايا وعيوب الجهات المقيمة س      (3.2)جدول  ال

وخصوصية برامج استصلاح الأراضي، يرى الباحث أن القيام بعملية تقييم من عـدة مـستويات،               
توصيات أكثر  تضمن مشاركة الجهات المقيمة الداخلية والخارجية، قد تحقق أفضل النتائج وتتوصل ل           

  .ملاءمة وفاعلية
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  )ب،ت(. السعدي، س:، المصدرة للمشاريعمزايا وعيوب الجهات المقيم : 3.2جدول 
  

  م من داخل المشروعمقيال  م من خارج المشروعمقيال  

يعطي نظرة جدية عن المشروع وتوصياته       •  مزاياال
  .مسموعة

متخصص في الميدان وله خبرة في التقيـيم       •
 .يهايمكن الاعتماد عل

لا يستفيد شيئا من التقييم باسـتثناء تقـدير          •
 .علمي

  .سهولة إعطاء حكم مجرد وغير متحيز •

لديه قدرة كافية على فهم مواقف وتصرفات        •
  .يعرف المشروع معرفة جيدة، والعاملين

 .طرف في هيكل البرنامج والمشروع •

  .قد يتمنى جني مصلحة من وراء التقييم •

  . وسلطتهوعالمشر ليس طرفا في هيكل •  عيوبال
قــد لا يفهــم بــسرعة خبايــا المــشروع  •

 مما  يتسبب في     ،والأشخاص المشتركين فيه  
بعض التشكك من طـرف العـاملين فـي         

  . أولا يفهمون سر عمله،المشروع

  .اًيكون متحيزلا صعب عليه أ •
 .قد لا تكون توصياته مسموعة •

قد لا تكون لديه المعرفة والخبـرة الكافيـة          •
  التي تميزه عن غيره

  
  :تيةمسؤول عن التقييم العناصر الآحتى نستطيع إجراء تقييم ناجح يجب أن يستوفي الو
  

ينبغي أن تتوافر لدى الأشخاص العاملين في مجال تصميم أنشطة التقييم والاضطلاع بهـا               •
  .وإدارتها كفاءات التقييم الأساسية

لة وأن يكونوا قد تلقـوا      ينبغي أن تكون لدى المقيمين الخلفية التعليمية والمؤهلات ذات الص          •
 .تدريبا على التقييم

 .ينبغي أن تكون لدى المقيمين خبرة عملية مهنية ذات صلة بالتقييم •

من الضروري أن تكون لدى المقيمين دراية تقنية محددة بشأن المنهجية أو الـنهج الـذي                 •
ينـة، ومـن    سيلزم للتقييم المحدد الذي سيضطلع به، وكذلك مهارات إدارية وشخـصية مع           

 .اللازم أن يكون لديهم إلمام بتلك المنهجية أو بذلك النهج

ينبغي أن يراعي المقيمون المعتقدات والسلوكيات والعادات في علاقاتهم مع جميع أصحاب             •
 .المصلحة وأن يتصرفوا بنزاهة وأمانة

 .ينبغي أن يكفل المقيمون اتسام اتصالاتهم مع الأفراد بالاحترام •

أن يحرص المقيمون على عدم الكشف عن هوية الأفراد المبلغين وأن يحموا سـرية              ينبغي   •
 .أولئك الأفراد

  )2005الأمم المتحدة، ( .المقيمون مسؤولون عن أدائهم وناتجهم •
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  من يجب إشراكهن عملية التقييم والمسؤول ع 9.2

  
 الكاملـة   الإداريـة من خطوات العملية     التقييم كجزء لا يتجزأ      إجراء المبدأ الذي ينبغي بمقتضاه      إن

مختلـف  تنفيـذ تلـك العمليـة ب       الخطـط و   إعداد عن   المسئولةالجماعات   و الأفراد أنيعني ضمنا   
  : هذا يشمل و، مسؤولية التقييمأيضاالتنفيذية تتحمل المستويات السياسية و

  
 ـالغيـر    المستفيدين، و )أصحاب المصلحة ( الفئة المستهدفة من المستفيدين      •  مـن   رينمباش

  .المشاريعالبرامج و
 .المشاريع  البرامج ووإدارةطاقم تنفيذ  •

 .الجهات الممولة للبرامج والمشاريع •

، أو   منظمـات دوليـة    أو ،أهلية أو مؤسسات    ، ذات علاقة، كهيئات حكومية    أخرى أطراف •
 )2007الصباغ،( .ن وجامعاتي وخبراء أكاديمي،مراكز مختصة

  
  قتصادية وإدارة المشروعاتدوى الا علاقة التقييم بالج10.2

  
 وإن كافة المؤشرات المستخدمة في ،إن التقييم عنصر من ضمن عناصر الجدوى للمشروع

 أو حسب ، أو نسب، أو أثمان،وفق مقاييس ة للتقييم، وتحدد قيمها عدديادراسات الجدوى تكون قابل
للبدائل المتاحة ) طلقة ونسبيةم( في الآخر إلى تقييمات يؤديقرائن قابلة للتحديد المقارن، وكل ذلك 

وعند الحديث عن الجدوى بين التقييم التجاري والتقييم الاقتصادي القومي،  .للمشروع المستهدف
يقتضي المنطق الاقتصادي بأن يعمل المستثمر على تحقيق الربح الصافي الكافي لضمان التراكم 

 حول محتوى هذا -رة تتفاوت غير أن النظ،الرأسمالي الضروري لاستثمار نشاطه الاقتصادي
 بين الذاتية المجردة والجماعية الشاملة، فحسب النظرة الذاتية المجردة يكون تعظيم الربح –الربح 

التجاري المالي المباشر هدفا كليا للمستثمر الفرد، وفي المقابل بموجب النظرة الجماعية الشاملة لا 
  ).2009،هوشيار معروف(صاد والمجتمع الربحية إلا بتعميم المنفعة لمجموع الاقت تكتمل

  
م أسباب فشل مشروع ما فإننا نهـدف        بالنسبة لإدارة المشاريع وعلاقتها بالتقييم، فعندما نتكلم ونقي       و

  إن:(Karl Popper) ومنهم كـارل بـوبر   ،إلى التعلم من الأخطاء الماضية، يقول بعض الفلاسفة
، فعندما تتناقل وسائل الإعلام الأخبار عن       لال الفشل  وإنما من خ   ،المعرفة لا تتقدم من خلال النجاح     

نه يتبع ذلك طلبات لإجراء تحقيقات يعلـن        إن الناحية المالية أو البشرية، ف     فشل مشروعات مكلفة م   
ن أن يتخـذوا الإجـراءات     و شيوع أسباب الفشل، يـستطيع الآخـر       عن نتائجها للجمهور، وبمجرد   
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لا  .قبلا، هذا الإجراء لا يتم إلا بعد عملية تقيـيم شـاملة      اللازمة لمنع حدوث مثل هذه الأسباب مست      
 بمعنى أنها فـي     ،، وإنما يمثل فشل نظام     عزلة يحدث الفشل في المشاريع التنموية أو الاقتصادية في       

لـى أو يـسمح     ك صفات أو خللا في النظام يؤدي إ       ج لنظام معين ، كأن نقول بأن هنا       الحقيقة مخر 
  :حد هذين المعيارينأام سيفشل إذا توفر فيه ن النظإبالفشل، وبمعنى عام ف

  
المستخدمين، أو الأطراف و،  الإدارة: مثلعدم تلبية المشروع لمتطلبات من لهم علاقة به، •

 ، أو الزمن أو الانجاز،الأخرى المتأثرة به، فقد يتضمن الفشل عدم تلبية متطلبات التكاليف
  .لعلاقةأو النوعية، أو الأمان، أو الأهداف الأخرى ذات ا

الانتهاء بنتائج غير مرغوب فيها من قبل الأفراد المهتمين، فالمشروع الفاشل لا يلبي  •
 بل يتركهم في حالة أسوأ مما كانوا عليها قبل ،)المتعهد(تطلعات المستخدم أو المطور له 

  ).2009،هوشيار معروف (.المشروع
  

  : ةومن أسباب فشل البرامج والمشاريع مشكلة الرقابة والمتابع
  

صعب مراقبتها بفعالية، ووجود جماعات عمل وحزم عمل المدى توجود مهام عمل طويلة  •
نجاز إدة لا تسمح بمتابعة كبيرة يصعب الإشراف عليها ، ووجود محطات لمراحل متباع

  .نجازوع وبيان النسبة المئوية لهذا الإالمشر
 أو التقييم ويقوم ، أو الاختيار،يق، أو التوثصفات التصميم والتنفيذعدم التقييد بمعايير أو موا •

 .نجاز تقييم مفصل، وعدم استخدام التقييم لمعرفة ظهور المشكلاتإالمدققون ب

عدم محاولة حل المشكلات الظاهرة مبكرا في المشروع فبدلا من أن تكون عملية الرقابة  •
 .مانعة ووقائية ، فإنها علاجية أو لاحقة

 .ين للأموال اللازمة لضمان تنفيذ أهداف المشروععدم توفر التنبؤ أو التخطيط اللازم •

 أو المنتج النهائي للمشروع، ،إعطاء النظام الإداري أهمية أكبر من الأفراد في النظام •
 أو التحايل ، وتشجيعهم على التخريب،ويؤدي هذا إلى تقوية نزعة الأفراد لمقاومة الرقابة

 )2005نصير،. (على إجراءات الرقابة

  
   البيانات والمعلومات في المتابعة والتقييمطرق جمع 11.2

  
تختلف طرق جمع البيانات وتتعدد أشكالها، إن دراسة هذه الطرق تهدف إلى التوصل إلى المعلومة               
الصحيحة والأكثر دقة، بعيدا عن الانحياز والميول التي قد تكون غير مقصودة، وجدير بمن يعمـل                
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أن يبحث عن الطريقة الأكثر ملاءمة       و ،الإلمام بهذه الطرق  في مجال المتابعة والتقييم أن يكون لديه        
  .، وأن يجيد استخدامها، والجمع بين أكثر من طريقةمعلوماتال وبياناتاللجمع 

  
 التـي   على أكثر من مرجع ومصدر بخصوص طرق جمع البيانات والمعلومات         طلاع الباحث   بعد ا 

الأكثر تفصيلا   يعتبر   )2002،لي للتنمية الزراعية  الصندوق الدو (بأن   ، فقد تبين  تخدم المتابعة والتقييم  
 والـذي يمكـن     ،ايجابياتهـا وسـلبياتها   بين   و ،وضح كيفية استخدام هذه الطرق     قد و ،لهذه الطرق 

 أهم  فيما يأتي  و . هذه الطرق  لمعرفة نبذة عن  ) 1.1(ملحقال إنظر،   لفهم هذه الطرق   استخدامه كمرجع 
  : الرئيسيةهذه الطرق

  
  .طرق أخذ العينة •
 .طرق المتابعة والتقييم الأساسية •

 .طرق المناقشة الجماعية •

 .طرق الحصول على معلومات موزعة مكانيا •

 .طرق أنماط التغيير المستندة الى الزمن •

 .طرق تحليل الصلات والعلاقات •

 )2002،الصندوق الدولي للتنمية الزراعية( .طرق الترتيب وتحديد الأولويات •
 

   مفهوم التنمية12.2

  
 ـوم التنمية بشكل مستمر وواضح استجابة لطبيعة المشكلات التي تواجه         تطور مفه  ا المجتمعـات،   ه

 من  فقد وضح كلٌ   .وتلبية وانعكاسا حقيقيا للخبرات الدولية التي تراكمت عبر الزمن في هذا المجال           
   :مفهوم التنمية من خلال أربع مراحل وهي) 2007غنيم، عثمان، وأبو زنط، (
  

تميزت هذه المرحلة التي امتدت منذ نهاية الحرب        وا للنمو الاقتصادي،    التنمية بوصفها رديف   •
العالمية الثانية وحتى منتصف العقد السادس من القرن العشرين بالاعتماد على إسـتراتيجية             

وقـد   التصنيع وسيلة لزيادة الدخل القومي وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وسريعة،          
رى بديلة بعدما فشلت إستراتيجية التصنيع فـي تحقيـق          تبنت بعض الدول استراتيجيات أخ    

  .التراكم الرأسمالي المطلوب، ومنها إستراتيجية المعونات الخارجية
فكرة النمو والتوزيع، حيث بدأ مفهوم التنمية فيها يشمل أبعـادا           المرحلة الثانية وهي مرحلة      •

قتصادية فقط، فقد أخذت     بعدما كان يقتصر في المرحلة السابقة على الجوانب الا         ،اجتماعية
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اللامـساواة مـن خـلال تطبيـق        لبطالـة و  التنمية تركز على معالجة مشكلات الفقـر وا       
 ا والمشاركة الشعبية في إعـداد خطـط التنميـة وتنفيـذه           ،استراتيجيات الحاجة الأساسية  

  .ومتابعتها
ظهر فيها مفهوم   والمتكاملة،  / المرحلة الثالثة مرحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة       •

التنمية الشاملة، التي تعني تلك التنمية التي تهتم بجميع جوانب المجتمع والحيـاة، وتـصاغ               
 وليس من أجل زيادة معـدلات النمـو         ،أهدافها على أساس تحسين ظروف السكان العاديين      

الاقتصادي فقط، ومن السمات التي غلبت على هذا النوع من التنمية معالجة كل جانب مـن    
 ووضعت الحلول لكل مـشكلة علـى        ،وانب المجتمع بشكل مستقل عن الجوانب الأخرى      ج

، الأمر الذي جعل هذه التنمية غير قادرة على تحقيق الأهداف المنشودة في كثير من               دانفرا
لى تعزيز التنمية المتكاملة التي تعنى بمختلف جوانب التنمية ضمن أطر           إ ودفع   ،المجتمعات

  .كانيالتكامل القطاعي والم
 مرحلة التنمية المستديمة، وهي الفترة التي أصبحت المـشاكل البيئيـة  هي المرحلة الأخيرة    •

 تهدد الحياة فوق كوكب الأرض، وعموما ورد مفهوم التنمية المستديمة لأول مرة فـي               منها
، وعرفت التنمية في هذا التقرير علـى أنهـا تلـك            1987تقرير اللجنة العالمية للبيئة عام      

 التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيـال المقبلـة فـي تلبيـة                 التنمية
تنمية على أنها تلك التنميـة      ال) Webester،1997قاموس ويبستر   ( احتياجاتهم ، وعرف    

غنـيم،   (.التي تستخدم الموارد الطبيعية دون أن تسمح باستنزافها أو تدميرها كليا أو جزئيا            
  )2007عثمان، وأبو زنط، 

  
التنمية المستدامة بأنهـا إدارة لقاعـدة المـوارد الطبيعيـة           ) 2003التلاوي، عبد المعطي،  (عرف  و

وصونها، وتوجيه التغيير التكنولوجي والمؤسسي، بما يضمن تحقيق واستمرار إشـباع الحاجـات             
تيـة  البشرية الحاضرة والمقبلة، وهذه التنمية تصون موارد الأرض والمياه والموارد الوراثيـة النبا            

 .والحيوانية، ولا تتسبب في تدهور البيئة، كما أنها ملائمة فنيا وصالحة اقتصاديا ومقبولة اجتماعيـا              
 التنمية الزراعية المستدامة، علـى أنهـا إدارة وصـيانة المـوارد             عرف) 2008،  البنك الدولي (و

   . والمستقبليةت الإنسانية الحاليةالطبيعية الأساسية بحيث تضمن المؤسسات والتقنيات المتطلبا
  

  برامج استصلاح الأراضي 13.2

  

تأتي برامج استصلاح الأراضي ضمن التوجهات الإستراتيجية التي تتبعها العديد من الجهات الدولية             
الداعمة للشعب الفلسطيني، والهادفة للمساعدة في الحد من مخاطر عدم الأمن الغـذائي، ومحاربـة               
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، حيث  ن الظروف المعيشية في المجتمعات الريفية الفلسطينية       وتحسي ، وتشغيل الأيدي العاملة   ،الفقر
علـى رأس أولويـات وزارة الزراعـة الفلـسطينية           استصلاح الأراضي  برامجأصبح العمل في    
 الاسـتخدام   كونها تعمل على  حكومية العاملة في القطاع الزراعي في فلسطين،        الوالمؤسسات غير   

الزراعية، وتنويع المحاصيل الزراعية، ووقف التـدهور       ، وزيادة الرقعة    للمصادر الطبيعية الأمثل  
، وزارة الزراعة، برنامج    الصندوق الدولي للتنمية الزراعية   ( .الحاصل على التربة والغطاء النباتي    

  )2005،الأمم المتحدة الانمائي
   

  :مفهوم البرنامج، المشروع 1.13.2.

  
 أنـه تـدخل محـدد زمنيـاً ومـشابه         علىالبرنامج  ) 2004صندوق الأمم المتحدة للسكان،   (عرف  

 ويـستخدم نهجـاً متعـدد    ، ولكنه يشمل عدة قطاعات أو مواضيع أو منـاطق جغرافيـة     ،لمشروع
  .  وتشترك فيه مؤسسات متعددة، وقد يكون مدعوماً من عدة مصادر تمويلية مختلفة،التخصصات

  
ر المشروع خـلال     عملية تؤدي إلى تحقيق الهدف، ويم      المشروع على أنه  ) 2005 نصير،(وعرف  

هذه العملية بعدة مراحل مميزة، يطلق عليها دورة حياة المشروع، وتتغير المهام والأفراد والتنظـيم               
الإداري والموارد الأخرى مع تقدم حياة المشروع من مرحلة إلى المرحلة التي تليها، وينمو الهيكل               

م يتراجع كلما اقترب المـشروع       ث ،التنظيمي للمشروع ونفقاته مع كل مرحلة حتى يصل إلى الذروة         
  .من نهايته

  
من خلال دليل تنفيذ مشروع تطوير الأراضي  )2008،وزارة الزراعة والتعاون الايطالي ( تفعر  

   ، أنها برامج تهدف لتحسين الظروف المعيشيةبرامج استصلاح الأراضيفي جنوب الضفة الغربية، 
 التدهور الحاصل في التربة والغطاء النباتي، مـن  لى وقفإة الفقر في المجتمعات الريفية، و     ومكافح

 استصلاح وتأهيل الأراضي الزراعية والقابلة للزراعة، وتزويدها بأنظمـة          : منها ،خلال عدة أنشطة  
  .  وإنشاء آبار جمع مياه الأمطار، وشق وتأهيل طرق زراعية، وتوفير أشجار مثمرة،حصاد مائي

  
 عرفت مفهوم استصلاح الأراضـي      -ات الصادرة عنها   من خلال المنشور   )2009،وزارة الزراعة (

 زراعية منتجة وبجدوى     إلى أراضٍ  ، وغير القابلة للزراعة   ،على أنه تحويل الأراضي غير المستغلة     
 التي  وهو عبارة عن مجموع العمليات الفيزيائية      ،اقتصادية، وذلك عن طريق الاستصلاح الفيزيائي     

راعيـة بالطريقـة     غير قابلة لممارسة العمليـات الز       وعرة تؤدي إلى تحويل الأراضي من أراضٍ     
  وتـشمل   منتجة وقابلة لاستخدام الميكنة الزراعية والآلات الزراعية المختلفـة،         السليمة إلى أراضٍ  
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بنـاء  وتـسوية الأرض،    وإزالة وتجريف الصخور،    : تيةمكونات مشاريع الاستصلاح النشاطات الآ    
شق طريق زراعي موصل للموقـع      و،  اً دونم 20ر لكل   حفر آبار جمع بمعدل بئ    وجدران استنادية،   

عمل سياج حول المواقـع  وزراعة المواقع المستصلحة بالأشجار بعد تسميدها، والمراد استصلاحه،  
  .المستصلحة

  
ومن خلال دليل تنفيذ بـرامج استـصلاح الأراضـي          ) 1997 (جان الاغاثة الزراعية الفلسطينية   ل

ات الأراضي المرتفعة تتم من خلال مجموعـة مـن النـشاط           برامج استصلاح    المرتفعة، بينت أن  
 في  التي تسعى في المحصلة النهائية إلى حماية الأرض وزيادة إنتاجها، حيث يتركز العمل            المتكاملة  

بنـاء  و،  )الاستصلاح الثقيل ( تسوية الأرض وشق الطرق الزراعية،    : تيةالبرنامج في النشاطات الآ   
  .حفر آبار جمعوزراعة الأرض بأشتال الأشجار المثمرة، وراضي، تسييج الأوالجدران الاستنادية، 

  
ضي غير الصالحة للزراعة    أنه تحويل الأرا  باستصلاح الأراضي   ) 1987العالول، خليل ،    (وعرف  

 الاستـصلاح   ، منهـا  أن هناك عدة أشكال مـن الاستـصلاح       ذكر  و،   صالحة للزراعة  إلى أراضٍ 
 ،رض باستعمال آلات أو أدوات ميكانيكية على عمق معين        الميكانيكي، حيث يتم عن طريق قلابة الأ      

هذه الطريق تهيئ التربة لزراعـة الأرض، وغالبـا مـا يـتم             و،  وتنظيفها من الحجارة والصخور   
 .الاستصلاح في المناطق الجبلية التي تشكل النسبة الأكبر من مساحة الضفة الغربية

  
  :أهداف برامج استصلاح الأراضي 2.13.2.

  

 ومتطلبـات   ، والبرنامج الزمني  ،نجاز العمل حسب الميزانية   إ: مشروع هدف بثلاثة أبعاد   يوجد لكل   
ستهدفة للعمل المنـوي     التكاليف الم  وهيتكاليف المسموح بها للمشروع،     تمثل الميزانية ال  ونجاز،  الإ
نجاز لإ ا بعدبعد الجدول الزمني الفترة الزمنية التي سيتم خلالها انجاز العمل، أما ُ           نجازه، ويتضمن ُ  إ

  ).2005نصير،. (فيمثل ما علينا عمله للوصول إلى النتائج النهائية
  

إلـى  تهدف   الأراضي   استصلاحبرامج  بين أن   ) 2002 (  للتنمية  البنك الاسلامي  صندوق الأقصى، 
لى وقف التدهور الحاصل فـي      إ و ، ومكافحة الفقر في المجتمعات الريفية     ،تحسين الظروف المعيشية  

النباتي بشكل عام، وحماية الأراضي من المصادرة واعتداءات الاحتلال، وما يبرر           التربة والغطاء   
 ،هذا الهدف هو الحاجة لزيادة الرقعة الزراعية، ووقف التدهور الحاصل على التربة نتيجة الإهمال             

معدلات البطالة المرتفعة وخصوصا في محافظـة الخليـل،         إلى  والعزوف عن الزراعة، بالإضافة     
2009 كـانون أول، -تـشرين أول ( دورة 2009بع الرابع  مسح القوى العاملة للر نتائج على فبناء (
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الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد سجلت محافظة الخليل النسبة الأعلى للبطالة             
  %).23.6( حيث بلغت النسبة ،من بين محافظات الضفة الغربية

  
اريع استصلاح الأراضي هـي شـريحة صـغار وفقـراء           ن الشريحة الأساسية المستهدفة من مش     إ

المزارعين، وعند اختيار الأسرة يتم مراعاة أن يكون الاختيار على أسـاس الاختيـار بالمـشاركة                
 مما يضمن أن تكون الشريحة المستفيدة هي الشريحة الأكثر فقـرا، وفـي              ،والعدالة وتكافؤ الفرص  

  .سها اختيار العائلات المرشحة للاستفادة من البرنامجالعادة يتم اعتماد معايير واضحة يتم على أسا
  

  : حسب ملاءمتها للاستخدام- الضفة الغربية–ة يتصنيف الأراضي الفلسطين 3.13.2.

  

 علـى دراسـة    الأراضيستصلاحلمشاريع امن المؤسسات المنفذة درجت العادة أن تقوم لجنة فنية      
، ومعاينة المواقع   ستفادة من هذه البرامج والمشاريع    لا الراغبين ل  الطلبات المقدمة من قبل المزارعين    

بالتعاون مع الجهات المشاركة، حيث كانت آراء الفنيين وأصحاب الخبرة في هذا المجال تركز على               
طبيعة المنطقة، ومعدلات سقوط الأمطار، ودرجة الانحدار، ونسبة الصخور وغيرها من العوامـل             

، اختيار المواقع بـشكل      نجاح المشروع في المستقبل    على التي قد تؤثر بشكل مباشر أوغير مباشر      
عام تم بناء على الخبرات الفنية للمهندسين والعاملين في مجال الاستصلاح، وأحيانا لظروف خاصة              

  .لجدار الفصل والمستوطناتاتتمثل في نهج تنمية الصمود لدى المزارعين في مناطق 
  

 الأراضـي    وتـصنيف  عملت على تقـسيم   ) 2010مركز أبحاث الأراضي،  ( الدراسة الصادرة عن  
، حيث قسمت الأراضي في الضفة       للتطوير والتنمية  ملاءمتهامدى  حسب  مزروعة  الغير  الفلسطينية  

، أراضي تصلح للغابات وأخـرى تـصلح         تقسيمات، أراضي صالحة للاستصلاح    الغربية الى ثلاثة  
الـضفة الغربيـة وعلـى       مستوى   للمراعي، هذه الدراسة أظهرت هذه التقسيمات والتصنيفات على       

  . يبين ذلك)4.2(كل محافظة، والجدول مستوى 
  

يوضح المساحة التي يمكن استصلاحها على مستوى الـضفة الغربيـة ومحافظـة             ) 4.2(الجدول  
الخليل، والنسبة المئوية لهذه المساحة مقارنة بالمساحة الاجمالية للضفة و محافظـة الخليـل، هـذه        

عد الأحدث في مجال تحديد الاحتياجات والأولويات للعمـل ضـمن مـشاريع             النتائج والمعلومات ت  
استصلاح الأراضي ومدى ملاءمة هذه الأراضي للاستخدامات المتعددة، والتـي تمكـن الجهـات              

يتضح كذلك مـن نتـائج الدراسـة        ، آمѧا    الحكومية وغير الحكومية من العمل بها، والتطوير عليها       
محافظة القدس والخليل ذات الأولوية العالية في مـشاريع          أن   الصادرة عن مركز أبحاث الأراضي    
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رام االله ونابلس و طولكرم وبيت لحم وقلقيلية وجنين وسـلفيت           محافظة   تليها   ،استصلاح الأراضي 
محافظة الخليل لها الأفـضلية فـي إعـادة تأهيـل           ، في حين تبين أن      وطوباس وأريحاعلى التوالي  

، )16.(،  )15.(،  )14.(،  )13.(،  )12.(، مرفق الملاحـق     ت لحم الأراضي الرعوية لتليها مدينة بي    
، والتي تبين تصنيف الأراضي غير المزروعة، ومدى ملاءمتهـا للاستـصلاح والمراعـي              )17.(

والغابات، على شكل خرائط على مستوى الضفة الغربية بشكل عام وعلى مستوى محافظة الخليـل               
اضي الملائمة للاستصلاح ضـمن درجـات تبـين     يبين تقسيم الأر (5.2) الجدولبشكل خاص، و

  .الأكثر ملائمة، فالعالية، فالمتوسطة، فالأقل ملائمة
  

الغابات، والمراعـي فـي الـضفة       والملائمة للاستصلاح،   ومزروعة  الغير  الأراضي  : 4.2 جدول
  2010مركز أبحاث الأراضي،: ، المصدر ومحافظة الخليلالغربية

  
  حافظة الخليلم  الضفة الغربية

المساحة   تقسيم الأراضي

2كم  

النسبة المئوية من 

 مساحة الضفة الغربية

المساحة 

2كم  

 مساحةالالنسبة المئوية من 

المحافظة الغير مزروعة في  

 %3.2 15.3 % 6.7  378.4 أراضي تصلح للغابات
 %44.5 212.0 % 14.3 810.7 أراضي تصلح للمراعي

 %52.2 248.7  % 8.2 467.0 أراضي تصلح للاستصلاح
 %100.0 476 % 29.2 1656.1  المجموع

  
 ومحافظـة  الملائمة للاستصلاح في الضفة الغربيـة ومزروعة الغير الأراضي تقسيم :  5.2جدول

  2010مركز أبحاث الأراضي،: ، المصدرالخليل
  

  محافظة الخليل  الضفة الغربية
تقسيم الأراضي 

  لملائمة للاستصلاحا
  المساحة

 2 كم

من النسبة المئوية 

  مساحة الضفة الغربية

المساحة 

 2كم

غير  مساحةالالنسبة المئوية من 

  المحافظة مزروعة فيال

 %12.55 31.2 12.7 59.2  الأكثر الملائمة
 %60.11 149.5 49.1 229.5  عالية الملائمة

 %27.34 68.0 37.9 177.0  متوسطة الملائمة
     0.3 1.3  الأقل ملائمة

 100 248.7 100 467.0  المجموع

  
 الصادرة عن مركز أبحاث الأراضي، ويرى الباحث أنها         الدراسةبها  أوصت  من التوصيات التي    و

  :جديرة بالذكر التوصيات الآتي
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التـي  ولدراسـة،   لنتائج هذه ا  تعديل استراتيجيات التنفيذ الحالي لاستصلاح الأراضي وفقا         •
  .والاقتصادي التقني أو على الصعيد الاجتماعي صعيديمكن أن تكون إما على ال

التـي   و ،اعتماد سياسات واستراتيجيات فعالة لتنمية الأراضي، وتخطيط استخدام الأراضي         •
تشكل جوهر سياسات تنمية    ل ،ينبغي أن تستند على قاعدة بيانات معلوماتية لتطوير الأراضي        

  .الأراضي
نتائج ينبغي أن يتم ترجمة الحيث  ، هذه الدراسةعن ت التي نتجلوماتنشر النتائج والمع •

كون بمثابة دليل للوزارة الزراعة والمنظمات غير الحكومية تعلى مستوى المحافظات، و
  .الفلسطينية في اختيار الأراضي للاستصلاح

إجراء الدراسات والبحوث التكميلية لتعظيم نتائج هذه الدراسة وتعزيز التأثيرات على  •
  .القطاع الزراعي

  
   :راضيالعوامل المحددة لاستصلاح الأ 4.13.2.

  
 واختيارد يتحديتم مراعاتها عن تم ذكرها سابقا، و التي  والمعاييرهنالك العديد من العوامل

  : الأراضي للاستصلاح، من هذه العوامل 
 

، طارمن المساحة المزروعة تعتمد على الأم% 90  منأكثر :معدلات الأمطار السنوية •
تي لا يقل معدل الأمطار السنوي فيها وعليه ينصح بالقيام بعملية الاستصلاح في المناطق ال

ملم، ذلك لأن الاستصلاح في المناطق الأقل من ذلك يكون غير اقتصادي وذات 300عن 
  .مردود ضئيل ومتدني، أما في المناطق ذات المعدلات المرتفعة فيكون هذا العامل ثانويا

 يزيد عمـق    حيث لا ينصح بإجراء عمليات الاستصلاح في الأراضي التي لا          :عمق التربة  •
سم، في حين ينصح بإجراء عملية الاستصلاح الآلي في الأراضي التـي  30التربة فيها عن   

 .سم50يزيد عمق التربة فيها عن 

 40عـن   فيهـا    يزيد الميل    بالاستصلاح الآلي في الأراضي التي    لا ينصح    :ميلان الأرض  •
 عملية الاستـصلاح أو     ترتب عليها العديد من المخاطر سواء أثناء      ي، ذلك لأنه    درجة مئوية 

  .ناهيك عن التكاليف العالية بعدها،
  

  ،%50ة كربونات الكالسيوم فيها عن لا ينصح بإجراء الاستصلاح في الأراضي التي تزيد نسبكما 
 تحديد نوعية الاشتال المراد زراعتها بعـد الاستـصلاح         ه يرافق ،تحديد موقع الاستصلاح  يتم  يه  لعو

  )1987العالول، خليل ،  (.من المشروعالمرجوة  لاقتصادية وذلك لتحقيق الجدوى االآلي،
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  ر المشاريع في التنمية الزراعية  دو14.2

  
 والتـي   ،المشاريع الزراعية مشتقة من البرامج الزراعية التي تمثل فرعا من السياسات الزراعيـة            

لاقتـصادية  التي تمثل إحدى مكونات خطة التنميـة ا     ،تتحد بدورها في ضوء خطة التنمية الزراعية      
خطة الزراعية ومن   مكونات اللازمة لتنفيذ ال   التمثل المشاريع الزراعية إحدى     ووالاجتماعية الشاملة،   

 حيـث أن    ، والمشروع الزراعي   -أيا كان مستواه   -ك تداخلا كبيرا بين التخطيط      المعروف أن هنا  
 ـ    ،الأخير يمثل وسيلة هامة يتم من خلالها تنفيذ الخطة         د يتطلـب مـشروعات      أي أن التخطيط الجي

  .مختارة بدقة وذات جدوى مقبولة فنيا واقتصاديا
  

يلزمها تخطيط دقيق، وبصورة عامة يمكن تعريف المشروع الزراعـي          كذلك  المشروعات المختارة   
 ، وخلال فترة زمنية محددة للتنمية الزراعيـة       ،على أنه نشاط معين في نطاق منطقة إنتاجية معلومة        

 مـشاريع استـصلاح     توصـنف . ة التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة     إحدى مكونات خط   هيوالتي  
   ) 1992الثنيان،وسالم،  (.الأراضي ضمن المشاريع التنموية

  
   الدراسات السابقة15.2

  
إن دراسة المتابعة والتقييم من الدراسات الحديثة التي تهدف للأخذ بعـين الاعتبـار الملاحظـات                

ذية الراجعة عن طبيعة المشاريع والنشاطات المنفذة، مـن         والتقييمات، من خلال الحصول على التغ     
 وإدراكهـا   ،دراسة أهم المشاكل الأساسـية    إلى  حقيق أهدافها، بالإضافة    أجل ضمان التوصل إلى ت    

متابعـة فعاليـة المـشروع لجميـع الفئـات          راح الحلول الملائمة والممكنة، و    بصورة مبكرة، لاقت  
فيدين من البرامج والمشاريع في تصميمها وتنفيذها، بشكل        المستهدفة، من خلال دمج ومشاركة المست     

 ومـن هـذه الدراسـات       ،يشجع على الاستمرارية والاستدامة للنتائج التي من المتوقـع تحقيقهـا          
  :والمقترحات

 
بعنوان التقييم النهائي لمشروع استصلاح الأراضي في محافظة        ) : 2007،وزارة الزراعة ( دراسة  

 تقيـيم   إلـى هدفت  و لصالح وزارة الزراعة الفلسطينية،      أعدت هذه الدراسة   الضفة الغربية،    -نابلس
الأداء والتنفيذ لمشاريع استصلاح الأراضي في منطقة نابلس، وتحليل أثر المشروع علـى الحيـاة               

الاقتـصادي، وكيـف   البيئـي، و  والمعيشية للمجتمعات المستفيدة، من خلال تقييم الأثر الاجتماعي،       
 -سـبانية سة التعـاون الإ    من خلال مؤس   وهي الجهة الداعمة للمشروع    - بانيةسلإأثرت المساعدة ا  

        ن مجتمع الدراسة من المستفيدين من      على التخفيف من معاناة الأهالي المستفيدين من المشروع، تكو
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 في محافظة نابلس، بينما تكونت عينة الدراسة        اًموقع) 15(مشروع استصلاح الأراضي، المنفذ في      
  : الآتية، وقد توصلت الدراسة إلى النتائجينفيدمست) 107(من 

  
  .أن معظم المستفيدين من المزارعين قد استفادوا من مختلف أنشطة المشروع •
 .الطريقة التي تم بها تنفيذ المشاريعب نوغالبية المنتفعين مقتنع •

 . وضعف المتابعة من المنظمين،ك انتقاد بسبب تأخير التنفيذكان هنا •

 .لمستفيدينية لالمشروع سيؤدي إلى تحسين الدخل والأوضاع الاجتماعأظهرت الدراسة أن  •

من الناحية الاقتصادية أظهرت الدراسة وجود توفير في الإنفاق على السلع الأساسية مـن               •
 .غذاء وماء

 .ن حماسهم لتنفيذ مشاريع مشابهةوأظهر المستفيد •

 .نجازات على مستويات النشاطات أكثر مما كان مخططا لهالإ •

  
ك دراسات أخرى خلال     ولم يكن هنا   ،الملاحظ أن الدراسة تمت بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع        من  

، ومدير  )وزارة الزراعة (فترة التنفيذ، اقتصرت الدراسة على مشاركة المستفيدين والجهات الرسمية          
ع، المشروع، بالإضافة إلى ذلك تمت الإشارة من خلال فقرات الدراسة إلى مقومات نجاح المـشرو              

  .فعالية التكلفةونجازات، الإوالرضا عن التخطيط، وأثره، واستدامته، و
  

 للمستفيدين،  ةان، ومن خلال إعداد استب    ةختيار عينة عشوائي  إطريق  عن  جمعت  البيانات والمعلومات   
زيارة فريق الدراسة لبعض المواقع التي تـم تنفيـذ          تمت  وه مع المستفيدين،    ج وجها لو  ا تعبئته تتم

مراجعة تقارير المـشروع،    إلى  ة الصور الفوتوغرافية، بالإضافة     تم استخدام طريق  ويها،  المشروع ف 
  .ولقاء ممثلي وزارة الزراعة ومدير المشروع

  
بعنوان تقييم مشروع تطوير الأراضي المرتفعة في محافظة الكرك من          ) : 2003العنانزة،  (دراسة  

لى قياس مدى رضا المـزارعين عـن        خلال مستوى رضا المشتركين بالمشروع، هدفت الدراسة إ       
 من حيث الدعم الفني المقدم ووسائله ، ومدى إدراك           المنفذ في محافظة الكرك    الاشتراك بالمشروع 

 المشروع في تحسين    ، وأثر لتعرف على وسائل استصلاح الأراضي    وا المزارعين لأهمية المشروع،  
ستفيدين من المشروع منـذ عـام        مجتمع الدراسة من المزارعين الم     تكون ولقد   .وضع المزارعين 

ينـة عـشوائية    قصبة والكرك، ولوائي المزار والقصر، حيث تم أخـذ ع         ال، في كل من لواء      1964
وصلت الدراسـة إلـى النتـائج        من المزارعين في محافظة الكرك، وقد ت       ة استبان 127بسيطة من   

  :لملخصة ادناها
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يجابي للمشروع في تقليـل     ر الإ  الدو بينت من درجة الرضا، و    ياًأظهرت النتائج مستوى عال    •
  .الانهيارات الأرضية

 .رافاتجن من الإي المستفيدينحفاظ على أراضنجاح المشروع في ال •

، وزيـادة إنتاجيـة الأرض، وزيـادة مـساحة          ل المستفيدين نجاح المشروع في زيادة دخ     •
 . والتوسع في زراعة الأشجار المثمرة،الأراضي المزروعة

 
 اعتمد أسلوب جمع البيانات من خلال الاستبانة، ودعم دراسته مـن            -تهومن خلال دراس  -العنانزة  

  .خلال المراجعات التي قام بها للدوائر الرسمية
  

، ولم يطبـق علـى       بشكل مفصل وكاف   زراعيةالقتصادية و لاجتماعية وا لا ا لجوانبطرق ل م الت تيلم  
 فـي حـين     ،رارية والفاعلية والأثر  يمية معايير المتابعة والتقييم مثل الاستدامة والاستم      ي التق دراسته

  .اكتفى بقياس الرضا
  

ملائمة الأراضي الفلسطينية للاستـصلاح     بعنوان مدى   ): 2010مركز أبحاث الأراضي ،    ( دراسة
حيث هدفت هذه الدراسة بشكل أساسي إلى تعزيز آلية اتخاذ القرارات           والتطوير في الضفة الغربية،     

والتي لا تستخدم للأغراض الزراعية في الضفة الغربيـة،         ذات الأهمية في مجال تطوير الأراضي       
لتكون بمثابة المرجعيـة العلميـة لـصانعي القـرار          من خلال توفير البيانات والمعلومات اللازمة       

 للوصول إلى الاستخدام السليم والأمثل لهذه       والفنيين في القطاع الحكومي والمنظمات غير الحكومية      
ة، وفقا لمـدى    عوزرمإعداد خرائط تصنيف للمناطق غير ال     ة إلى   هذه الدراس  كما هدفت  .الأراضي

ملاءمتها لأغراض التنمية والاستصلاح، والتعرف على العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية          
التي تأثير على عملية استصلاح الأراضي، وكذلك وجود تصور عام عن حجـم الاسـتثمار فـي                 

  . لبي احتياجاتهتطوير الأراضي بشكل ي
  

وإعـداد  اسـتعراض الأدبيـات ذات الـصلة،        المنهجية التي اتبعت خلال هذه الدراسة تمثلت في           
 ونظـم   ،المواد المتمثلة في الصور الجوية والخرائط الطبوغرافية والخرائط الموضـعية         ومراجعة  

ات  الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع   الوضعالمعلومات الجغرافية والبرمجيات، بالإضافة للتحقق من       
 تخطيط ورسم وحدة الخرائط على أساس التضاريس والتـي          ، و المتاخمة للمناطق التي تم تحديدها    

بالإضافة لذلك تـم تحديـد      ،  الصرف، و الميلو ،والمنحدرات، والمنخفضات  ،المرتفعات: تتألف من 
تحديد مدى ملاءمـة    ،  خصائص كل وحدة أراضي من حيث شدة الانحدار، نسبة الصخور والمناخ          

  . ي للاستصلاح بنيت على أساس إعطاء وزن لكل عاملالأراض
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تحديد الأراضي المناسبة للاستصلاح والغابات والمراعـي علـى أسـاس وصـف             إضافة لذلك تم    
 تطبيق التحليل المـذكور   ، وتم   السمات المادية للوضع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المحيطة      

مستوى الضفة الغربية    والغابات والمراعي على     إعداد خرائط ملائمة الأراضي للاستصلاح    و ،أعلاه
  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية .مستوى المحافظةبشكل عام وعلى 

  
 .2 كم467 يمة للاستصلاح في الضفة الغربية ه الملائالمساحة •

ومساحة الأراضي الصالحة للمراعـي     ،   2 كم 378 يمساحة الأراضي الصالحة للغابات ه     •
 .2 كم811هي 

) ٪12.7: (تـي  على النحو الآ   2كم) 467(الـ مت مساحة الأرضي الملائمة للاستصلاح    قس •
الأقـل  ) ٪0.3( الملائمـة،    ةمتوسـط ) ٪73.9( الملائمة ،    ةلياع) ٪49.1(الأكثر ملائمة،   

 . ملائمة

محافظة  تليها   ،محافظة القدس والخليل ذات الأولوية العالية في مشاريع استصلاح الأراضي          •
  .س و طولكرم وبيت لحم وقلقيلية وجنين وسلفيت وطوباس وأريحاعلى التواليرام االله ونابل

  .محافظة الخليل لها الأفضلية في إعادة تأهيل الأراضي الرعوية لتليها مدينة بيت لحم- •
  

حول تقييم تدهور ) : 2007، "الأسكوا"اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( دراسة 
الصادرة عن الأمم المتحدة، راسات مختارة من منطقة الاسكوا،  دالأراضي والحد منه، وهي

دة عن البرامج والمشاريع  إلى معلومات محدواً، في هذه الدراسة أجريت التقييمات استناد2007
 دراسة مجموعة من الحالات ت، واستكملت بأبحاث مكتبية استنادا إلى مصادر مختلفة، تمالمعنية

، ولكون الأردن ) متحدةمارت العربية الورية العربية السورية، الإ، الجمهمصر، الأردن ( امنه
تم اختيار هذه الحالات  - في الظروف والمناخوتحديدا-هما أقرب للواقع الفلسطيني وسوريا 
على الشراكة الوثيقة مع المستفيدين، ومشاركتهم بالأنشطة في الغالب ، هذه المشاريع تشدد لدراستها

 والسبل الممكنة لخفضها من ،يجري التطرق إلى العوامل المسببة لتردي المواردالتي يتم تنفيذها، و
خلال نهج متكامل لإدارة الموارد يشترك فيه السكان المقيمون في المنطقة والمستخدمون للموارد 

  .الطبيعية
  

ور يهدف هذا المشروع لوقف تده :ربد، الأردنإية الموارد الزراعية، مشروع اليرموك لتنم:  أولا
 واسترجاع خصوبة التربة، والاستخدام الأمثل الطويل الأمد للقدرة الإنتاجية للمياه ،الموارد

سنوات، من خلال   واستمر لمدة عشر1999مشروع عام والأراضي، تم البدء بتنفيذ هذا ال
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحكومة 
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الأردن، المستفيدون المستهدفون هم سكان منطقة المشروع، مع إعطاء اهتمام خاص لأكثرهم فقرا 
هدف المشروع كذلك إلى تعزيز دخل سكان المنطقة، وخلق  والمعوقون، وحرمانا، بمن فيهم النساء

 وتم ،فرص عمل، ولتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه وفر المشروع الدعم التقني والمالي للمستفيدين
  .تشجيعهم على تنفيذ تدابير حفظ التربة والمياه وتحسين الإنتاج الزراعي

  
ن، وعن ي بوصف عام حول منطقة المشروع، وعن المستفيدين وهم فقراء المزارعالدراسة تبدأ

 ، ومحدودية الموارد الطبيعية، الأسباب التي تقف وراء فقرهم، وعن مساهمة القطاع الزراعي
  .التي قد تعترض المشروعمناقشة التحديات و
  
توفير الدعم التقني يقوم على حول طبيعة الأنشطة التي تم تنفيذها، ذكرت الدراسة بأن البرنامج و

إنشاء البرك في مجاري وبناء الخزانات وآبار الجمع، والجداران الاستنادية، والقروض، ووالمالي، 
 ساهمت في تعزيز -من الدراسةوكما يتضح -الوديان، وإقامة بعض السدود، هذه النشاطات 

 ومستوى الدخل لدى ،الاستخدام المستدام لموارد الأرض والمياه، وعلى تحسين الأمن الغذائي
  .أصحاب المصلحة وهم المستفيدون

  
الدراسة على أهمية العمل الجماعي والنهج التشاركي في متابعة وتقييم هذه المشاريع، حيث ركزت 

طة، من التخطيط إلى ، بحيث ساهم المستفيدون في جميع الأنشاستخدم المشروع نهج تشاركيا
 بخدمات الإرشاد والدعم الموجه، وتم التركيز على أنه لا تمويل أو تنفيذ لأي  النهجإقترنالتنفيذ، 

مبادرة لا يتم اقترحها من المجتمع المحلي، كطريقة لتشجيعهم على المشاركة والالتزام بمجموعات 
من الأمور الأخرى التي ركز عليها المشروع تقوية قدرة المؤسسات الزراعية تدفع نحو التنمية، و

 وخدمات إرشادية اً تقنياً لهذه المؤسسات دعموفرالريفية المحلية، بما فيها وزارة الزراعة، مما 
وحول إمكانية التكرار والنقل لهذه البرامج لمناطق أخرى، يتضح من  .أفضل لأصحاب العلاقة

ي الدراسة أنه يمكن تكرارها بالكامل وبكل سهولة، إذ أن هذه البرامج تعتمد على خلال ما ورد ف
اللجنة الاقتصادية  (. وتستخدم تقنيات وخبرات وتجارب جرى تطويرها محليا،نمط هيكلي

  )2007والاجتماعية لغربي آسيا،
  

تم البدء في  :مشروع مكافحة التصحر في منطقة جبل بشري، الجمهورية العربية السورية: ثانيا
 مؤسسات سورية ه سنوات، اشترك في تنفيذ، واستمر لمدة عشر1995مشروع عام تنفيذ هذا ال

 والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي ،لفة، والوكالة الألمانية للتعاون التقنيتمتخ
كان هذه المنطقة سف( والمناخ، والسكان، ،بوصف عام لمنطقة المشروع الدراسةبدأت  ولقد .القاحلة
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، وعن مساهمة القطاع الزراعي ، ومحدودية الموارد الطبيعية، و مناقشة )رحلبدو منهم % 60
 من تداالتحديات التي تواجه هذه المناطق، من عوامل طبيعية ومناخية واجتماعية، والتي أثرت وز

  .حدة التصحر
  

ى تحليل عمليات التصحر  ركزت وهدفت إل-كما يتضح من الدراسة-برامج وأنشطة المشروع 
التي تشهدها هذه المنطقة عن طريق رصد مختلفة تدابير مكافحة التصحر وتقييمها، حيث جرى 
وضع خرائط موضوعية عديدة بقصد دعم التقييم البيئي، ودراسة التغيرات خلال فترة تنفيذ 

باتي في هذه المنطقة المشروع، والأسباب التي تكمن وراء هذه التغيرات، ولإعادة تأهيل الغطاء الن
تم زراعة آلاف البذور سنويا من نباتات المراعي، وبناء البرك والخزانات وبأحجام وأغراض 

استخدمت وسائل متخلفة في متابعة وتقييم التغيرات على المنطقة من خلال استخدام ومتعددة، 
   .GISالصور الفضائية و أنظمة الـ 

  
ي والنهج التشاركي من خلال إيجاد إطار ملائم يشتمل ركزت الدراسة على أهمية العمل الجماع

بينت وعلى هياكل وعمليات تنظيمية ومؤسسية وقانونية وسياسية تعزز تخطيط البرامج وتنفيذها، 
الدراسة أنه قد أجريت دراسات ومسوح عديدة اقتصادية واجتماعية من أجل التوصل إلى تفهم 

تهم، في حين ركز المشروع على أهمية الجوانب أفضل لمواقف الناس وقدراتهم، ومخزون معرف
الاجتماعية، ومواقف المجتمع إزاء المساهمة في نهج الحماية، هذا النهج التشاركي شجع على 
المبادرات المحلية، وعزز من المعرفة لدى السكان، وتوصل إلى مساهمة في وضع الخطط 

اد المسوح على إجراء مقابلات مع والأنشطة المستقبلية لمكافحة التدهور، وقد استند في إعد
أصحاب المصلحة المحليين، وجمع البيانات، وتنظيم التدريب، وعقد الاجتماعات، والقيام بزيارات 

ن بالاستحسان، وإضافة دووافز، الأمر الذي قابله المستفيميدانية، وتنظيم برامج إعلامية، وتقديم الح
تمع تحديد المشاكل السائدة التي يواجهها المجذلك وضحت الدراسة أنه أجريت كذلك دراسة لإلى 

 تقييما للإستراتجية، وأثر المساعدة التقنية على تلك الاستراتيجيات، ةفيما يتعلق بالموارد، متضمن
التي  وتبادل الخبرات ،التواصلووتحليلا لاقتصاد الأسر، لضمان استدامة الموارد الطبيعية، 

للجهات أهمية المشاركة  إلى الدراسة  وأشارتكان، تحسين الأوضاع المعيشية للس فيتساهم
ضرورة تحسين التواصل، وتحديد أولويات المناطق من حيث المشاكل وتحسين ب أوصتو ،المعنية

  .السياسات والتشريعات، وبناء القدرات ونقل الخبرات
  

 لم وحول إمكانية تكرار وتقبل فكرة المشروع مرة ثانية فقد وضحت الدراسة أن مشروع بشري
يكن إنمائيا كأي من البرامج والمشاريع التي تنفذ في المناطق الريفية، فهو مشروع يهدف إلى 
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توضح كيفية تقييم أسباب تدهور الأراضي، وغيره من مظاهر تردي البيئة وأشكال المعالجة 
المقترحة لمكافحة التدهور والتصدي له، ولهذا افتقر هذا المشروع إلى بعض الخصائص التي 

ن نجاح البرامج الإنمائية على مدى السنين، ومن هذه الخصائص عدم توفر المستحقات التي تضم
ابعتها، وحول نتائج  ومتاتضمن مشاركة مستمرة من أصحاب المصلحة في تصميم البرامج، وتنفيذه

ك بعضها يستحق إجراء مزيد من الدراسات، والبعض الآخر جاهز يمكن تطبيقه في المشروع فهنا
  . أخرىمشاريع 

  
مشروع مكافحة التصحر يرموك لتنمية الموارد الزراعية وما يلاحظ على دراسات تقييم مشروع ال

ف تم، ونتائجها لاستخلاصي المبني على تلخيص ما تم وكيا من النوع ما منطقة جبل بشري، أنهفي
 نجاح  حقيقة عام، لا يعكس بالضرورة معلومات محددة، وتميل نحو إعطاء انطباعإلىمبنية استنادا 

 مع أنها ركزت على جوانب مهمة وذات علاقة مباشرة في حال إجراء ،وديمومة هذه المشاريع
  )2007اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا،(. عملية التقييم

  
 لإدارةتطوير القدرات مشروع بعنوان تقييم ): 2008الوكالة اليابانية للتعاون الدولي،(دراسة 

 و UNDP تشرف على تنفيذه مؤسسة الـالذي ،لبة في محافظة أريحا والأغوارت الصالنفايا
 خلال الأعوام  وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي الفلسطينية،، الحكومة اليابانية منبتمويلو
 بالإضافة تقييم ومناقشة أهداف المشروع ومدى تحقيقها، إلى، حيث هدفت الدراسة )2005-2008(

  هذه الدراسة مجموعة من والأنشطة التي مورست أثناء التنفيذ، أعدلمشروع مخرجات اتحققإلى 
تمت الدراسة من و والخامس ممثل عن الجانب الفلسطيني، ونيابانيخمسة أشخاص، أربعة منهم 

ء لجنة التنسيق المشتركة، انات على موظفي المجالس والهيئات المحلية وأعضاخلال توزيع استب
 وشرائح مختلفة من ، والعمال والسائقين،طاقم مجلس الخدمات المشتركلقاءات مع إلى إضافة 

، فهي  عند قيامها بعملية التقييموكما هو متبع لدى الوكالة اليابانية للتعاون الدولي .المجتمع المحلي
بدأ  ت،التي تنفذها على مستوى العالمقد تكون شبه موحدة في المشاريع  ،تقوم على آلية معينة

ة عامة عن المشروع، وطبيعة القطاع التابعة له، والمعلومات الأساسية عن المشروع، بإعطاء فكر
، ويحتوي التقرير المدخلات والمخرجاتوالغرض من المشروع، وام ، الهدف الععن ولمحة عامة 

  .كذلك على أسماء أعضاء فريق التقييم، وفترة إعداد التقييم، ونتائج التقييم
  

  الاستدامة، والأثر، والملاءمة، : ( تيةتقييم يشمل المعايير الآز عن نتائج الفي الغالب يتم إعطاء موج
 حيث يتضح من خلال الدراسة بأن المشروع يتلاءم ،)الكفاءةوالفعالية، والعلاقة أو الشراكة، و

وخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية من جانب، والسياسة اليابانية للتعاون التقني والخبرات من 
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النسبة لفعالية المشروع، فقد قيمت  بماأر، ويرتبط ويتلاءم مع  قوانين البيئة الفلسطينية، جانب آخ
بالنسبة للتأثير فقد و والتأخير في وصولها، ،بدرجة ليست عالية لعدم توفر بعض المعدات اللازمة

ذا وأن انعكاسات ه ،يجابية من خلال توفير خبرات جيدةإرات المشروع يوضحت الدراسة بأن تأث
يجابية على باقي مناطق السلطة، أما بالنسبة لاستدامة المشروع، فقد تم التعريج إالمشروع ستكون 

الجانب و ،الجانب التقنيو ،على مواضيع لها علاقة بذلك من خلال مناقشة الجانب القانوني
قيق هذه يفية تشجيع تحشرح حول كتخلل التقرير و الاقتصادي، ب والجان،جانب الماليالو ،التنظيمي

 بخلاصة للموضوع ، وتوصيات ذات علاقة بإنجاح المشاريع في دراسةالت ختتماوالمعايير، 
، ومن التوصيات المهمة حول المستقبل، والدروس المستفادة من هذه الدراسة وفرص تكرارها

المشروع هو تمديد المشروع من أجل تعزيز استدامته، واستدامة مجلس الخدمات المشترك الذي تم 
  . باقي محافظات الوطنإلى الخبراتأسيسه في أريحا والأغوار، وتحقيق الاستدامة المالية، ونقل ت
  

بعنوان التقييم الخارجي المستقل  :)2002منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ( دراسة 
 من تسعة من فريق مكون، 2001في عام أجريت هذه الدراسة للبرنامج الخاص بالأمن الغذائي، 

الدراسة تمت  ،اً نامياً بلد18 من أصل اً بلد12 تمت في ،من كبار الخبراء الاستشاريين الخارجيين
لبية لاحتياجات الإدارة  وت والزراعة،الأغذيةالرئاسية التابعة لمنظمة ستجابة لطلب الأجهزة ا

 ،الغذائي إعداد تقرير محاسبة موثوق للبرنامج الخاص للأمن  هذه الدراسة إلىتهدف الداخلية،
 ومكامن القوة ،وتوسيع قاعدة المعارف للاستفادة منها في المستقبل، من خلال تحديد القضايا الناشئة

 الممولة وموظفي المنظمة، إضافة  بعد مناقشات مع الحكومات والجهات الدراسةتمت ،والضعف
  . زيارات ميدانية لعينة من مواقع تنفيذ المشاريعإلى 

  
 اً من نقاط القوة الفريدة من نوعها التي يمكن التأسيس عليهـا فـي البـرامج               حدد فريق التقييم عدد   

المقبلة، بما فيها دور البرنامج الخاص للأمن الغذائي في إذكاء الوعي على المستوى القطري بشأن               
 وما أسهم به في تعزيز الملكية القطرية لمبادرات البرنامج الخاص للأمـن الغـذائي               ،الأمن الغذائي 

لتغذية في نطاق الحوار بشأن     تركيز المناقشات على الزراعة والأغذية وا     و ،ستوى القطري على الم 
 ،ضرورة اعتماد منهج متعدد الأوجه للتنميـة الزراعيـة        و ،التشديد على المناهج التشاركية   و ،رالفق

واسـتخلص التقيـيم عـدة      . والتركيز على مساعدة النساء من خلال أنشطة تنويع الإنتاج الزراعي         
الذي " الاقتصاد الجزئي "ج الموجه نحو    وس من الأنشطة السابقة، منها التركيز المبكر على الإنتا        در

التشديد على المجالات ذات الإمكانـات العاليـة التـي          و ، مع الوقت إلى برنامج أكثر مرونة      تحول
وفتـرات   ،ثر أقلّ على الأمن الغذائي للأسـر       لكن كان لها أ    ،عالجت قضايا الأمن الغذائي القطري    

  . التنفيذ القصيرة جداً والعدد القليل من المواقع للمرحلة الأولى من البرنامج
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 من جانب  براهين تثبت اعتماد التكنولوجيالاحظ فريق التقييم من خلال مشاهداته الميدانية أن هناك
واصلة  وبراهين أقلّ عن م، شاركوا مباشرة في البرنامج الخاص للأمن الغذائينالمزارعين الذي

 كما سأل فريق التقييم عما إذا كان ين لم يشاركوا،استخدامها أو اعتمادها من قبل المزارعين الذ
يستحسن توزيع مدخلات مجانية أو مدعومة لما قد يكون لذلك من تأثير على الاستدامة بعد انتهاء 

  . لأمن الغذائيفترة البرنامج الخاص با
  

بديلة في المستقبل للبرنامج الخاص للأمن الغذائي، بما في ذلك وأوصى فريق التقييم باعتماد مناهج 
تحديد البلدان ذات الأولوية لتلقي الدعم، نظراً للموارد المحدودة التي يمكن توفيرها؛ وإعطاء أولوية 

 كما حدد الفريق المجالات ، المهمشةالفئات مع التشديد بقدر أكبر على ،أكبر للأمن الغذائي للأسر
 مثلج داخل أنشطة البرنامج الخاص للأمن الغذائي إلى عناية ملموسة بقدر أكبر، التي تحتا

 ووكالات ،الروابط بالمانحين الآخرينو ،المساواة بين الجنسينو ، قضايا البيئة،الاختلاف الموسمي
 والموافقة على اعتماد إطار زمني ،القضايا المؤسسيةو ،ية بالمزارعينالتنمية والمنظمات المعن

 خروج محددة لكل بلد لنقل إستراتيجية كما أوصى الفريق بإعداد ل لتحقيق الأثر المرجو،وأط
 وبأن يولي البرنامج الخاص للأمن الغذائي عناية أكبر لرسم ،المسؤوليات إليه في نهاية فترة التنفيذ

لدان على  وزيادة القدرة على تلبية احتياجات الب، وتحسين الرصد والتقييم،خرائط الأمن الغذائي
ورأت لجنة البرنامج في دورتها السابعة والثمانين في . ضوء الموارد الفنية والبشرية المتوافرة

 ورحبت بالرد الإيجابي لإدارة المنظمة الذي ، أن التقييم مستقل ومعمق وموضوعي2002أيار /مايو
 وشددت اللجنة على الحاجة ،يدعو إلى الاستفادة من التقييم لتعزيز البرنامج الخاص بالأمن الغذائي

 وإلى تحديد سبل معالجة الأمن ، وإلى مشاركة أصحاب الشأن على نطاق واسع،إلى الملكية القطرية
 ورحبت اللجنة بإبداء إدارة المنظمة نيتها ،الغذائي للأسر في إطار البرنامج الخاص للأمن الغذائي
  . ج الخاص للأمن الغذائيفي إرساء نظام رصد عملي وأكثر فعالية لأنشطة البرنام

  
بعنوان أثر مشروع تطوير واد الأردن في لواء الشونة الجنوبية، دراسة           ) : 2001كساسبة،( دراسة  

والزراعيـة   التعرف على الآثار الاقتصادية والاجتماعية     فية، هدفت هذه الدراسة إلى    في التنمية الري  
نظـر  حكومة لتطوير المنطقة من وجهـة       والمشاكل التي يعاني منها السكان، الناجمة عن جهود ال        

 10 أسرة ، في حين شكلت عينة الدراسة نحـو           5222 مجتمع الدراسة من      تكون .السكان المحليين 
  :تيةوصلت الدراسة إلى النتائج الآأسرة، وقد ت) %523 (

  
  .الظروف الطبيعية في منطقة الدراسة تساعد على قيام نشاط زراعي بدعم جهود الحكومة  •
 . ومشاكل يعاني منها السكان،اجتماعية وزراعيةيجابية اقتصادية وإار هناك آث •
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إحصائية في آراء السكان في التجمعات موضوع الدراسة حـول          دلالة  لا توجد فروق ذات      •
  .آثار المشروع

  
 في جمع البيانـات     تيةح أن الباحث استخدم الطرق الآ     من خلال الاطلاع على منهجية الدراسة يتض      

الاسـتبانة بالمقابلـة الشخـصية،      والملاحظة الميدانية،   وابلة عينة عشوائية طبقية،      مق :والمعلومات
المعلومات الثانوية كالتقارير والنشرات والسجلات الصادرة عن الدوائر الحكومية فـي المنطقـة،             و

خـرى ذات علاقـة     ومن الملاحظ كذلك اقتصار مجتمع البحث على الأسرة، دون مشاركة جهات أ           
  . حول موضوع الدراسةمهم ومعرفة دورهئ آرابالدراسة لأخذ

  
 هذه :)2009إعداد إطار المتابعة والتقييم لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية في وزارة التخطيط،( 

الدراسة المقدمة بالتعاون مع وزارة التخطيط الفلسطينية، والممولة من الاتحاد الأوروبي تهدف 
 و لتطوير نظام تقييم عملية تنفيذ خطة الإصلاح ،راتلإنشاء وحدات متابعة وتقييم في الوزا

 ومتابعة وضع السياسات، ،والتنمية الفلسطينية كجزء من الممارسات الجيدة في مجال إدارة الأداء
 يستند إلى أساليب منهجية عملية وواقعية في المتابعة والتقييم من أجل تعزيز لنظام المقترحاهذا 

التقدم في عملية تنفيذ ومراقبة الإصلاح والتنمية الفلسطينية والبرامج التفاهم والمساءلة في تحقيق 
  .اا بعملية صنع السياسات ومراجعتهوالمشاريع المرتبطة بها وصلته

  
تحديد المؤشرات، وتخطيط نظام المتابعة، : تؤكد هذه الدراسة على أهم خطوات عملية المتابعة من

توفير المعلومات للجهات والشروع بالتدخل، وومات، تحليل المعلوجمع المعلومات بشكل مستمر، و
  . واستخلاص الدروس،تقييم المعلوماتوالممولة، 

  
 بناء الترتيبات والعلاقات مع الشركاء :خرج المقترح بعدد من التوصيات والاقتراحات منها

ة الرئيسيين والوزارات والمؤسسات الرئيسية ومؤسسات أخرى بما فيها قطاع المنظمات الأهلي
حيثما كان ذلك عمليا، والتخطيط لإعادة النظر ومراجعة المؤشرات على مستوى المشاريع أو 

المهارات اللازمة لتنفيذ نظام تحديد القدرات ووالبرامج مع الوزارات والمؤسسات الرئيسية، 
تخلاص تطوير إستراتيجية اتصال لتبادل النتائج من المتابعة التي تساعد على اسوالمتابعة والتقييم، 

 . الفوائد من العملية من حيث تبادل المعلومات

  
بعنوان تقييم الجهات المانحة في دعم وتمويل المشاريع من وجهـة نظـر     ): 2006حبش،  ( دراسة  

 تقييم ومعرفـة واقـع   إلى هدفت  وقدمجالس الخدمات المشتركة، وهي دراسة حالة لمحافظة جنين،         
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أظهرت نتائج الدراسة التي تمت من      ولس،  اانحة لهذه المج  المنح والمساعدات المقدمة من الجهات الم     
 أنه لا توجد منهجية واضحة ومحـددة وذات هيكـل           أسلوب المقابلة، خلال جمع البيانات باستخدام     

علاقة والتعامل بين مجالس الخدمات المشتركة والجهات المانحة، وأن هذه المجالس           إجرائي موحد لل  
صرف الهبات المالية المقدمة، باستثناء ما تم الاتفاق عليـه مـع             صلاحية أو حرية في      ةلا تملك أي  

، وأن غالبية المشاريع الممولة هي مشاريع خدماتية فقط، واتضح من نتائج الدراسة             الجهات الممولة 
 ،كون لهـا الرقابـة الإداريـة والماليـة        ت تشترط أن    -على اختلاف مسمياتها  -أن الجهات المانحة    

  .التي تنفذهاوالوصاية على المشاريع 
  

بعنوان تقييم البرامج التدريبية في المؤسسات الأهلية النسوية من وجهـة           ): 2008أبو كشك، (دراسة  
رغم ما تبذله تلك المؤسسات مـن       و هنظر المتدربات في محافظة رام االله، أظهرت نتائج الدراسة أن         

نها من الحصول على فرصة      أن تلك البرامج لم تعط المرأة مهارات تمك        إلا ،جهود في تمكين المرأة   
استقلال للمرأة مـن خـلال      عمل، أو توفير مصدر دخل لها، وأن هذه البرامج لم تساهم في توفير              

 وهذا بدوره عامل سلبي ومؤشر على عدم اهتمام الجمعيات بالمشاريع المدرة            ،المشاريع الاقتصادية 
تياجات النساء وهذا مؤشـر سـلبي       ح على ا  ة أنه لم يتم تحديد الدورات بناء      للدخل، وأشارت الدراس  

بـل   ضرورة تقيـيم البـرامج مـن ق        : التوصيات التي أوصت بها الباحثة     لتلك البرامج، ومن  آخر  
 النظر في مضمون تلك البرامج، والبحث عن فئة تستفيد من تلك             لإعادة ؛المؤسسات الأهلية النسوية  

  . كافة الأصعدة القدرة والمهارة فيي المرأةالبرامج مع التركيز على البرامج المتكاملة التي تعط
  

  :تعقيب على الدراسات السابقةال 16.2

  
للجهات القائمة عليهـا ومعـدي هـذه        ، تبعا   أهداف الدراسات السابقة ومنهجياتها وأساليبها    تعددت  

جهات حكومية أو منظمات دوليـة،      أو صادر عن    ك دراسات أكاديمية وأخرى معدة      ، فهنا الدراسات
 فـي الغالـب      تغـط  حديدا لأهدافها ومجتمع دراستها ولم    يمية ظهرت وكأنها أكثر ت    الدراسات الأكاد 

الجوانب التي من المفترض تغطيتها في حال القيام بعملية تقييم شـاملة، حيـث تناولـت جوانـب                  
في حين اتسمت الدراسات المعدة والصادرة عـن المنظمـات الدوليـة            وجهات محددة،   ومواضيع  

، وإعطاء فكرة عن أهميـة تنفيـذ         المشاريع والبرامج ومدى تحقيقها    ات ومخرج بمناقشتها لأهداف 
  هذه المشاريع   لآثار الفعلية المترتبة عن تنفيذ،    قياس ا القيام ب ، دون   وتوفير الدعم اللازم لهذه البرامج    

،  بيئيـة  اً كانـت اقتـصادية أم اجتماعيـة أم        ، سواء ومدى ارتباطها بالجوانب التنموية   في الغالب،   
بـأن  يتضح  وؤشرات الدالة على ذلك بشكل مفصل،       مراعاتها للمعايير والم  محدودية   إلى   بالإضافة

،  ولم   ، أي خلال مراحل تنفيذ المشروع      سابقة تقييميه دراسات    إلى مجمل الدراسات السابقة لم تستند    
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 أي أن هذه الدراسات تمت بعد تنفيـذ البرنـامج أو            تعتمد مؤشرات ومعايير واضحة يمكن قياسها،     
 والجهـات المـسؤولة،     ، وآراء المستفيدين  ،لب على نتائج مراحل المتابعة     وبنيت في الغا   ،شروعالم

 ومدى إحداثها   ،قياس الآثار المترتبة عن هذه البرامج والمشاريع      مقارنة و قيام ب الأمر الذي يصعب ال   
  .لتغيير معين

  
 ، والمقابلات الشخـصية   ،أما بالنسبة لطرق جمع البيانات والمعلومات فكادت تنحصر في الاستبانة         

 أي القيام بعملية استخلاصـية      ،لمراجعات والأبحاث المكتبية   بالإضافة إلى ا   ،والملاحظات الميدانية 
 باسـتثناء دراسـة     ، الـسابقة  تذلك لم تعتمد غالبية الدراسا     بالإضافة إلى    ،لهذه البرامج والمشاريع  

ة والتي يتم من خلالها توضيح مـدى اسـتدامة           مناقشة المعايير ذات الدلالة التنموي     ،الوكالة اليابانية 
، إن اختيار طريقة واحـدة أو جهـة بعينهـا       المتوقعة بغض النظر عن النتائج     هذه البرامج وآثارها  

لا تعكـس حقيقـة      بعملية تقييم لمشروع أو برنامج لاقت العديد من الانتقادات التي قد             لاستناد إليها ل
 التأكيد على العمل الجماعي والنهج التشاركي لجميع الجهات          ومن هنا تأتي أهمية    ،واقع هذه البرامج  
الجهات القائمة  أن  أظهرت الدراسات السابقة    ن في حال القيام بعملية المتابعة، كما        والشركاء العاملي 

على عملية تقييم المشاريع اعتمدت على مقيمين وخبراء خارجيين، أي من خارج الهيكل التنظيمـي          
اءة الجهات المنفذة لهذه البـرامج،       وخطة وكف  إدارة كما يتضح يع، ولم تناقش    لهذه البرامج والمشار  

، وفي الغالب لم تتطـرق إلـى         وعلى الجوانب الفنية   ،وذهبت باتجاه التركيز على رضا المستفيدين     
 علـى لغـة     ة وكثيرا ما ورد في سطور هذه الدراسات ما يدل على أن النتائج مبني             لجوانب البيئية، ا

  .ا سوف يحدثه وم،المستقبل
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  الفصل الثالث

______________________________________________________  

  اجراءتهامنهجية الدراسة و
  

  تمهيد 1.3

  
يستعرض هذا الفصل منهج وأداة الدراسة التي اختارها الباحث لاجراء دراسته، وكـذلك مجتمـع               

قـة التـي اتبعهـا      يلدراسة وخصائصها، والطر  الدراسة الذي أجرى عليه الباحث الدراسة، وعينة ا       
الباحث للتأكد من صدق أداة الدراسة، وكيفية التحقـق مـن ثبـات الأداة، والتحليـل الاحـصائي                  

  .لخصائص العينة
  

  منهج الدراسة 2.3

  
الأراضي في محافظة الخليل،    استصلاح   الدراسة إلى معرفة واقع المتابعة والتقييم في برامج          هدفت

دراسة لجأ الباحث إلى دراسة مسحية تستكشف واقع المتابعة والتقييم فـي بـرامج              الولتحقيق هدف   
مـن خـلال عينـة مـن        و ،برامجوالمشاريع  هذه ال الأراضي من خلال المشرفين على      استصلاح  

  . الأراضياستصلاحالمزارعين المستفيدين من برامج 
  
 ـ    إ، حيث   ميدانيقد استخدم المنهج الوصفي ال    و ل هـذا النـوع مـن الأبحـاث         نه يعد الأنـسب لمث

 فهو يهدف الى وصف الظاهرة كما هي في الواقع ومن ثم تحليلها وتفسيرها وربطهـا                ،والدراسات
بالظواهر الأخرى وذلك للوصول الى المعرفة الدقيقة لمشكلة الدراسة ولتحقيق فهـم أفـضل وأدق               

  )2007قنام،.(للظواهر المتعلقة بها والوقوف على دلالاتها
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  لدراسة اأداة 3.3

  

 المـستفيدين مـن بـرامج استـصلاح         المزارعينو الأداة الخاصة بالمشرفين  قام الباحث بتصميم    
 والدراسـات   ، بعد الاطلاع على الأدبيات ذات الـصلة بالأبحـاث         ، وذلك الأراضي وهي الاستبانة  

   . نفسهالسابقة التي عملت على الموضوع
  

  :اضي على برامج استصلاح الأراستبانة المشرفين 1.3.3.

  

  :فهي تتكون من ثلاثة أقسام رئيسية هي، بخصوص محتوى ومضمون استبانه المشرفين
  

ا  متغير (12) تشتمل على     وهي يتناول المتغيرات المستقلة الخاصة بالمشرفين    : القسم الأول  •
الجنس، المؤهل العلمي، التخصص، طبيعة العمل ، المؤسسة، نوع العمل، سنوات الخبرة            ( ً

 الخبرة العملية للمشرفين، وجود قسم متابعة في الدائرة التي          ، الأراضي حاسنصلافي برامج   
ها المشرف، عدد العاملين في قسم المتابعة والتقييم في المؤسسة التـي تبـع لهـا                يلإنتمي  ي

تقارير / الأراضي، الاطلاع على دراسات     استصلاح  المشرف، القيام بمتابعة وتقييم برامج      
  ). الأراضياستصلاحلق ببرامج عن المتابعة والتقييم تتع

 تنـاول   فـتم يتناول المتغيرات التابعة التي تمثل موضوع البحث والدراسة ،          : القسم الثاني  •
عناصـر  ومراحـل المتابعـة،     : مجالات رئيسية وهي    ) 8(مجالات الدراسة التي شملت     

ر المتابعـة   معاييوطرق جمع البيانات والمعلومات في المتابعة والتقييم،        وومكونات التقييم،   
مشاكل ومعوقات المتابعة في برامج     والشركاء في التقييم،    والشركاء في المتابعة،    ووالتقييم،  

 .يالأراضاستصلاح مشاكل ومعوقات التقييم في برامج والأراضي، استصلاح 

استصلاح يتناول خمسة مقترحات لتطوير موضوع المتابعة والتقييم في برامج          : القسم الثالث  •
 .(8.1)ظر ملحق ، انالأراضي

  
  : برامج استصلاح الأراضياستبانة المزارعين المستفيدين من 2.3.3.

  
  : فهي تتكون من ثلاثة أقسام رئيسية، هي المستفيدين،لمزارعينابخصوص محتوى استبانة 

  
 تشتمل على   هي، و  المستفيدين يتناول المتغيرات المستقلة الخاصة بالمزارعين    : القسم الأول  •

الجنس، المهنة الرئيسية، المؤهل العلمي، السنة التـي تـم تنفيـذ            العنوان،  (  :اً متغير )12(
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مـساحة الأرض   ،   النشاط الزراعي  ،المشروع الزراعي فيها، المؤسسة التي نفذت المشروع      
أكثر مـن مـشروع     من  تأهيل  أو زراعة الأشتال، استفاد       / التي تم تنفيذ نشاط استصلاح      

 استصلاحنحة، الرضا عن نسبة مساهمتك في مشاريع        زراعي، استفاد من أكثر من جهة ما      
  .)الأراضي، الموافقة على عرض مشروع جديد

يتناول المتغيرات التابعة التي تمثل موضوع البحث والدراسـة، حيـث قـام             : القسم الثاني  •
إدارة :  مجالات رئيسية وهي     )8(الباحث في هذا القسم بتناول مجالات الدراسة التي شملت          

كفـاءة  ودور المتابعة في نجاح المـشروع،       وأهمية البرنامج،   وخطة البرنامج،   والبرنامج،  
طرق جمع البيانات والمعلومات فـي المتابعـة والتقيـيم،          و الإشرافية،   –الجهات التنفيذية   

 .الشركاء في المتابعة والتقييم، مقومات النجاحو

 حاستصلاقييم في برامج    خمسة مقترحات لتطوير موضوع المتابعة والت      يتناول: القسم الثالث  •
  .(9.1)، إنظر ملحق  في محافظة الخليلالأراضي

  

  اة صدق الأد4.3

  
ا على  م، فقد تم عرضه    المستفيدين لمزارعيناستبانة ا  و ،لمشرفيناستبانة ا للتحقق من مستوى صدق     

 جميعهم من الأكاديميين والباحثين العاملين في        ذوي  الاختصاص في الموضوع،     من المحكمين ) 7(
 التي اشـتملت عليهـا      ة بغرض التأكد من أن فقرات كل مجال من مجالات الاستبان          ،جال الزراعة م

 ومن أجل الوصول الى درجة عالية من المصداقية فـي قيـاس             الأداة تعبر عن الغاية من المجال،     
تم تعديل بعض العبارات كي تصبح أكثر وضـوحاً مـن            وبعد عدة مراجعات واستشارات      الهدف،

 الانتهـاء مـن عمـل التعـديلات         بعدو ،لمجالات التي تندرج تحتها   إلى ا ها  ؤة وانتما حيث الصياغ 
أخرجت الاستبانة بالـشكل    و ،والتغييرات التي أوصى  بها المحكمون أصبحت الأداة ناضجة للعمل         

 ، وقد كان لهؤلاء المحكمين أحسن الأثر في تطـوير           (10.1) انظر الملحق    ، هي عليه  ذيالنهائي ال 
 المزارعين من خلال فحصها وتوزيعها على عينة مـن          ةاختبار استبان  تم  ولقد   . ستبانةوتحسين الا 

 ،الاستبانة  الأمر الذي ساهم في تبسيط     ،المزارعين، الملاحظات التي جمعت تم أخذها بعين الاعتبار       
  .وعرضها بشكل أفضل

  
   ثبات الأداة5.3

  
 وانسجامها بعضها مـع     ،ر فقراتها المختلفة  يقصد بثبات الأداة مدى استقرار درجات أفراد العينة عب        

ألفا لفحص ثبات الاتساق الداخلي للمجالات لكل مـن         -نباخولذلك فقد تم استخراج معامل كر     ،  بعض
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 من   المستفيدين  المزارعين ة المشرفين من خلال إجابات المشرفين المتجاوبين، وكذلك استبان        ةاستبان
 ةلفا لمجالات اسـتبان   أ-قد تم احتساب معامل كرونباخ     و ،خلال إجابات عينة المزارعين المتجاوبين    

 ةلفا لمجالات اسـتبان   أ-يبين معامل كرونباخ  ) 1.3(الجدول  ،   المزارعين ةالمشرفين ومجالات استبان  
معامل كرونباخ الفـا لمجـالات      يبين  ) 2.3(جدول   على برامج استصلاح الأراضي، وال     المشرفين

  الأراضي في محافظة الخليلاستصلاح مج الاستبانة للمزارعين المستفيدين من برا
  

 الأراضـي استصلاح  ألفا لمجالات الاستبانة للمشرفين على برامج       -معامل كرونباخ :  أ -1.3 جدول
   .في محافظة الخليل

  
  معامل كرونباخ ألفا  عدد الفقرات  المجال

  0.78 9 المتابعة في مرحلة ما قبل التنفيذ
  0.59  7 المتابعة في مرحلة التنفيذ

  0.78  7 المتابعة في مرحلة ما بعد التنفيذ
  0.87  23  الثلاثمراحلالمجال المتابعة في 

  0.92  20 عناصر ومكونات التقييم قبل الاعتماد والتنفيذ
  0.84  7 عناصر ومكونات التقييم خلال مرحلة التنفيذ

  0.82  7  عناصر ومكونات التقييم بعد إتمام التنفيذ
  0.95  34  الثلاثمراحلاليم في مجال عناصر ومكونات التقي

  -  2 طرق أخذ العينة
  0.74  9 طرق المتابعة والتقييم الأساسية

  0.78  6 طرق المناقشة الجماعية
  0.39  4 طرق الحصول على معلومات موزعة مكانيا

  0.13  3 طرق أنماط التغيير المستندة الى الزمن
  0.84  6 طرق تحليل الصلات والعلاقات

  0.76  4 تحديد الأولوياتطرق الترتيب و
  0.87  34 مجال جميع طرق جمع البيانات والمعلومات في المتابعة والتقييم

  0.68  7 معيار الاستدامة في المتابعة والتقييم
  0.64  5 معيار الكفاءة في المتابعة والتقييم
  0.73  7  معيار التأثير في المتابعة والتقييم
  0.87  7 يممعيار الفعالية في المتابعة والتقي

  0.67  4 معيار الترابط في المتابعة والتقييم
  0.75  4 معيار العلاقة في المتابعة والتقييم

  0.92  34 مجال جميع معايير المتابعة والتقييم
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 الأراضياستصلاح  ألفا لمجالات الاستبانة للمشرفين على برامج       -معامل كرونباخ :  ب -1.3 جدول
   .في محافظة الخليل

  
  معامل كرونباخ ألفا   الفقراتعدد  المجال

  0.80  8  الشركاء في المتابعة
  0.78  8  الشركاء في التقييم

جميع مراحل المتابعة والتقييم وجمع البيانات والمعايير والشركاء في         

  المتابعة والتقييم

141  
0.99  

  0.83  18   الأراضياستصلاحمشاكل ومعوقات المتابعة في برامج 
  0.87  18   الأراضي استصلاحفي برامجمشاكل ومعوقات التقييم 

 استـصلاح جميع مشاكل ومعوقات المتابعة والتقيـيم فـي بـرامج           

  الأراضي

36  
0.88  

  
 جـدا لهمـا، وهـذان       اًمتدني لفاأ-أن هناك مجالين يعتبر معامل كرونباخ     ) 1.3(يلاحظ من الجدول  

  : المجالان هما 
  

  .طرق الحصول على معلومات موزعة مكانيا •
  .لتغيير المستندة إلى الزمنطرق أنماط ا •

  
 حيـث أن    ، لهما اًلفا متوسط أ- يعتبر معامل كرونباخ   مجالينأن هناك   ) 1.3(وكما يلاحظ من الجدول   

  :ان المجالان هما، وهذ% 70المعامل يقل عن 
  

  .معيار المتابعة في مرحلة التنفيذ •
 .معيار الكفاءة في المتابعة والتقييم •

  
لفا على ثبـات    أ- ويدل ارتفاع معامل كرونباخ    اًلفا عالي أ-مل كرونباخ وأما بقية المجالات فيعتبر معا    

هذه المجالات، وأما بالنسبة إلى ثبات الأداة الكلي فيمكن تقسيم الأداة إلى قسمين بـسبب مقياسـين                 
مختلفين، حيث يوجد مقياس مراحل المتابعة والتقييم وجمع البيانات والمعايير والشركاء في المتابعة             

  ، وأما مقياس مشاكل ومعوقات المتابعة %99  وقد بلغ لهذا المقياس معامل كرونباخ الفا والتقييم،
 الجـدول  و .%88لفا  أ- الأراضي فقد بلغ لهذا المقياس معامل كرونباخ       استصلاحوالتقييم في برامج    

يلاحـظ مـن أن     ، حيـث     المستفيدين  المزارعين ةلفا لمجالات استبان  أ-يبين معامل كرونباخ  ) 2.3(
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 وثبـات الأداة    ،ويدل على ثبـات مجـالات الدراسـة       ،  لفا لمجالات الدراسة عالٍ   أ-مل كرونباخ معا
  .%96للمزارعين، وقد بلغ معامل كرونباخ الفا لأداة المزارعين 

  
استـصلاح  معامل كرونباخ الفا لمجالات الاستبانة للمزارعين المستفيدين من بـرامج           :  2.3جدول  

  الأراضي في محافظة الخليل
  

 معامل كرونباخ ألفا  عدد الفقرات  جالالم

 0.72  8  إدارة البرنامج

  0.77  8  خطة البرنامج
 0.83  8  أهمية البرنامج

 0.89  9  دور المتابعة في نجاح المشروع

 0.88  5   الإشرافية–كفاءة الجهات التنفيذية 

 0.87  13  طرق جمع البيانات والمعلومات في المتابعة والتقييم

  0.78  8  ابعة والتقييمالشركاء في المت
 0.77  10  مقومات النجاح

  0.96  69  جميع مجالات الدراسة
  

   التحليل الإحصائي6.3

  
اعتمد تحليل بيانات هذه الدراسة على التكـرارات، والنـسب المئويـة، وحـساب المتوسـطات،                

إحصائية على   كما تم اختبار فرضيات الدراسة للإجابة فيما إذا توجد دلالة            ،والانحرافات المعيارية 
الفروق بين فئات المتغيرات المستقلة في عينة الدراسة،وقد اعتمد اختبـار الفرضـيات باسـتخدام               

  .تحليل التباين الأحادي للعينات المستقلة، و) t-test(اختبار 
  

  مجتمع الدراسة 7.3

  
المشرفين على برامج استـصلاح الأراضـي فـي         مجتمع  : همامستقلين  جتمعين  مالدراسة  بحثت  

  .المستفيدين من برامج استصلاح الأراضي في محافظة الخليلالمزارعين مجتمع  و.حافظة الخليلم
  

 والمـزارعين   ، يوضح توزيع المشرفين العاملين على برامج استصلاح الأراضـي         )3.3(الجدول  
  .مجاربحسب السجلات الرسمية للمؤسسات المنفذة للمشاريع وال
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 -ينالمستفيد على برامج استصلاح الأراضي والمزارعين        المشرفين – مجتمع الدراسة : 3.3جدول  
  .المنفذةموزع حسب السجلات الرسمية للمؤسسات 

 
  أعداد المستفيدين  أعداد المشرفين  المؤسسة  الرقم

  150 6   الخليل-اتحاد لجان العمل الزراعي  1
  161 4   الخليل- الإغاثة الزراعية-جمعية التنمية الزراعية   2
  250 2   الخليل- آكاد -ي للتطوير الزراعيالمركز العرب  3
  87 2   الخليل-المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية   4
  7 2   الخليل-مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين  5
  260 6   الخليل-مركز أبحاث الأراضي  6
  53 6  مديرية زراعة الخليل  7
  37 3  مديرية زراعة دورا  8
  10 2   رصد-للتنمية المستدامة مركز الريف   9

  201 4   الخليل-مركز الخدمات الزراعية  10
  1216 37  المجموع

  
  :الأراضي في محافظة الخليل المشرفين على برامج استصلاحدراسة مجتمع 1.7.3 

  

 وقدلخليل،  الأراضي في محافظة ا    استصلاح مجعلى برا لمشرفين   ا  من جميع  دراسةالمجتمع   يتكون
 العاملة في مجال استـصلاح      لمؤسسات حسب السجلات الرسمية ل    اًمشرف) 37 (لإجماليابلغ عددهم   

من مارسوا عملية الإشراف والمتابعة خلال فترة تنفيذ        هم  المشرفون   ،الأراضي في محافظة الخليل   
مجتمع الدراسة الــ     ،)2008 – 2005( الأراضي، في الأعوام مابين    مشاريع وبرامج استصلاح  

 ـ اًسواء،   الخليل ة في محافظ   ومنسقي هذه المؤسسات   يري مد يشمل كذلك ) 37(  ـ ت كان  م أ ة الحكومي
 التي عملت في مجال استصلاح الأراضـي        المؤسساتيبين  ) 1.3(والشكل  ،  غير حكومية  مؤسسات

  . لتمثيل كل مؤسسة والنسبة المئوية،عداد المشرفينإلى أ ، بالإضافةفي محافظة الخليل
  

  :ين المستفيدين من برامج استصلاح الأراضي في محافظة الخليل مجتمع دراسة المزارع2.7.3.

  
الأراضي في محافظـة الخليـل،       يتكون مجتمع الدراسة من جميع المستفيدين من برامج استصلاح        

 مسجلين في السجلات الرسمية للمؤسسات التي عملت على تنفيـذ           اًمستفيد) 1216(حيث تم رصد    
  .لخليلاستصلاح الأراضي في محافظة ا مشاريع
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  توزيع مجتمع دراسة المشرفين حسب المؤسسة يوضح رسم بياني : 1.3شكل 
 

  دراسةعينة ال 8.3

  

 برامج استصلاح الأراضـي     علىعينة المشرفين    : الدراسة يعينتين تبعا لمجتمع  جاء المبحوثين في    
 .ليلستصلاح في محافظة الخالابرامج ارعين المستفيدين من عينة المز و.في محافظة الخليل

 
  :على برامج استصلاح الأرضي المشرفيندراسة عينة  1.8.3.

  
     الذين قاموا ومنسقي المؤسساترائهم ومدشرفين الم جميع المشرفين علىةتم توزيع  استبان

 – 2005(بـين     الأعوام ما   خلال ، محافظة الخليل  الأراضي في استصلاح  بالإشراف على مشاريع    
 أي مـا نـسبته      ،ة استبان )32(تم استرجاع    أنه   إلاع الدراسة،   بهدف المسح الشامل لمجتم    ،)2008
 ـ صدفية،عينةُ ك عينة الدراسة  معاملةتتم وعليه  من مجتمع الدراسة،  % 86.5  وصـف  أتيوفيما ي

  :لمشرفين وفقاً لمتغيرات الدراسةاعينة دراسة تفصيلي ل
  

  :ح الأراضيلمشرفين على برامج استصلا لخصائص عينة الدراسة الديمغرافية 1.1.8.3.
  

ويعلق على الخصائص الأساسية للمبحوثين والتي لها دور فـي          ،  يستعرض هذا الجزء من الدراسة      
الجـنس،  ( :اجاباتهم حول معرفتهم بواقع المتابعة والتقييم في برامج استصلاح الأراضـي، وهـي            

امج  سـنوات الخبـرة فـي بـر         نوع العمل،  المؤهل العلمي، التخصص، طبيعة العمل ، المؤسسة،      
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هـا  يلإنتمـي   ي الخبرة العملية للمشرفين، وجود قسم متابعة في الدائرة التـي            ، الأراضي اسنصلاح
المشرف، عدد العاملين في قسم المتابعة والتقييم في المؤسسة التي تبع لها المشرف، القيام بمتابعـة                

تقيـيم تتعلـق    تقارير عن المتابعـة وال    /  الأراضي، الاطلاع على دراسات      استصلاحوتقييم برامج   
  ).4.3انظر جدول (، ) الأراضياستصلاحببرامج 

  
  خصائص عينة الدراسة الديمغرافية للمشرفين على برامج استصلاح الأراضي:  4.3جدول 

  
  النسبة المئوية  العدد  المتغير

 %96.9 31 ذكر
  الجنس

 %3.1 1  أنثى

 %75 24  فما دون  بكالوريوس
  المؤهل العلمي

 %25 8  ماجستير فأعلى

 %90.6 29 زراعة
  التخصص

 %9.4 3 غير زراعة

 %15.6 5  إداري-مكتبي

  طبيعة العمل %31.3 10  فني–ميداني 
 %53.1 17  )مكتبي وميداني( الاثنان معا 

 %25 8 حكومية
  المؤسسة

 NGO's 24  75% غير حكومية –منظمات أهلية 

 %59.4 19 دائم
  نوع العمل

 %40.6 13  بعقد-مؤقت

 %65.6 21   سنوات1-5

وات الخبــرة فــي ســن %15.6 5   سنوات6-10
  برامج تطوير الأراضي

 %18.8 6   سنة فأكثر11

 %53.1 17  2005 الأراضي قبل استصلاح العمل  ضمن برامج  لهسبق

 %75 24  مؤسستكم/ يوجد قسم للمتابعة والتقييم في دائرتكم 

عدد العاملين في قـسم      79.2% 19 1-3
 %20.8 5 3أكثر من   المتابعة والتقييم

 %90.6 29 نعم

 %6.3 2 لا

القيام بمتابعـة وتقيـيم     
 استــصلاحبــرامج 
 %3.1 1  لا أعلم  الأراضي

تقارير عن المتابعة والتقييم تتعلـق ببـرامج        / طلاع على دراسات    الا
   الأراضياستصلاح

22 68.8% 
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هم من الذكور، ويرى الباحث بأن ذلك       أن الغالبية العظمى من المشرفين      ) 4.3(يتضح من الجدول    
م الإناث، ناهيك   ئ والتي لا تلا   ، في الميدان  ونيعود لطبيعة ومتطلبات الأعمال التي يمارسها المشرف      

تدني نسبة الإناث العاملات في المجال الزراعي مقارنة بالذكور، كما يتضح مـن الجـدول أن                عن  
جموع المبحوثين، وتعـد هـذه النـسبة جيـدة          من م % 25حملة الشهادات العليا يشكلون ما نسبته       

 يعكس واقع الكفاءات العلمية العاملة في هذه المؤسسات، ويتضح كذلك أن الغالبية العظمى              اًومؤشر
شروط العمـل  إلى سبب ذلك يعود أن  في المجال الزراعي، ويرى الباحث ونمن المبحوثين مختص  
يل مختصين في المجال الزراعي، لأنهم      استصلاح الأراضي، والتي تشترط تشغ     كمشرف في برامج  

  .الأقدر على الإدارة والإشراف على هذه البرامج الزراعية
  

من المبحوثين يمارسون العمل الميداني، ويرى      % 85أن ما يقارب    )  4.3(كما يتضح من الجدول     
ث  حي ،لأراضي الباحث أن السبب يعود لطبيعة العمل الذي يمارسه المشرفون في برامج استصلاح           

   .يستلزم الإشراف والمتابعة الميدانية، وأن عملهم المكتبي تكميلي ومتمم للعمل الميداني
  

 ويـرى الباحـث أن    ،حكوميةالأن المبحوثين هم من المؤسسات غير       ) 4.3(كما يتضح من الجدول     
 السبب في هذه الزيادة هو أن هذه المؤسسات هي من تقوم بعملية تنفيذ هذه البـرامج والمـشاريع ،        

 تمارس دور الإشراف والمتابعة في الغالب، ومن الأسـباب          -كجهة حكومية -وأن وزارة الزراعة    
  .استصلاح الأراضي في المحافظة حكومية العاملة في مجالالالأخرى تعدد هذه المؤسسات غير 

  
  وهي ، % 40أن العاملين بعقود ووظائف مؤقتة يشكلون ما نسبته ) 4.3(كما يتضح من الجدول 

، ويرى الباحث أن السبب في ارتفاع هذه النسبة يعود إلى أنـه مـع كـل                  إلى حد ما   مرتفعةنسبة  
 يتم تعيين مشرف أو أكثر علـى ميزانيـة          ،الأراضي في مجال استصلاح  يراد تنفيذه   مشروع جديد   

المشروع، الأمر الذي يجعل المشرف يبحث عن عمل جديد مـع نهايـة المـشروع، أو أن تقـوم                   
 ين المشرف وهذا الأسلوب المتبع في تشغيل    له بتوجيهه للعمل على مشروع جديد،       المؤسسة المشغلة   

مشرفين لـم   من ال % 65ما يزيد عن     أنأيضا  يتضح  وكما  . في حالة عدم استقرار وظيفي      يجعلهم  
هذه النسبة تتوافق إلى حد ما مع المتغيـر         أن   سنوات، ويرى الباحث     تتجاوز سنوات خبرتهم خمس   

جين الجـدد   يسبة كبيرة منهم من الخـر     لمشرفين بوظائف وعقود مؤقتة، وأن ن      وهو عمل ا   ،السابق
هم مـن أصـحاب     من المشرفين   % 18العمل، ويظهر الجدول كذلك أن ما يزيد عن         في  الراغبين  

  .في هذا المجالطويلة الخبرة ال
  

  .متغيرات الدراسةتوزيع المشرفين حسب لرسم بياني ، يمثل )2.3(الشكل 
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  متغيرات الدراسةم بياني توزيع المشرفين حسب رس:  2.3شكل 
  

من المشرفين المبحوثين قد عملوا في سـنوات سـابقة علـى            % 53.1أن  ) 2.3 (شكليتضح من ال  
 الخبرة، ويرى الباحث أن هذه      ومن المشرفين حديث  % 46.9 الأراضي، وأن نسبة     استصلاحبرامج  

مـن المـشرفين    % 75يتضح أن ما نسبة     ما  ك .النتيجة تتفق مع متغير سنوات الخبرة السابق الذكر       
مـن  % 79.2يؤكدون على وجود قسم للمتابعة والتقييم في مؤسساتهم دون تحديـد ماهيتـه، وأن               

المشرفين الذين أجابوا بوجود قسم للمتابعة في مؤسستهم يؤكدون على وجود عدد من العاملين فـي                
  .قسم المتابعة لا يتجاوز ثلاثة موظفين

  
أقسام المتابعة والتقييم تتبع في الغالب للمؤسسات الحكومية، وزارة الزراعة، وأنه           ويرى الباحث أن    

  . وتحديدا في مكان الدراسة، في المتابعة والتقييم في هذه المؤسساتونلا يوجد مختص
  
تقارير عـن المتابعـة      و من المشرفين اطلعوا على دراسات    % 68.8 أن   (2.3)لشكل  يتضح من ا  و

الأراضي، ويرى الباحث أن هذه النسبة تتطابق مع متغير طبيعة العمل            ستصلاحوالتقييم في برامج ا   
مـن  % 68.7 وهم يمثلـون مـا نـسبته         ،ين والمشرفين الذين ترتبط طبيعة عملهم بالإدارة      يللإدار

  . المبحوثين، وان اطلاعهم ناتج عن الاحتكاك مع الجهات التي لها علاقة بالتقييم والمتابعة
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   :المستفيدين من برامج استصلاح الأراضي المزارعين دراسةعينة  2.8.3.

  
 التي تم الحصول عليها      من برامج استصلاح الأراضي    تم اختيار العينة من قوائم أسماء المستفيدين      

 ملف  الأسماء على تم إدخال جميع    و،  اًمستفيد) 1216 (حيث تم رصد   ،المؤسسات المنفذة جميع  من  
 دراسـة تم حساب عينـة      و . لتحديد عينة الدراسة   ائية المنتظمة استخدم أسلوب العينة العشو   واكسل،  

من خلال الحاسب الآلي على الموقع      في محافظة الخليل،     المستفيدين من برامج استصلاح الأراضي    
  ).3.3(، كما يتضح من الشكل )http://www.surveysystem.com/sscalc.htm(الالكتروني 

  

 
  

  . الالكتروني، يوضح طريقة أخذ العينة ونتائجها الموقعى الحاسب الألي عل: 3.3شكل 
  

اسـم  ) 340(، بعد ذلك تم فـرز       اًمستفيد) 292(حاجة لعينة تتكون من      هناك   ظهر أن من الحاسب   
 على المستفيدين من مشاريع استـصلاح       ةاستبان) 340 (ـمستفيد من مجتمع الدراسة، تم توزيع ال      
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ب في أخذ عدد أكبر من المطلوب هـو لـضمان           السب، و الأراضي لضمان استرجاع أكبر عدد منها     
 وقرية في   اًتجمع) 38(تعبئة الاستبانات المطلوبة لتغطية الدراسة، ولأن مجتمع الدراسة موزع على           

، وبعد عملية   ةاستبان) 314 (الاستبانات التي تم إسترجاعها   و .(11.1)، إنظر الملحق    محافظة الخليل 
 صـالحة   ةاسـتبان ) 295(، ليتبقى مـا مجموعـه       ةتباناس) 19(فحصها وتدقيقها تم إتلاف وشطب      
  . دراسة المزارعين المستفيدينمن مجتمع % 24.2للتحليل، وهذه العينة تمثل ما نسبته 

  
 حسب المؤسسة المنفذة والعدد الـذي تـم          المزارعين المستفيدين  عينة  نتائج يوضح) 5.3(الجدول  

  . الاستبيانات وجمععيوضح آلية توزي) 4.3( الشكل .اختياره من كل مؤسسة
  

  .المستفيدين والعدد الذي تم اختياره من كل مؤسسةالمزارعين عينة دراسة : 5.3جدول 
  

  العينة  المؤسسة  الرقم
  43   الخليل-اتحاد لجان العمل الزراعي  1
  50   الخليل- الإغاثة الزراعية-جمعية التنمية الزراعية  2
  67  الخليل - آكاد -المركز العربي للتطوير الزراعي  3
  25   الخليل-المركز الفلسطيني للتنمية والاقتصادية والاجتماعية   4
  1   الخليل-مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين  5
  77   الخليل-مركز أبحاث الأراضي  6
  16  مديرية زراعة الخليل  7
  12  مديرية زراعة دورا  8
  3   رصد-مركز الريف للتنمية المستدامة   9

  50   الخليل-مات الزراعيةمركز الخد  10
  340  المجموع

  

  
  

  . من برامج استصلاح الأراضيآلية توزيع وجمع استبيانات عينة المزارعين المستفيدين: 4.3شكل 
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استـصلاح  بـرامج   المـستفيدين مـن     لمزارعين   خصائص عينة الدراسة الديمغرافية ل     1.2.8.3.

   :الأراضي في محافظة الخليل
  

 والتي  ،)6.3جدول   (لدراسة ويعلق على الخصائص الأساسية للمبحوثين     يستعرض هذا الجزء من ا    
 :لها دور في اجاباتهم حول معرفتهم بواقع المتابعة والتقييم في برامج استصلاح الأراضي، وهـي              

الجنس، المهنة الرئيسية، المؤهل العلمي، السنة التي تم تنفيذ المشروع الزراعي فيهـا، المؤسـسة               (
تأهيـل  أو    / مساحة الأرض التي تم تنفيذ نشاط استصلاح        ،   النشاط الزراعي  ،التي نفذت المشروع  

أكثر من مشروع زراعي، استفاد من أكثر من جهة مانحة، الرضا عن            من  زراعة الأشتال، استفاد    
  .) الأراضي، الموافقة على عرض مشروع جديداستصلاحنسبة مساهمتك في مشاريع 

  

  من برامج استصلاح الأراضيلمزارعين لديمغرافية لخصائص عينة الدراسة ا :أ- 6.3جدول
  

  النسبة المئوية  العدد  المتغير

  الجنس %91.5 270 ذكر
 %8.5 25  أنثى

 %52.2 154 مزارع

 %27.8 82 موظف

 %10.5 31 عامل
  المهنة الرئيسية

 %9.5 28 غير ذلك

 %18.0 53 أمي

 %43.1 127  ثانوية فما دون

 %14.6 43 م متوسطدبلو
  المؤهل العلمي

 %24.4 72 بكالوريوس ودراسات عليات
2005 49 16.6% 
2006 38 12.9% 
2007 30 10.2% 

السنة التي تـم تنفيـذ      
 المشروع الزراعي فيها

2008 178 60.3% 
المؤسسة التي نفـذت     %9.5 28   وزارة الزراعة-حكومية 

 %90.5 267 غير حكومية-منظمات أهلية   المشروع

 %59.7 176 تصلاح أراضاس

 %28.8 85  تأهيل أراض

 %67.1 198  زراعة أشتال

 %9.2 27  طرق زراعية
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  من برامج استصلاح الأراضيلمزارعين خصائص عينة الدراسة الديمغرافية ل :ب- 6.3جدول
  

  النسبة المئوية  العدد  المتغير

 %48.5 143  بئر لتجميع المياه

 %46.8 138  جدران استنادية

 66.8 181  دونم1-5

 27.7 75  دونم6-10

الأرض التي تـم تنفيـذ      مساحة  
تأهيـل  أو    / نشاط استـصلاح    

 5.5 15  دونم10أكثر من   زراعة الأشتال

 22.7 67  أكثر من مشروع زراعيمن استفاد 

 65.7 44  استفاد من أكثر من جهة مانحة

 58.0 171   الأراضي استصلاحالرضا عن نسبة مساهمتك في مشاريع

 83.1 245  الموافقة على عرض مشروع جديد

  
 من هذه المشاريع والبرامج متدنية، ويرى الباحث        ناثأن نسبة استفادة الا   ) 6.3(يتضح من الجدول    

لعادات والتقاليـد   إلى ا  منها ما يتعلق بالحيازة وملكية الأرض، بالإضافة         ،أن ذلك يرجع لعدة أسباب    
 المشروع تعطي فرصة للإناث أكبر منها للذكور، الأمر الذي          ، مع العلم بأن معايير منح     ةالاجتماعي

هم من المـوظفين،    % 27.8أن ما نسبته    أيضا  يتضح   و .استغله بعض المستفيدين من هذه البرامج     
يرى الباحث أن هذه النتيجة تعكس واقع القطاع الزراعي الذي يشكل مصدر دخل إضـافي لهـذه                 و

ويتضح أن نسبة المـستفيدين مـن       ،  عمل لغير المستفيدين  فرصة  نفسه  الفئة، وأنه يشكل في الوقت      
من يحملـون شـهادة دبلـوم       ممن المستفيدين هم    % 39عالية، فما نسبته    الي المؤهلات العلمية    وذ

  .متوسط فأعلى، وهذا إلى حد ما يتوافق مع متغير المهنة الرئيسية
  
استـصلاح الأراضـي     ريعأن هناك زيادة في نسبة المستفيدين من مشا       ) 6.3(يتضح من الجدول    و

 خلال السنوات السابقة، ويرى الباحث أن سـبب ذلـك يعـود    اً نسبياًوانخفاض) 2008(خلال العام  
لطبيعة الظروف والمتغيرات السياسية التي مرت بها السلطة الوطنية الفلـسطينية خـلال الأعـوام               

مـن الجـدول    ضح  ويت،   تمويل خارجي لتنفيذ هذه البرامج     ، والتي أعاقت وصول   )2006-2007(
أن الغالبية العظمى من المستفيدين استفادوا من خلال مؤسسات غير حكومية، وهذا يتوافـق               )6.3(

مـن المـستفيدين نفـذت    % 7.4مع مجتمع دراسة المستفيدين حيث أظهرت الكشوف الرسمية  أن          
نفذت مشاريع عن طريق المؤسـسات غيـر        % 92.6مشاريعهم عن طريق وزارة الزراعة، وأن       

  .حكوميةال
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مـن  % 59.7من المبحوثين استفادوا من توزيع الأشتال، وأن        % 67.1أن  ) 5.3 (شكليتضح من ال  
% 46.5يليهـا    آبـار، مـن   اسـتفادوا   % 48.5يليها   المبحوثين استفادوا من استصلاح الأراضي،    

  ادوا استف% 9.2استفادوا من تأهيل أراض، و أخيرا % 28.8يليها استفادوا من الجدران الاستنادية،
  .وهي النسبة الأقل من المستفيدين زراعية،الطرق من ال

  
 ويتلاءم مع طبيعة النشاطات التي تنفذ خلال برامج ومشاريع          ،يرى الباحث أن هذا التوزيع واقعي     و

 الأراضي، حيث تشمل نشاطات استصلاح الأراضي زراعة أشتال وإنشاء آبار وعمـل             استصلاح
  .ل في طبيعة النشاط المنفذجدران استنادية، بمعنى هناك تكام

  
والسبب في أن أقل نسبة من المستفيدين هم ضمن نشاط الطرق الزراعية، يرجع إلى أنه لم تـدرج                  
قوائم المستفيدين من هذه المشاريع ضمن مجتمع الدراسة، لاختلاف آلية العمـل معهـم، ولكثـرة                

 قـد   ناشر، أي ربمـا يكونـو     ن بشكل غير مب   و ولأن المستفيدين من هذا النشاط هم مستفيد       ،عددهم
  .لطرق الزراعيةإلى ااستفادوا من نشاط زراعي بالإضافة 

  

  
  

  .المستفيدين حسب النشاط الذي تم تنفيذهالمزارعين رسم بياني توزيع :  5.3شكل 
  

% 94.5 وأن   ،ا بأقل من ستة دونمـات     ومن المبحوثين استفاد  % 66.8أن  ) 6.3 (شكليتضح من ال  
 وذلك لأن معايير العمل فـي       ،، يرى الباحث أن هذه النسبة طبيعة      ات دونم استفادوا بأقل من عشرة   
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هذه البرامج تشترط الاستفادة بمساحة محددة، بهدف توزيع الفائدة على أكبر عدد من المـزارعين،               
  .ولأن هدف هذه المشاريع أن تخدم صغار وفقراء المزارعين

  

  
  

  .متغيرات الدراسةب ين حسالمستفيدالمزارعين رسم بياني لتوزيع :  6.3شكل 
  

أن الغالبية العظمى من المبحوثين استفادوا من مشروع زراعي واحد فقط،           ) 6.3 (شكليتضح من ال  
أكثر من  من  منهم أي من الذين استفادوا      % 65.7 وأن   ،أكثر من مشروع  من  استفادوا  % 22.7وأن  

لطبيعة المشاريع المختلفـة    يرى الباحث أنه    ومشروع زراعي تلقوا المشاريع من أكثر من مؤسسة،         
المنفذة في المجال الزراعي، ولتعدد المؤسسات العاملة في هذا المجال، ولعدم وجود مرجعية وآلية              

أكثـر  من  مشتركة واضحة بين المؤسسات العاملة في تحديد المستفيدين، يمكن للشخص أن يستفيد             
  .من مشروع 

  
المقدمة من قبل المزارع لتنفيـذ المـشروع        أن الرضا عن نسبة المساهمة      ) 6.3(شكليتضح من ال  

 ،ن السلبية تكمن في تعدد آليات العمل من قبل المؤسسات العاملة          أيجابية إلى حد ما، ويرى الباحث       إ
ورغبة المزارعين في الحصول على مساعدات إضافية، كما يتضح من الجدول أن هنـاك رغبـة                

يع إضافية، ويرى الباحث أن ذلـك يـدل         شديدة من المزارعين المستفيدين في الحصول على مشار       
  .على أهمية البرامج والمشاريع المنفذة، ويعكس مدى رضا المزارعين عن هذه البرامج
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  الفصل الرابع

______________________________________________________  

   ومناقشتها الدراسةجنتائ
  

   مقدمة1.4

  
ت المبحوثين باستخدام   راء عملية التحليل الإحصائي لإجابا     نتائج الدراسة بعد إج    يعرض هذا الفصل  

اعتمد الباحث قيم المتوسط الحسابي لهذا الغـرض         وقد،   ثم يناقش هذه النتائج    )(SPSSـبرنامج ال 
  .قياس من خمس درجات حسب سلم ليكرتباستخدام م

  

 علـى بـرامج     رفين المـش  ةاستبان :فيما يأتي يناقش الباحث نتائج دراسته، من خلال مناقشة نتائج         
استبانة المزارعين المستفيدين مـن بـرامج استـصلاح         ستصلاح الأراضي في محافظة الخليل، و     ا

 .الأراضي في محافظة الخليل

  
  مشرفين على برامج استصلاح الأراضيلااستبانة دراسة  نتائج 2.4

  
رامج استـصلاح   المشرفين على بة تناقش النتائج الخاصة باستبان(29.4) وحتى  (1.4)الجداول من

  :، حيث تم إعتماد مقياس ليكرت الآتيالأراضي في محافظة الخليل
  
 مراحل : تية، فيما يخص مجالات الدراسة الآ)0-4(، )دائما، غالبا، أحيانا، نادرا، مطلقا( •

المتابعة، عناصر ومكونات التقييم، طـرق جمـع البيانـات والمعلومـات، معـايير المتابعـة                
 . لمتابعة والتقييموالتقييم،الشركاء في ا

، فيما يخـص مجـال      )1-5(،  )موافق بشدة،موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة       ( •
  .مشاكل ومعوقات المتابعة والتقييم
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 المـشرفين   ةباستبانالمتعلقة  المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لمجالات الدراسة       : 1.4 جدول
  .مرتبة تنازليا

  
 الانحراف المعياري حسابيالمتوسط ال  مجالات الدراسة

 )0-4(، )دائما، غالبا، أحيانا، نادرا، مطلقا(مقياس ليكرت فيما يخص المجالات التالية 

 0.3 3.5 مراحل المتابعة
 0.4 3.5 مراحل التقييم

 0.5 3.1 الشركاء في المتابعة
 0.5 2.9 الشركاء في التقييم

 0.4 2.9 معايير المتابعة والتقييم
 0.4 1.8 بيانات والمعلومات في المتابعة والتقييم جمع الطرق

 )1- 5( ،)يد، غير موافق، غير موافق بشدةموافق بشدة،موافق، محا(فيما يخص المجالات التالية مقياس ليكرت 

 0.5 3.7  الأراضياستصلاحمشاكل ومعوقات المتابعة في برامج 
 0.5 3.6  الأراضياستصلاحمشاكل ومعوقات التقييم في برامج 

  
عناصر ومكونات التقيـيم    ت المشرفين حول مراحل المتابعة و      أن استجابا  (1.4)يتضح من الجدول    

هي الأعلى، وأن طرق جمع البيانات والمعلومات كانت المتدنية، فـي حـين تقاربـت اسـتجابات                 
تتضمن  المشرفين   ةمع العلم بأن استبان    .المشرفين حول آرائهم في مشاكل ومعوقات المتابعة والتقييم       

مراحـل  (  :الدراسـة التاليـة   مجالات  ب المشرفين  أسئلة محددة حول مدى إلمام المبحوثين       وأجزاء  
 عندما فحـصت     أنه  والسبب ،)المتابعة ، عناصر ومكونات التقييم،مشاكل ومعوقات المتابعة والتقييم       

 يوضـح   (2.4)الجـدول    .جميع الأسئلة ن  ن لا يستطيع الإجابة ع    الاستبانة تبين أن بعض المشرفي    
  .توزيع إجابات المبحوثين حسب الإلمام بمجالات الدراسة

  
  .توزيع إجابات المبحوثين حسب الإلمام بمجالات الدراسة المتعلقة باستبانه المشرفين: أ- 2.4جدول

  
 نعم  لا

 % العدد % العدد
 المجال

  :مراحل المتابعة
 هل أنت ملم بمرحلة ما قبل التنفيذ ؟ 93.8 30 6.3 2
 هل أنت ملم بمرحلة التنفيذ ؟ 93.8 30 6.3 2
 هل أنت ملم بمرحلة ما بعد التنفيذ ؟ 84.4 27 15.6 5

 :عناصر ومكونات التقييم
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بمجـالات الدراسـة المتعلقـة باسـتبانه      توزيع إجابات المبحوثين حسب الإلمـام : ب- 2.4جدول
  .المشرفين

  
 نعم  لا

 % العدد % العدد
 المجال

 هل أنت ملم بعناصر ومكونات التقييم قبل الاعتماد والتنفيذ؟ 59.4 19 40.6 13
 هل أنت ملم بعناصر ومكونات التقييم خلال مرحلة التنفيذ؟ 46.9 15 53.1 17
  التنفيذ؟إتمامهل أنت ملم بعناصر ومكونات التقييم بعد 53.1 17 46.9 15

 :مشاكل المتابعة والتقييم
 ؟ الأراضياستصلاحكل ومعوقات المتابعة في برامجهل أنت ملم بمشا 87.5 28 12.5 4

 ؟ الأراضياستصلاحهل أنت ملم بمشاكل ومعوقات التقييم في برامج  50.0 16 50.0 16

  
 كانـت   اًأن نسبة الإجابة على المجالات المتعلقة بالمتابعـة سـواء         ) 2.4(يتضح من الجدول    حيث  

  .)مشاكلهوعناصره ومكوناته، (  المتعلقة بالتقييم عالية إذا ما قورنت بالمجالات) مراحلها،مشاكلها(
  

 بموضـوع    الأسـئلة التـي تتعلـق      نعدل على معرفة وقدرة المشرفين على الإجابة        هذه النتائج ت  
عـدم الإلمـام    النسبة المتدنيـة حـول       من عملهم اليومي، و    اًالمتابعة، كونه يشكل في الغالب جزء     

لمـشاريع وبـرامج استـصلاح    بعملية التقييم لا تقوم     هذه المؤسسات  بأن فسري قدبموضوع التقييم   
طلاع المشرفين على حيثيات هـذه      إل القيام بعملية التقييم لا يتم       في حا  و ،من ناحية فعلية  الأراضي  

  .العملية ونتائجها
  

  : معرفة المشرفين بمراحل المتابعة وعناصر ومكونات التقييم 1.2.4.

  
  بمراحل المتابعة وعناصر وكونات المتابعة والتقييم، من يمكن التعرف على مدى معرفة المشرفين 

   :خلال الاجابة عن السؤال الآتي
  

متابعة وعناصـر ومكونـات     هل لدى المشرفين على برامج استصلاح الأراضي معرفة بمراحل ال         
   التقييم ؟

  
 كما هـو     وذلك ، هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية        نبة ع وللإجا

  .  (10.4) ، (9.4) ، 8.4)، (7.4) ،(6.4) ،(5.4)، (4.4) ، (3.4)واضح من الجداول 
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 حـسب  المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لمراحـل المتابعـة مرتبـة تنازليـا    :   3.4جدول
  .استجابات المشرفين

  
 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي مراحل المتابعة

 0.27 3.64 نفيذالمتابعة في مرحلة الت
 0.42 3.53 المتابعة في مرحلة ما قبل التنفيذ
 0.51 3.35 المتابعة في مرحلة ما بعد التنفيذ

  
المشرفين على دراية ومعرفة أكثر بمرحلة التنفيذ ومرحلة مـا قبـل             أن   (3.4)يتضح من الجدول    

فين، وهـي فـي الغالـب    ها جميع المشر  في التنفيذ هي المرحلة التي يشارك       التنفيذ، حيث أن مرحلة   
تـشكل الأقـل    ، وأن مرحلة ما بعد التنفيذ        والقيام بمهامهم  ،التزام مفروض عليهم لإنجاح المشروع    

 مهام الجهات الإدارية العليـا    تتعلق ب ، و ، كونها في الغالب تميل نحو التقييم      معرفة بالنسبة للمشرفين  
  .مشاريعلل
  

 أنـه يـتم التجهيـز    (4.4)يتضح من الجدول لمتابعة أما بالنسبة لمرحلة ما قبل التنفيذ من مراحل ا       
كانت تدل على معرفتهم بهذه المرحلـة،         وأن مجمل الاستجابات   ،والترتيب لهذه المرحلة بشكل جيد    

 ـتم متابعة الإجراءات والبيانات اللازمـة، و      توأنه دائما توضع النماذج الخاصة بهذه المرحلة و        تم ت
 في المتوسط الحسابي    اًة متطلبات الأعمال، غير أن هناك تدني      توعية المشرفين بمسئولياتهم، ومراجع   

 فيما يخص موضوع مراجعة خطة التنمية الزراعية، وتحديد معايير اختيـار            باتيجالإوتشتت في ا  
 والمتطلبات الاستشارية لإنجاح المشروع، ويرى الباحـث        ،المشرفين، والتنسيق مع الجهات المعنية    

بات نجاح المشروع، مع اهتمام أقل بأهمية ربط هذا النجـاح بالخطـة              أكبر بمتطل  اًأن هناك اهتمام  
  .التنموية ومتطلباتها

  
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات مرحلة ما قبل التنفيذ مرتبة تنازليـا  : أ- 4.4جدول

  حسب استجابات المشرفين
  

 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي فقرات مرحلة ما قبل التنفيذ

 0.62 3.75 توضع نماذج لتقارير المتابعة الدورية عن سير العمل
 0.63 3.72 تم متابعة الإجراءات اللازمة للتنفيذت
 0.63 3.72 تم متابعة البيانات اللازمة للتنفيذت
 0.54 3.69 تم توعية المشرفين على هذه البرامج بمسئولياتهم الكاملة وبأدوارهمت
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 ابي والانحراف المعياري لفقرات مرحلة ما قبل التنفيذ مرتبة تنازليـا  المتوسط الحس:أ- 4.4جدول
  حسب استجابات المشرفين

  
 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي فقرات مرحلة ما قبل التنفيذ

 0.59 3.69 تم مراجعة متطلبات الأعمال التنفيذية اللازمةت
 0.80 3.44 لبرامجتم مراجعة خطة التنمية الزراعية عند الإعداد لهذه ات
 0.75 3.34 تم تحديد معايير لاختيار المشرفين على تنفيذ هذه البرامجي
 0.88 3.25 تم التنسيق مع الجهات المعنية لوضع معايير وأسس التنفيذي
 0.81 3.16 تم مراجعة المتطلبات الاستشارية اللازمةت

  
 حـسب   رحلة التنفيذ مرتبة تنازليـا    المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات م     : 5.4 جدول

  استجابات المشرفين
  

 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي فقرات مرحلة التنفيذ

 0.42 3.78 تعالج المشاكل والانحرافات البسيطة خلال عملية التنفيذ
 0.49 3.78  وطلب الوثائق الدالة على ذلكالإنفاقتم متابعة ت
 0.44 3.75 ات بشكل مستمرتم متابعة عملية تنفيذ النشاطت

 0.44 3.75 يتم تنفيذ زيارات ميدانية متواصلة لمواقع العمل
 0.49 3.63 نجاز الخطوات اللازمةإتقارير الدورية لعملية التنفيذ وتفحص ال

 0.62 3.56 يتم الالتزام بمعايير التنفيذ
 0.62 3.25 يتم الالتزام بالخطة الزمنية في تنفيذ نشاطات البرنامج

  
 أن متوسط استجابات المشرفين حول معرفتهم بمرحلة التنفيذ في المتابعة           (5.4)يتضح من الجدول    

، وأن نسبة التشتت في الاستجابات ليست كبيرة، حيث يـتم خـلال هـذه المرحلـة معالجـة                   عالٍ
 مـن    وتفحص التقارير،  ، والقيام بزيارات ميدانية   ، وتنفيذ الأنشطة  ،الانحرافات والمشاكل، والإنفاق  

خلال الالتزام بالمعايير، ويتضح كذلك أن هنالك مرونة في ما يخص الالتزام بالخطة الزمنية فـي                
  .تنفيذ الأنشطة

  
ويرى الباحث أن ذلك مؤشر حول قيام وممارسة المشرفين لدورهم المحدد لهم وفق خطة العمـل،                

العليا للبـرامج والمـشاريع،   وفيما يخص الالتزام بالخطة الزمنية، فهي في الغالب مسؤولية الإدارة       
 وآليات وإجـراءات الـصرف،      ،والتي قد تتأثر بعدة عوامل خارجية، منها الحصول على التمويل         

  . وتوفر المستلزمات،والظروف السياسية
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 المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات مرحلة ما بعد التنفيذ مرتبـة تنازليـا  :   6.4جدول
  حسب استجابات المشرفين

  

 قرات مرحلة ما بعد التنفيذف
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 0.34 3.88 يتم إعداد التقارير النهائية عن البرنامج
 0.76 3.44 يتم توضيح كيفية استخدام وإدارة الموارد المالية

 0.79 3.34 يتم توضيح كيفية استخدام وإدارة الموارد البشرية
 0.68 3.28  الأراضي في الوقت المحدد لهاتصلاحاسيتم التأكد من تنفيذ برامج 

 0.96 3.28 يتم تزويد الشركاء بالتقارير النهائية عن البرنامج
 0.74 3.19  الأراضي للأهداف المحددة لها استصلاحيتم التأكد من تحقيق برامج

 الأراضي ومدى نجاحها فـي تحقيـق       استصلاح التقارير حول تأثير برامج      إعداديتم  
 0.97 3.03 فالأهدا

  
 أن متوسط استجابات المشرفين حول معرفتهم بمرحلة ما بعد التنفيذ فـي             (6.4)يتضح من الجدول    

، حيث يتم في هذه المرحلة إعداد التقارير النهائية، وفي الغالب يـتم توضـيح كيفيـة                 المتابعة عالٍ 
 المحدد، مع تزويد الـشركاء      استخدام وإدارة الموارد المالية والبشرية من خلالها، والالتزام بالوقت        

 على الرغم من وجود تشتت في استجابات المشرفين حول ذلك، ويتـضح بـأن هنـاك                 ،بالتقارير
 في متوسط الاستجابات فيما يتعلق بإعداد تقارير حول تأثير هذه البـرامج، ومـدى               اً نسبي اًانخفاض

  .تحقيقها لأهدافها
  

مستويات الإداريـة العليـا للبرنـامج، وأن دور         ويرى الباحث أن هذه المرحلة في الغالب تخص ال        
  .نجازاتقارير المطلوبة حول مدى تحقيق الإالمشرفين يقتصر على تزويد إدارة المشروع بالت

  
  أن متوسط استجابات المشرفين حول معرفتهم بفقرات عناصر ومكونات         (7.4)يتضح من الجدول    

د تكون معلومة وضرورية للقيام بعمليـة تقيـيم         ، وهي عناصر تكا   التقييم قبل الاعتماد والتنفيذ عالٍ    
لمشاريع، وليس بالضرورة أن هذا الارتفاع مؤشر على قيام المؤسسات بعملية التقيـيم لمـشاريع               ا

استصلاح الأراضي، ودليل ذلك تدني النسبة الإجمالية للمجيبين على هذه الفقرات مـن الاسـتبانة               
على متغيـر    بناء) 32( من أصل    اًمبحوث) 19(سة  بشكل عام، فقد أجاب على هذا الجزء من الدرا        

 وهي الجهة ذات الاختصاص فيما      ،مبحوثين فقط يمارسون العمل الإداري    ) 3(طبيعة العمل، منهم    
يمارسون ) 9(مبحوثين يمارسون العمل الإداري والميداني معا، و      ) 7(يتعلق بالقيام بعملية التقييم، و    
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 دراسة تقييميه لدى جهات التنفيـذ أو الجهـات          ةنه لا توجد أي   العمل الميداني، ومن الملاحظ كذلك أ     
عملـت  حول المشاريع التي    ) حكومية كانت أو غير حكومية    ( ذات الاختصاص في محافظة الخليل      

  .تنفيذهاعلى 
  

 حـسب اسـتجابات   عناصر ومكونات التقييملالمتوسط الحسابي والانحراف المعياري  :  7.4جدول
  المشرفين

  
 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي ت التقييمعناصر ومكونا

 0.36 3.63 عناصر ومكونات التقييم قبل الاعتماد والتنفيذ
 0.54 3.45 عناصر ومكونات التقييم بعد إتمام التنفيذ

 0.55 3.33 عناصر ومكونات التقييم خلال مرحلة التنفيذ

  
ن أجابوا على هذا الجزء من الدراسة        أن متوسط استجابات المشرفين الذي     (8.4)يتضح من الجدول    

، مـع انخفـاض محـدود فـي         حول معرفتهم بعناصر ومكونات التقييم قبل الاعتماد والتنفيذ عالٍ        
متوسطات استجابات المشرفين فيما يتعلق بتحديد الأنـشطة والمهـام، والـصلاحيات للمـستويات              

، ر الخاصة بالأداء الفعلـي للبـرامج       إضافة للمعايي  ،المختلفة، والأهداف والخطط التفصيلية للبرامج    
ويرى الباحث أن هذه الفقرات من أهم الأساسيات اللازمة للبدء بعملية تقييم سليمة، ولا تقل أهميـة                 

  .  عن باقي العناصر الأخرى، وأن عدم إلمام بعض المبحوثين قد أثر على ترتيب هذه الإجابات
  

ري لفقرات عناصر ومكونـات التقيـيم قبـل         المتوسط الحسابي والانحراف المعيا   : أ  -8.4 جدول
  الاعتماد والتنفيذ مرتبة تنازليا حسب استجابات المشرفين

  
 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي فقرات عناصر ومكونات التقييم قبل الاعتماد والتنفيذ

 0.23 3.95 تحدد الجهات المستفيدة من البرنامج
 0.23 3.95  المعتمدة للبرنامجوازنةتوضح الم

 0.32 3.89 تحدد الجهات المسئولة عن تنفيذ البرنامج
 0.32 3.89 تحدد الجهات المشاركة في تنفيذ البرنامج

 0.37 3.84 يتم تصميم تقارير المتابعة والانجاز
 0.42 3.79 تحدد الأهداف العامة للبرنامج

 0.54 3.79  الأراضياستصلاحيتم وضع ملخص عام عن برامج 
 0.56 3.74  الموارد اللازمة للتنفيذيتم تحديد
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المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات عناصر ومكونـات التقيـيم قبـل            : ب-8.4 جدول
   حسب استجابات المشرفينالاعتماد والتنفيذ مرتبة تنازليا

  
 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي فقرات عناصر ومكونات التقييم قبل الاعتماد والتنفيذ

 0.58 3.68 توزع الأعمال على الأفراد العاملين على البرنامج
 0.58 3.68 يتم توضيح الجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ البرنامج

 0.51 3.58 تخصص الموارد للأعمال المراد تنفيذها
 0.61 3.58 تحدد مسئوليات كل فرد في البرنامج

 0.70 3.53 توضح أسس جمع وتحليل البيانات الخاصة بالمشروع
 0.61 3.53 تشرح طرق وأساليب العمل

 0.61 3.53 توضح الأسس التي تم بناء عليها إعداد التقارير
 0.77 3.47 يتم تحديد الأنشطة والمهام المطلوبة

 0.68 3.37 تحدد صلاحيات المستويات المختلفة في البرنامج
 0.90 3.37 تحدد الأهداف التفصيلية للبرنامج

 0.65 3.26 ير قياس الأداء الفعلي للبرنامجيتم بناء معاي

 0.76 3.16 يوضح التخطيط التفصيلي للبرنامج

  
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات عناصر ومكونات التقييم خلال مرحلة  :  9.4جدول

   حسب استجابات المشرفينالتنفيذ مرتبة تنازليا
  

 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي لتنفيذفقرات عناصر ومكونات التقييم خلال مرحلة ا

 0.80 3.47 يتم التأكد من ملاءمة المعايير وتحديد المقاييس الخاصة بالأداء
 0.62 3.41 يتم قياس مؤشر الأداء بحيث يتضمن الكفاءة والفاعلية

 0.62 3.41 يتم التأكد من الاستخدام الأفضل للموارد
 0.86 3.35 يتم قياس الأداء الفعلي

تم مقارنة الأداء الفعلي بالمعايير الموضوعة لتحقيـق أهـداف          ت
 0.83 3.24 المشروع

 0.83 3.24 يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء الأداء الفعلي
 0.81 3.18 يتم تواصل الاتصال بالجهات الحكومية

  
عناصر ومكونات  ب حول معرفتهم المجيبين   أن متوسط استجابات المشرفين      (9.4)يتضح من الجدول    

 مقارنة مع عناصر ومكونات التقييم ما قبل الاعتماد والتنفيـذ           ،ل الأق كانالتقييم خلال مرحلة التنفيذ     
 وتقـاس مؤشـرات     ،مة المعـايير  ءأنه في الغالب يتم التأكد من ملا       ويتضح   وفقرات ما بعد التنفيذ،   
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 محدود في متوسـط اسـتجابات       الأداء التي تم افتراضها في مرحلة ما قبل الاعتماد، مع انخفاض          
ويـرى  ،  لي، والتواصل مع الجهات الحكومية    المشرفين فيما يتعلق بالفقرات التي تخص الأداء الفع       

، وخصوصا أن هذه المرحلة يـصعب       الإجابات من   التأكدالباحث أن هذا الانخفاض مبني على عدم        
  . بها في ظل المتغيراتالتكهن

  
نحراف المعياري لفقرات عناصر ومكونات التقييم بعد إتمـام   المتوسط الحسابي والا : 10.4جدول

   حسب استجابات المشرفينالتنفيذ مرتبة تنازليا
  

 فقرات عناصر ومكونات التقييم بعد إتمام التنفيذ
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 0.33 3.88 تجهيز تقرير نهائي عن النتائج النهائية للبرنامج
 0.39 3.82 التقيد بالميزانيات المقررة للصرف في كافة مستلزمات التنفيذيتم التأكد من مدى 

 0.51 3.59 التأكد من مدى الالتزام بالعمل على تحقيق الأهداف المحددة
 0.62 3.47 يقاس مدى الالتزام بخطوات التنفيذ في مختلف مراحل البرنامج

 0.93 3.35 قياس الأثر المترتب على تنفيذ البرنامج
 1.09 3.24 س مؤشرات محددة حول مدى التقدم بالعملقيا

 SOWT 2.76 1.15 )القوة ، الضعف، الفرص، التهديدات(طريقة مواطن يتم استخدام 

  
 أن متوسط استجابات المشرفين حول معرفتهم بفقرات عناصر ومكونات          (10.4)يتضح من الجدول    

رير النهائي حول البرنامج الذي يـشمل النتـائج         ، فيما يخص تجهيز التق    التقييم بعد إتمام التنفيذ عالٍ    
والميزانيات وتحقيق الأهداف، مع انخفاض محدود في متوسط استجابات المـشرفين فيمـا يتعلـق               

دراسـة  إلى   والمؤشرات الدالة على تقدم العمل، بالإضافة        ، و قياس الأثر   ،بالالتزام بخطوات التنفيذ  
تعلقة ببرامج استصلاح الأراضي، الأمر الـذي يـدل         نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات الم     

  .  نجازات في إعداد التقارير الاعتماد على تقارير الإعلى
  

   :طرق جمع البيانات والمعلومات في برامج استصلاح الأراضي. 2.2.4

  
  :يمكن التعرف على طرق جمع البيانات والمعلومات من خلال الاجابة عن السؤال الآتي

  
 جمـع البيانـات     باستخدامها فـي   على برامج استصلاح الأراضي      ونالمشرفيقوم  الطرق التي    ما
  المعلومات في المتابعة التقييم ؟و
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، لاسـتجابات    هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعياريـة         نوللإجابة ع 
 ابعـة والتقيـيم،    المشرفين على فقرات الدراسة الخاصة بطرق جمع البيانات والمعلومات فـي المت           

 (17.4) ،(16.4)،(15.4) ،(14.4) ،(13.4)، (12.4) ، (11.4)ضح من الجداولمووذلك كما هو 
،. (18.4)  
  

المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لطرق جمع البيانات والمعلومات في المتابعة  :  11.4جدول
   حسب استجابات المشرفينوالتقييم مرتبة تنازليا

  
 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي نات والمعلومات في المتابعة والتقييمطرق جمع البيا

 0.54 2.98 طرق الحصول على معلومات موزعة مكانيا
 0.63 2.65 طرق المتابعة والتقييم الأساسية

 0.49 2.23 طرق أخذ العينة
 0.68 2.04 طرق أنماط التغيير المستندة إلى الزمن

 0.72 1.46 طرق المناقشة الجماعية
 0.64 0.71 طرق تحليل الصلات والعلاقات
 0.56 0.39 طرق الترتيب وتحديد الأولويات

  
 أن متوسط استجابات المشرفين حول طرق جمع البيانات والمعلومـات           (11.4)يتضح من الجدول    

لومـات   بالمجمل، وأن طرق الحصول على المع      اًالتي يتم استخدامها في المتابعة والتقييم، كان متدني       
يتـضح   و. أي الأكثر استخداما، تلاها طرق المتابعة والتقييم الأساسية،موزعة مكانيا كانت الأعلى ال

 أنه يتم أحيانا استخدام طرق أخذ العينة وأنماط التغيير المستندة إلى الزمن، ويتضح كـذلك أن                 أيضا
ديد الأولويات نادرا   طرق المناقشة الجماعية وطرق تحليل الصلات والعلاقات وطرق الترتيب وتح         

  .ما يتم استخدامها
  

سات السابقة، ومن الأسباب التي تعيق اسـتخدام        اويرى الباحث أن هذه النتيجة تتفق مع أغلبية الدر        
  :طرق جمع البيانات والمعلومات بشكل أوسع هو

  
 الطرق بحاجة لتدريب المشرفين والعاملين في مجال المتابعة والتقييم بشكل           هذه استخدام أن •

  .جيد
وفهـم واضـح    تطبيق هذه الطرق يحتاج لمزيد من الوقت والجهد، وتحتاج لعملية تنظـيم              •

 .حتى تعكس الفائدة المرجوة من استخدامهالطبيعة البيانات المراد جمعها، 
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طرق لا تـتلاءم وطبيعـة       وهناك   ، وعمل البرامج والمشاريع تختلف فيما بينها      تنفيذآليات   •
 .البرنامج

  . القيام بجمع المعلومات والبيانات بعدة أشكالوال الكافية لتغطية م الأفي العادة لا ترصد •
  

 حسب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات طرق أخذ العينة مرتبة تنازليا :  12.4جدول
  استجابات المشرفين

  
 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي فقرات طرق أخذ العينة

 0.94 2.66 عن طرق أخذ العينة غير العشوائيةتجمع البيانات والمعلومات
 1.12 1.81 تجمع البيانات والمعلومات عن طريق أخذ العينة العشوائية

  
 أن متوسط استجابات المشرفين حول استخدام طريقـة جمـع البيانـات             (12.4)يتضح من الجدول    

لى أن الأعمال اليومية التي     عذلك  يدل  وعشوائية،  الوالمعلومات بأخذ العينة، كان لصالح العينة غير        
 تستدعي جمع البيانات والمعلومات من جميع المستفيدين، وأن لا عشوائية فـي             ونيقوم بها المشرف  

المتابعة، وأن استخدام أسلوب العينة العشوائية في جمع البيانات والمعلومات يتفق والقيام بدراسـات              
ومـن  .  وهو ما تشير إليه نتائج هذه الدراسة       التقييم من خلال أخذ عينة عشوائية ممثلة تعكس واقع،        

ك عوامل في العادة تؤثر على الطرق التي تستخدم في المتابعة والتقييم وفي صـحة               ن هنا أالمعلوم ب 
والتي في الغالـب تتـأثر      -طريقة أخذ العينة، وحجم العينة الممثلة       و مجتمع الدراسة،    : منها ،النتائج

 ومستوى  ، والوقت المتاح  ،د المجموعات التي سيجري تحليلها    ، وعد ة والموارد المتوفر  ،-وازنةبالم
يتضح أن متوسط استجابات المشرفين حول اسـتخدامهم لطـرق          وكما  .  وغيرها من العوامل   ،الثقة

 وبالتالي تعتبر الأكثـر اسـتخداما لكونهـا تقـيس            نسبياً جمع البيانات والمعلومات الأساسية عالٍ    
 ، وطريقة القياسات الماديـة والحيويـة      ،ر المسبقة عن المستفيدين   التغيرات، باستثناء طريقة التقاري   

المصلحة، التي تعتبر من الطرق المهمة لمثل هذه البرامج، وتحديـدا فـي حـال                وتحليل أصحاب 
  .دراسة واقع هذه المجتمعات

  
 أن متوسط استجابات المشرفين حول استخدامهم لطرق جمـع البيانـات   (14.4)يتضح من الجدول   

ا فـي    وتحديد ، من المعلومات  اً كبير اً، مع العلم بأنها تقدم قدر     مات بالمناقشة الجماعية متدنٍ   والمعلو
المشاريع التشاركية، و يتضح أنه أحيانا يتم استخدام طريقة استثارة الفكـر، وطريقـة مجموعـات             

ة، التركيز، ومواطن القوة، ويتضح كذلك أنه نادرا ما يتم استخدام أسـلوب المجموعـات الاسـمي               
  . استخدام طريقة الأداء المسرحيمطلقاً لا يتم وة الأحلام المتحققة، قوطري
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المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات طرق المتابعة والتقيـيم الأساسـية   :  13.4 جدول
   حسب استجابات المشرفينمرتبة تنازليا

  

 فقرات طرق المتابعة والتقييم الأساسية
المتوسط 

 الحسابي

ف الانحرا

 المعياري

 0.79 3.34 يتم استخدام طريقة المراقبة المباشرة في جمع البيانات والمعلومات
 1.03 3.31 يتم استخدام طريقة استعراض الوثائق في جمع البيانات والمعلومات

 1.03 2.97 يتم استخدام طريقة المقابلات شبه المنظمة في جمع البيانات والمعلومات
انات والدراسـات الاستقـصائية فـي جمـع البيانـات           سـتب يتم استخدام طريقة الا   

 والمعلومات

2.72 1.35 

 1.20 2.69  الحالة في جمع البيانات والمعلوماتةيتم استخدام طريقة دراس

 1.24 2.56 في جمع البيانات والمعلومات)  الفائدة-التكلفة (يتم استخدام طريقة تحليل 

 1.31 2.34 مستفيدين في جمع البيانات والمعلوماتيتم استخدام طريقة تقارير مسبقة عن ال

 1.03 1.97 يتم استخدام طريقة القياسات المادية الحيوية في جمع البيانات والمعلومات

 0.86 1.91 يتم استخدام طريقة تحليل أصحاب المصلحة في جمع البيانات والمعلومات

  
ت طرق المناقـشة الجماعيـة مرتبـة    المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرا : 14.4جدول

   حسب استجابات المشرفينتنازليا
  

 فقرات طرق المناقشة الجماعية
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 1.29 2.38 يتم استخدام طريقة استثارة الفكر في جمع البيانات والمعلومات
نـات  فـي جمـع البيا    ) مجموعـات مـصغرة   ( يتم استخدام طريقة مجموعات التركيز    

 1.28 2.09 والمعلومات
فـي جمـع البيانـات      ) القوة ، الضعف، الفـرص، التهديـدات      (تستخدم طريقة مواطن    

 0.96 1.72 والمعلومات
 1.19 1.41 في جمع البيانات والمعلومات) رتيب البسيطالت( يستخدم أسلوب المجموعات الاسمية

 0.86 0.91 بيانات والمعلوماتيتم استخدام طريقة الأحلام المتحققة أو الرؤى في جمع ال
 0.44 0.25 يتم استخدام طريقة الأداء المسرحي أو تمثيل الأدوار في جمع البيانات والمعلومات

  
تدريب تحتاج إلى   ك بعض المحاذير من استخدام طرق المناقشة الجماعية التي          ويرى الباحث أن هنا   

 وبالتالي لا تعكس وجهات نظر      ،النقاشجيد، وذلك خوفا من أن يستحوذ بعض المشاركين فيها على           
  .الجميع، ومن هنا تأتي أهمية استخدام أكثر من طريقة وأسلوب في جمع البيانات والمعلومات
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 المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات طرق الحـصول علـى معلومـات     : 15.4جدول
   حسب استجابات المشرفينموزعة مكانيا مرتبة تنازليا

  

 الحصول على معلومات موزعة مكانيافقرات طرق 
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 0.37 3.84 يتم استخدام الجولات الميدانية في جمع البيانات والمعلومات
يتم استخدام طريقة إعداد الخرائط لنظام المعلومات الجغرافية فـي جمـع البيانـات              

 0.90 3.19 والمعلومات
 1.14 3.00 لفوتوغرافية وشرائط الفيديو في جمع البيانات والمعلوماتيتم استخدام طريقة الصور ا

 1.03 1.91  التخطيطية في جمع البيانات والمعلومات-يتم استخدام طريقة إعداد الخرائط 

  
 أن متوسط استجابات المشرفين حول استخدامهم لطرق الحصول علـى           (15.4)يتضح من الجدول    

 فيما يتعلق بجمع البيانات والمعلومـات عـن طريـق الجـولات             عموزعة مكانيا مرتف  الالمعلومات  
أنه يتم في الغالب جمع البيانات عن طريق نظام          كما ويضح ايضا     . وهي دائمة الاستخدام   ،الميدانية

صين مـدربين   ت والتي بحاجة لمخ   ، وهي من الطرق الحديثة الاستخدام     ،GISالمعلومات الجغرافية   
لبرامج، التي تعطي صورة أوضح للمـستويات العليـا عـن حجـم             قادرين على التعامل مع هذه ا     
الصور الفوتوغرافية وشرائط الفيديو كذلك وسـيلة للتوثيـق         وتستخدم  التغيرات على أرض الواقع،     

 وهي طريقة تقليدية تستخدم في الغالب لعمليـة التوثيـق والتقـارير             ،مساعدة في جمع البيانات   الو
مع العلم  ،   في الترتيب الأخير من حيث الاستخدام      ةائط التخطيط طريقة إعداد الخر  وتأتي  الصحفية،  

بأن هذه الطرق في العادة تتناول المعلومات عن قضية ذات مستوى معين من التوزيع الجغرافـي،                
  . وقد تكون قضايا تتعلق بالأرض واستخداماتها

  
ير المـستندة إلـى   المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات طرق أنماط التغي:   16.4جدول

   حسب استجابات المشرفينالزمن مرتبة تنازليا
  

 فقرات طرق أنماط التغيير المستندة إلى الزمن
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 1.15 3.09 يتم استخدام طريقة اليوميات في جمع البيانات والمعلومات
 1.08 1.53 لمعلوماتيتم استخدام طريقة التقاويم الموسمية في جمع البيانات وا

يتم استخدام طريقة الاتجاهات التاريخية والخطوط الزمنيـة فـي جمـع البيانـات          
 1.16 1.50 والمعلومات
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طرق أنمـاط التغييـر    لماستخدامه أن متوسط استجابات المشرفين حول (16.4)يتضح من الجدول    
 أعلى في   ، كان ت زمنية محددة     والتي تساعد على فهم التغيرات المرتبطة بوحدا       المستندة إلى الزمن  

الاتجاهـات التاريخيـة    لك أن طريقة التقـاويم الموسـمية و       طريقة استخدام اليوميات، ويتضح كذ    
عـالي  والخطوط الزمنية هي الطرق الأقل استخداما، ويلاحظ كذلك من خلال الانحراف المعياري ال            

، وأن هذه الطـرق عـادة مـا          حول استخدام هذه الطرق     في استجابات المبحوثين   اًك تشتت بأن هنا 
  .تستخدم في حال القيام بعملية تقييم للمشاريع

  
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات طرق الترتيب وتحديـد الأولويـات     17.4 :جدول

  مرتبة تنازليا حسب استجابات المشرفين
  

 فقرات طرق الترتيب وتحديد الأولويات
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 يالمعيار

يتم استخدام طريقة الترتيب أو الخرائط البيانية ذات الجيـوب فـي جمـع البيانـات                
 0.88 0.56 والمعلومات

 0.80 0.41 يتم استخدام طريقة المقاييس النسبية أو السلالم في جمع البيانات والمعلومات
 0.65 0.34 يتم استخدام طريقة تحديد درجات المصفوفة في جمع البيانات والمعلومات

يستخدم  رسم الخرائط الاجتماعية أو ترتيب درجات الزمـان فـي جمـع البيانـات                
 0.57 0.25 والمعلومات

  
الترتيب وتحديد الأولويـات     أن متوسط استجابات المشرفين حول طرق        (17.4)يتضح من الجدول    

ويتضح كذلك أنـه     جدا، وأن طريقة الترتيب أو الخرائط البيانية نادرا ما يتم استخدامها،             اً متدني كان
، مـع   لا يتم استخدام طريقة المقاييس النسبية وطريقة درجات المصفوفة ورسم الخرائط الاجتماعية           

العلم بأن هذه الطرق بحاجة لتدريب يتلاءم وطبيعة البرنامج أو المشاريع، وقد تتداخل أكثـر مـن                 
  .طريقة من الطرق الأخرى مع هذه الطريقة

  
حول طـرق تحليـل     المبحوثين  أن متوسط استجابات المشرفين     اه،  ادن (18.4)يتضح من الجدول    و

 جدا، وهذا يدل على أنه نادرا ما يتم  استخدام هذه الطـرق فـي جمـع                  الصلات والعلاقات متدنٍ  
مع العلم بأن هذه الطرق عادة مـا تـساعد علـى فهـم              ،  البيانات والمعلومات في المتابعة والتقييم    

 وجماعـات   اً، أفراد  كافة  والصلات بين الشركاء على المستويات     التغيرات التي تحدث في العلاقات    
ومؤسسات، وحول القضايا والأسباب والنتائج المترتبة عن هذه المشاريع والتكهن بمـا هـو غيـر                

  .متوقع
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 المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات طرق تحليل الـصلات والعلاقـات    : 18.4جدول
  المشرفينمرتبة تنازليا حسب استجابات 

  

 فقرات طرق تحليل الصلات والعلاقات
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 0.67 0.94 يتم استخدام طريقة أشجار المشاكل والأهداف في جمع البيانات والمعلومات
 0.79 0.78 في جمع البيانات والمعلومات) خرائط الذهن ( يتم استخدام طريقة الصور الغنية 

 1.08 0.75 في جمع البيانات والمعلومات)  مخرجات -مدخلات ( لبياني للنظم يستخدم الرسم ا
فـي جمـع البيانـات      ) نـسيج العنكبـوت   (يتم استخدام طريقة عجلة الرصد والتقييم       

 0.83 0.63 والمعلومات
 0.87 0.59 يتم استخدام طريقة الرسم البياني للصلات الموسمية في جمع البيانات والمعلومات

 0.88 0.56 في جمع البيانات والمعلومات )نتيجةللسبب وال( لبياني الانسيابي للأثرالرسم ا

  
  :  في برامج استصلاح الأراضيمعايير المتابعة والتقييم .3.2.4

  
هل لدى المشرفين    :يمكن التعرف على معايير المتابعة والتقييم من خلال الاجابة على السؤال الآتي           

 التقييم ؟وعرفة بمعايير المتابعة معلى برامج استصلاح الأراضي 

  
لفقرات الدراسة   هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية          نوللإجابة ع 
 ،(21.4)، (20.4) ،(19.4)  :وذلك كما هو واضح من الجداولير المتابعة والتقييم، ياالخاصة بمع

(22.4)، (23.4)،(24.4)، (25.4).  
  

 حسب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لمعايير المتابعة والتقييم مرتبة تنازليا :  19.4جدول
  استجابات المشرفين

  
 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي معايير المتابعة والتقييم

 0.49 3.30 العلاقة
 0.41 3.25 الاستدامة

 0.54 3.04  الترابط
 0.53 2.83 التأثير
 0.73 2.68 الفعالية
 0.59 2.66 الكفاءة
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 أن متوسط استجابات المشرفين حول معرفتهم بمعايير المتابعة والتقييم،          (19.4)يتضح من الجدول    
ثـم  ثم الترابط،    ، معيار العلاقة أولا، ثم الاستدامة،     تيكان عالية إلى حد ما، وجاء على الترتيب الآ        

  .للمشرفين المبحوثينمعيار التأثير والفعالية والكفاءة، حسب المتوسط الحسابي 
  

 حـسب  المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات الاستدامة مرتبـة تنازليـا  :   20.4جدول
  استجابات المشرفين

  

 فقرات الاستدامة
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 0.50 3.44  الأراضي قابلة للاستمرار والتطوراستصلاحيجابية لبرامج التأثيرات الإ
كافية تساعدهم على العمـل بـشكل        على الجانب التقني اكتسبوا مهارات       ونلالعام

 0.56 3.44 فضلأ
 0.66 3.38 المتوفرة قادرة على تقديم خدمات أفضل) البشرية، المادية( الإمكانيات 

 0.61 3.38  الأراضي يساهم في تحقيق مخرجات أفضلاستصلاحالهيكل التنظيمي لبرامج 
ضي بحاجة لدراسة الجوانب الاقتصادية على أساس التكلفـة          الأرا استصلاحبرامج  
 0.83 3.38 ةعوالمنف

 0.69 2.91 الجوانب القانونية والأنظمة المعمول بها تساهم في الحفاظ على الاستمرارية
 0.97 2.81 رصد لها الموارد الكافيةتالأراضي فرصة للمستثمرين و استصلاحتشكل برامج 

  
 ومن خلال متوسط استجابات المشرفين حول معرفتهم بمعيار الاستدامة،          (20.4)يتضح من الجدول    

 الأراضي قابلة للاستمرار والتطور، وأن العاملين اكتـسبوا مهـارات كافيـة             استصلاحأن برامج   
 ـتساعدهم على الاستمرار في العمل وتقديم الأفضل، وأن الهياكل التنظيمية ال           ي يـتم اعتمادهـا،     ت

 مع التأكيـد علـى ضـرورة دراسـة          ،لأنظمة تساهم في تحقيق نتائج أفضل     والجوانب القانونية وا  
الجوانب الاقتصادية لهذه البرامج، في حين يتضح أن برامج استصلاح الأراضي لـم تـشكل بعـد                

 ما يتم من    اًرصد لها الأموال الكافية، وأن تمويل هذه المشاريع غالب        ت للمستثمرين، ولم    ةفرصة جيد 
بحاجة لفتـرة طويلـة     هي  طبيعة المشاريع الزراعية التي     إلى  لسبب في ذلك    ايعود  قبل المانحين، و  

  . ولتعرضها المباشر للظروف والتغيرات الخارجية والمنافسة،نسبيا لاسترداد رأس المال
  
 أن استدامة هذه المشاريع تتحقـق  )2003مركز التميز للمنظمات غير الحكومية،( مع   الباحث تفقوي

  :في حال 
  

  . على التلاؤمة، وقادرشاريع مرنة في وجه الضغوطات والصدمات الخارجية هذه المكانت •
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 .لو توقف الدعم الخارجي، قدرتها على الاستمرار •

 .الطبيعية واستمرارية الموارد إنتاجيةقدرتها على المحافظة على  •

 .عدم تأثيرها على المجالات الأخرى، ومصلحة الآخرين •

 . من قبل المزارعين أنفسهم ونقل التجارب لتنفذ،إمكانية تكرارها •
 

قتصادية مـن   لإابالموارد  لاستدامة علاقة بالموارد البيئية من خلال المحافظة عليها، و        لوربما تكون   
جتماعية عنـدما يـتم تحقيـق      وبالإ على مر الزمن،     الإنفاقخلال المحافظة على مستوى محدد من       

  .قادرة على متابعة أدائها ووظائفهامؤسسية عندما تكون هذه المؤسسات الالعدالة الاجتماعية، و
  

 حـسب  المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقـرات الكفـاءة مرتبـة تنازليـا    :   21.4جدول
  استجابات المشرفين

  
 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي فقرات الكفاءة

 0.83 3.13  الأراضياستصلاحيتم إعداد دراسة جدوى اقتصادية لبرامج 
 0.88 3.00 مدى القدرة الاقتصادية على تحويل المدخلات إلى نواتجيتم قياس 

 0.96 2.91  الأراضياستصلاحك متابعة للمستفيدين من برامج هنا
 1.00 2.91  يتلاءم ومخرجات البرنامجستصلاحالاالجهد المبذول في برامج 

 0.97 1.34   الأراضياستصلاحك عزوف عن الإقبال على برامج ناه

  
   ومن خلال متوسط استجابات المشرفين حول معرفتهم بمعيار الكفاءة، (21.4)الجدول يتضح من 

تم دراسة الجدوى الاقتصادية لهذه البرامج، وقياس مدى القـدرة الاقتـصادية علـى تحويـل                تأنه  
المدخلات إلى نواتج، ولا يعني ذلك أن هذه البرامج تعامل معاملة المشاريع الصناعية أو التجاريـة                

اب الجدوى الاقتصادية، ويرى الباحث أن النواتج ربما تكون لها عوائد اجتماعية تتمثل فـي      في حس 
            وتـوفير   ، عاملـة  الحد من الفقر والبطالة كما يتضح من المجالات الأخرى للدراسة، وتشغيل أيـد 

الاحتياجات الغذائية لضمان توفير الأمن الغذائي للأسر، وربما تكون اقتصادية على شـكل تـوفير               
 اقتـصادية فهـي     م كانت الفائدة اجتماعيـة أ     اًدخل إضافي من مبيعات المحاصيل المنتجة، وسواء      

 متابعة المستفيدين مؤشر لجدوى هـذه        كذلك بأن   كما ويتضح  . لمشكلة التنمية  بمجملها تعتبر حلولاً  
ك رغبـة وحاجـة لمـشاريع       هنـا وأن    وأن الجهد المبذول يتلاءم ومخرجات البرامج،      ،المشاريع

 .، من وجهة نظر المـشرفين      أهمية وجدوى هذه البرامج     على  الأمر الذي يدل   ،صلاح الأراضي است
من خلال متوسط استجابات المشرفين حول معرفتهم بمعيار التأثير، أن هذه البرامج            ويتضح ايضا و  

امج  وتحافظ على التربة بشكل كبير، وأنه غالبا ما تساهم هذه البر           ،تساهم في زيادة الرقعة الزراعية    
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في المحافظة على الأراضي من المصادرة، وتساهم في حل مشكلة البطالة والفقر ، فـي حـين أن                  
المؤسسات العاملة في مجال استصلاح الأراضي لا تقوم بدراسات تقييم الأثـر البيئـي، وأن هـذه                 

 ـ  . وخصوصا فيما يتعلق بالبيئة    ،البرامج ربما تحدث بعض الأضرار والآثار السلبية       ث ويرى الباح
أن معيار التأثير من المعايير المهمة التي يجب أن تدرس في حال القيام بعملية المتابعـة والتقيـيم،                  
وأن هذا المعيار يعكس طبيعة الواقع التنموية لهذه المشاريع، من خلال تركيزه على المـشاكل ذات                

  .العلاقة المباشرة بمشاكل ومعوقات التنمية الزراعية
  

 حسب استجابات لحسابي والانحراف المعياري لفقرات التأثير مرتبة تنازلياالمتوسط ا :  22.4جدول
  المشرفين

  

 فقرات التأثير
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 0.55 3.66  الأراضي في زيادة الرقعة الزراعيةاستصلاحساهمت برامج 
 0.57 3.50  الأراضي في الحفاظ على التربة من الانجرافاستصلاحساهمت برامج 

 0.74 3.31  الأراضي في الحفاظ على الأراضي من المصادرةاستصلاح برامج ساهمت
 0.88 2.84  الأراضي في الحد من مشكلة البطالةاستصلاحساهمت برامج 
 0.90 2.66  الأراضي في الحد من مشكلة الفقراستصلاحساهمت برامج 

 1.06 1.97  الأراضياستصلاحمج تقوم بعض المؤسسات بدراسات لتقييم الأثر البيئي لبرا
 1.09 1.91  الأراضي بعض الآثار السلبية غير المتوقعةاستصلاحأحدثت برامج 

  
 حـسب  المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات الفعاليـة مرتبـة تنازليـا   :   23.4جدول

  استجابات المشرفين
  

 فقرات الفعالية
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 0.91 2.88 قياس الزيادة في الرقعة الزراعيةيتم 
 0.95 2.84 يتم قياس مدى التطور في إستراتيجية برامج استصلاح الأراضي

 0.84 2.75 يتم قياس مدى تطور قدرات وزارة الزراعة والمؤسسات غير الحكومية
 1.06 2.69  فرص عمل هذه البرامج منتوفرما يتم قياس 

 0.98 2.59  التربة والمياهيتم قياس مدى الحفاظ على
 1.05 2.50 يتم قياس مدى المساهمة في نقل مدخلات الإنتاج ومنتجات المزارعين

 1.02 2.50 دائميتم قياس القدرة على إدارة مناطق الحصاد المائي بشكل 
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 ومن خلال متوسط استجابات المشرفين حول معرفتهم بمعيار الفعاليـة،           (23.4)يتضح من الجدول    
اك نسبة تشتت عالية في استجابات المشرفين ، إذا ما قورن بالمعايير الأخرى، حيث تـشير                أن هن 

الزراعيـة، والتنمويـة    والفقرات إلى أن عملية القياس الفعلي لنتائج ومخرجات المشروع الإدارية،           
  .لبرامج استصلاح الأراضي تتم بشكل محدود

  
 لأهميـة هـذه البـرامج ومـدى         اً واضح اً فهم كة مع فقرات معيار التأثير أن هنا      ويتضح بالمقارن 

 أن هذا الفهم لم يعكس بأدلة علمية ودراسات منشورة حول طـرق             إلامساهمتها في عملية التنمية،     
 دون البحث في    ،زاتنجا تقارير حول الإ   إعطاءقياس أهداف هذه المشاريع، وأن الأمر يقتصر على         

  .الأثر التنموي لهذه البرامج ومدى فاعليتها
  
 ومن خلال متوسط استجابات المشرفين حول معرفتهم بمعيار التـرابط،           (24.4)ضح من الجدول    يت

  إلى  الأراضي من شأنه تحقيق الأثر، بالإضافة      استصلاح في أنشطة برامج      وتكاملاً اًأن هنالك ترابط  
 فـي   اًي نسب اً في استجابات المشرفين وانخفاض    اًلترابط مع احتياجات المزارعين، غير أن هناك تشتت       ا

  .المتوسط الحسابي بخصوص العلاقة التي تربط المزارعين بالجهات المشرفة أو المنفذة
  

ويرى الباحث أن دراسة وقياس معيار الترابط بشكل سليم من خلال عمليـات المتابعـة والتقيـيم،                 
هـذه  يساهم بشكل أفضل في التحقق من نتائج المشاريع، وآليات تنفيذها، وأن الترابط والتكامل في               

الفقرات يقتصر على نشاطات المشروع والبرنامج الواحد، والترابط مع احتياجات المزارعين جـاء             
والإقبال المتزايد من قبل المزارعين على تقديم طلبـات          ، على الملاحظات الشخصية للمشرفين    بناء 

  .عدة جهاتالانتفاع بمشاريع في المستقبل الأمر الذي يفسر أهمية دراسة هذا المعيار من خلال 
  

 حـسب  المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات التـرابط مرتبـة تنازليـا    :  24.4جدول
  استجابات المشرفين

  

 فقرات الترابط
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 0.68 3.16 الأراضي من شأنها تحقيق الأثر  استصلاحك ترابط في أنشطة برامجهنا
 0.57 3.16  الأراضي من شأنها تحقيق الأثراستصلاحمج ك تكامل في أنشطة براهنا

 0.72 3.00  الأراضي مترابطة مع احتياجات المزارعيناستصلاحتعد برامج 
 1.02 2.84 ك علاقات تربط المستفيدين مع الجهات المشرفة والمنفذة للبرامجهنا
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 حـسب  تبـة تنازليـا  المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات العلاقـة مر  :  25.4جدول
  استجابات المشرفين

  
  فقرات العلاقة

 

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 0.62 3.50  الأراضي ذات صلة مباشرة بخطة وبرامج التنميةاستصلاحبرامج 
 0.50 3.41  الأراضي ملائمة لطبيعة المنطقة والمواقع المختارةاستصلاحبرامج 
 0.68 3.16 وية للفئات المستهدفة الأراضي تشكل أولاستصلاحبرامج 
 0.75 3.13  الأراضي تشكل أولوية في العمل التنموي لدى الجهات الرسميةاستصلاحبرامج 

  
 ومن خلال متوسط استجابات المشرفين حول معرفتهم بمعيار العلاقـة،           (25.4)يتضح من الجدول    

 وهي من الأمور التي ينظر      ،أن برامج استصلاح الأراضي ذات صلة مباشرة بخطة وبرامج التنمية         
مة لطبيعـة المنطقـة والمواقـع       ءيجابي، وأن هذه البرامج تعتبر في الغالب الأكثر ملا        إلها بشكل   

 وهذا يدل على أن اختيار هذه المواقع جاء بناء على معايير فنية مسبقة لتـضمن نجـاح                  ،المختارة
أخيرا تشكل أولوية في العمل التنموي      المشروع، وأن هذه البرامج تشكل أولوية للفئات المستهدفة، و        

السبب في ذلك أن الجهات الحكومية في الغالب لا تدعم من ناحيـة ماليـة               و ،لدى الجهات الرسمية  
ومادية مثل هذه البرامج والمشاريع، ويقتصر دورها على التنسيق والبحث مـع الجهـات المانحـة         

ها في دعم هذه المـشاريع فـي ظـل          والشركاء عن تمويل هذه البرامج، وهذا لا ينتقص من دور         
  .الظروف والقيود التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية

  
  : شركاء المتابعة والتقييم في برامج استصلاح الأراضي 4.2.4.

  
هل لدى المشرفين    :يمكن التعرف على شركاء المتابعة والتقييم من خلال الاجابة عن السؤال الآتي           

 هذا  نوللإجابة ع  التقييم ؟ وبعة  ي معرفة بالجهات المشاركة في المتا     على برامج استصلاح الأراض   
  .(27.4)) ، (26.4)الجداولانظر(السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 

  
 ومن خلال متوسط استجابات المشرفين حول معرفتهم بالـشركاء فـي            (26.4)يتضح من الجدول    

ات المنفذة للمشروع تأتي في المرتبة الأولى، وأنـه غالبـا مـا تـشارك               عملية المتابعة، أن الجه   
 ـو، الجهات الرسمية الحكوميـة،  ونالمزارعوالمنظمات الأهلية،     والمنظمـات الدوليـة،   ونالممول

 والخبراء في   ينتم مشاركة الجامعات والاستشاري   تمتابعة المشاريع، وأنه أحيانا      والهيئات المحلية في  
  .التدني في نسبة مشاركة الجامعاتلاحظ ويهذه البرامج، 
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 المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات الشركاء في المتابعة مرتبة تنازليـا           : 26.4 جدول
  حسب استجابات المشرفين

  

 فقرات الشركاء في المتابعة
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 0.51 3.75 الجهات المنفذة للمشروع شريك أساسي
 0.74 3.31  الأراضياستصلاحم مشاركة المنظمات الأهلية فيما يتعلق بمتابعة برامج تت
 0.93 3.31  الأراضياستصلاحتم مشاركة المزارعين المستفيدين فيما يتعلق بمتابعة برامج ن
 0.63 3.28  الأراضياستصلاحتم مشاركة الجهات الحكومية فيما يتعلق بمتابعة برامج ت
 0.83 3.22  الأراضياستصلاحولين للمشاريع والبرامج فيما يتعلق بمتابعة برامج تم مشاركة الممت
 0.74 3.03 الأراضي استصلاحتم مشاركة الهيئات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بمتابعة برامج ت
 0.84 2.75  الأراضياستصلاحتم مشاركة الهيئات المحلية فيما يتعلق بمتابعة برامج ت
 استـصلاح لخبراء فيما يتعلق بمتابعـة بـرامج        ا ،نالاستشاريجامعات ، تم مشاركة ال  ت

 1.11 2.25 الأراضي

  
 العمل  ةويرى الباحث أن الشراكة السليمة المبنية على أسس واضحة ومحددة تساهم في توسيع دائر             

  يجابية عن دور هذه الجهات في تعديل الانحرافات بشكل سريع، وبغض إ وتعكس صورة ،التنموي
  . عن ترتيب الايجابات حول الأكثر مشاركة من وجهة نظر المشرفينالنظر

  
 :، يعود لعدة أسـباب منهـا      الترتيب المتأخر للهيئات المحلية من حيث المشاركة      ويرى الباحث أن    
النظرة الـسلبية   ويجابية من قبل بعض أعضاء المجالس،       لإغير ا وبعض التدخلات   طبيعة البرنامج،   

 ،المتـأخرة  هذه الدرجـة     تحتلهي أن    بخصوص الجامعات فمن البد    ام أ .حو أداء بعض المجالس   ن
 بعـض   إعطـاء دورهـا علـى      لا تمارس مثل هذا الدور، وقد يقتصر      وذلك لأنها من ناحية فعلية      

  . ة المتابعة في هذه المشاريعملاحظات التي من شأنها تصويب حالال
  

حول معرفتهم بالـشركاء فـي       ومن خلال متوسط استجابات المشرفين       (27.4)يتضح من الجدول    
المنظمـات الأهليـة،     و الجهـات المنفـذة،   وتم مشاركة الممـولين،     تعملية التقييم، أنه في الغالب      

الجهـات  ،   والمنظمات الدولية، في تقييم المشاريع على التـوالي        ،الجهات الحكومية والمزارعين،  و
ن، الأمر الذي قد يفسر علـى أن        الممولة تتصدر قائمة الشركاء في التقييم، من وجهة نظر المشرفي         

هذه الجهات تعتبر الأكثر حرصا ورغبة في إجراء التقييم لهذه البرامج، في حين يتضح بأن الهيئات                
  . ما تشارك في تقييم المشاريعنادراًالمحلية والجامعات 
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 يـا المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات الشركاء في التقييم مرتبـة تنازل  :  27.4جدول
  حسب استجابات المشرفين

  

 فقرات الشركاء في التقييم
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 0.67 3.41  الأراضياستصلاحتم مشاركة الممولين للمشاريع والبرامج فيما يتعلق بتقييم برامج ت
 0.76 3.41  الأراضياستصلاحتم مشاركة الجهات المنفذة للمشروع فيما يتعلق بتقييم برامج ت
 0.74 3.03  الأراضياستصلاحتم مشاركة المنظمات الأهلية فيما يتعلق بتقييم برامج ت
 0.95 2.94  الأراضياستصلاحتم مشاركة المزارعين المستفيدين فيما يتعلق بتقييم برامج ت
 0.86 2.91  الأراضياستصلاحتم مشاركة الجهات الحكومية فيما يتعلق بتقييم برامج ت
 0.87 2.88  الأراضياستصلاحلهيئات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتقييم برامج تم مشاركة ات
 0.93 2.31  الأراضياستصلاحتم مشاركة الهيئات المحلية فيما يتعلق بتقييم برامج ت
 استـصلاح  ،الخبراء فيما يتعلق بتقيـيم بـرامج         ينالاستشاري،تم مشاركة الجامعات  ت

 0.92 2.25 الأراضي

  
  : اكل ومعوقات المتابعة والتقييم في برامج استصلاح الأراضيمش 5.2.4.

  
هل لدى   :يمكن التعرف على مشاكل ومعوقات المتابعة والتقييم من خلال الاجابة عن السؤال الآتي            

 التقييم ؟وشاكل ومعوقات المتابعة على ملى برامج استصلاح الأراضي اطلاع المشرفين ع

  
 وذلك كما هـو     ،راج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية     هذا السؤال تم استخ    نوللإجابة ع 

  .(29.4) ، (28.4)واضح من الجداول
  

 المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لمشاكل ومعوقات المتابعـة فـي بـرامج             :أ-28.4 جدول
   الأراضي مرتبة تنازليا حسب استجابات المشرفيناستصلاح

  
   الأراضياستصلاح مشاكل ومعوقات المتابعة في برامج

 

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 0.64 4.24 المتابعة تتم من خلال طاقم البرنامج
 0.62 4.21  الأراضياستصلاحنشاطات المتابعة مدرجة ضمن هيكلية برامج 

 0.80 4.17 المتابعة نظام متكامل
 1.01 4.10 ام بعملهاالجهات المسؤولة عن المتابعة يتوفر لديها الخبرة الكافية للقي
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 المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لمشاكل ومعوقات المتابعة فـي بـرامج            :ب-28.4 جدول
   حسب استجابات المشرفين الأراضي مرتبة تنازليااستصلاح

  
   الأراضياستصلاحمشاكل ومعوقات المتابعة في برامج 

 

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 0.72 4.10  الجهد الكافي لسد الثغراتتبذلن المتابعة الجهات المسؤولة ع
 0.75 4.07 يتم استخدام طرق متعددة لجمع البيانات والمعلومات

 0.76 4.00 ك التزام معقول بالمتابعة لدى الموظفين والشركاء في البرنامجهنا
 0.73 3.97 ك تكامل وتعاون بين القائمين على المتابعة وشركاء البرنامجهنا

 1.01 3.90 قارير ووثائق المتابعة تعالج المشاكل وتقوم على حلهات
 0.62 3.79 المتابعة تراعي الاحتياجات والإمكانيات للشركاء

 0.99 3.76 ستطيع استخدام طرق المتابعة المختلفةتهناك خبرات كافية 
 1.02 3.76 المتابعة التزام مفروض من الخارج والمانحين

 0.91 3.59 ير والأثرالمتابعة تقيس التأث

 0.91 3.52 ترصد الموارد الكافية لتنفيذ نشاطات المتابعة

 1.10 3.17 المتابعة تركز على الجوانب المادية والمالية

 1.23 3.10 المتابعة عمل روتيني

 1.05 3.10 عمليات إشرافية خارجيةعلى التعديلات الناجمة عن المتابعة تتم بناء 

 1.12 2.55  الذي يقدم للمانحينقريريانات تتم أثناء كتابة التالمتابعة مجرد جمع ب

  
 ومن خلال متوسط استجابات المشرفين حول معرفتهم بمشاكل ومعوقات          (28.4)يتضح من الجدول    

المتابعة، أن المتابعة تتم من خلال طاقم المشروع،وأن نشاطات المتابعة مدرجـة ضـمن هيكلـة                
 تبـذل  و ،توفر لديها الخبـرة   تامل، والجهات المسؤولة عن المتابعة      البرامج، وأن المتابعة نظام متك    

، وأنه يتم استخدام طرق متعددة في جمع البيانات، وهناك التزام وتكامل وتعـاون بـين                ياً كاف اًجهد
  .الشركاء في البرامج

  
كـون  ه لا يوجـد وضـوح وإجمـاع         ويتضح من خلال المتوسط الحسابي لاستجابات المشرفين أن       

مـا يتعلـق المـوارد      إلـى ل   من الخارج ومن المانحين أم لا، بالإضـافة          اً مفروض اً التزام المتابعة
المرصودة لذلك، مع العلم بأنه يوفر للمشرفين العاملين على هذه المشاريع والبـرامج الإمكانيـات               

  وتحديدا في مرحلة التنفيذ، وهناك عدم وضوح حول كون المتابعـة عمـلاً             ،اللازمة للقيام بمهامهم  
 ومجرد جمع للبيانات لكتابة التقارير اللازمة للجهات المانحة أم لا، ويفسر هذه النتيجة نسبة               اًروتيني

  .التشتت العالية في استجابات المشرفين على هذه الفقرات
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أو  شرف أو الموظـف بتكـرار النـشاطات اليوميـة         مالباحث أن الروتين يتمثل في قيام ال      ويرى  
يز المتابعة   تغيير، ولكن ما يم    إحداث، دون    -تقديم إرشادات ولات،  جوو من زيارات،    -الأسبوعية

وجود مـستجدات يوميـة علـى    هو برامج استصلاح الأراضي  ن من خلالوالتي يمارسها المشرف  
  . حد ما مع توجهات المبحوثينإلى عليها، وهذا لا يتوافق بالإشراف نوالأعمال التي يقوم

  
قـارير  ك آلية واضحة فـي إعـداد الت  هناات يرى الباحث أن وحول كون المتابعة مجرد جمع للبيان     

إعداد هذه التقارير مع بدايـة كـل        ب ومن إدارة أي برنامج عادة ما تق      أورفعها للجهات المسؤولة، و   
جعة من الميدان، ومن شأن هذه الآليـة فـي          ا لتتفق وطبيعة المعلومة اللازمة والتغذية الر      ،مشروع

ها وخصوصا إذا كـان     لجهد في إعداد التقارير النهائية، وسهولة تحلي      جمع البيانات توفير الوقت وال    
  .ك أكثر من مشرفوهنا ،مكان التنفيذ في أكثر من موقع

  
 ومن خـلال متوسـط اسـتجابات        (29.4)يتضح من الجدول    أما بالنسبة لمشاكل ومعوقات التقييم      

موافقة على أن التقييم التـزام      المشرفين المجيبين حول معرفتهم بمشاكل ومعوقات التقييم، أن هناك          
 وأن تقارير ووثائق التقييم تعالج المشاكل، وأن التقييم نظام متكامل ويقيس            ،مفروض من المانحين    

التأثير والأثر، ويراعي احتياجات وإمكانيات الشركاء، وأنه في الغالب يـتم التعاقـد مـع جهـات                 
  .طيع القيام بذلكستت هناك خبرات كافية نخارجية للقيام بالتقييم، مع أ

  
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لمشاكل ومعوقـات التقيـيم فـي بـرامج     : أ- 29.4جدول

   الأراضي مرتبة تنازليا حسب استجابات المشرفيناستصلاح
  

 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي  الأراضياستصلاحمشاكل ومعوقات التقييم في برامج 

 0.68 4.06  الخارج والمانحينالتقييم التزام مفروض من
 0.25 4.06 تقارير ووثائق التقييم تعالج المشاكل وتوصي بحلها

 0.97 4.00 التقييم يقيس التأثير والأثر
 0.63 4.00 التقييم نظام متكامل

 0.85 3.94 التقييم يتم عن طريق التعاقد مع جهات خارجية
 0.62 3.88 التقييم يراعي الاحتياجات والإمكانيات للشركاء

 0.66 3.81 يتم استخدام طرق متعددة لجمع البيانات والمعلومات
 0.79 3.69 التعديلات الناجمة عن التقييم تتم بناء على تقييمات خارجية

 1.01 3.69 ؟ الأراضياستصلاحنشاطات مدرجة ضمن هيكلية برامج 
 0.96 3.63 ايتوفر لدى الجهات المقيمة الخبرة الكافية للقيام بعملهم
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المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لمشاكل ومعوقات التقيـيم فـي بـرامج    : ب- 29.4جدول
   حسب استجابات المشرفين الأراضي مرتبة تنازليااستصلاح

  
 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي  الأراضياستصلاحمشاكل ومعوقات التقييم في برامج 

 0.89 3.50  التقييم وشركاء البرنامجك تكامل وتعاون بين القائمين علىهنا
 1.41 3.44 ك خبرات كافية نستطيع استخدام طرق التقييم المختلفةهنا

 1.15 3.44 ترصد الموارد الكافية لتنفيذ نشاطات التقييم
 1.15 3.44 التقييم يركز على الجوانب المادية والمالية

 0.73 3.44 تبذل الجهات المقيمة الجهد الكافي لمعالجة الثغرات
 1.08 3.31 ك التزام معقول بالتقييم لدى الموظفين والشركاء في البرنامجهنا

 1.15 3.13 التقييم عمل روتيني
 1.32 3.00 التقييم مجرد جمع بيانات تتم أثناء كتابة التقارير الذي يقدم للمانحين

 1.53 2.75 التقييم يتم من خلال طاقم المشروع

  
 ـ توفر موارد مالية كافية للقيام بهـذه العمل إجماع علىعدم ك  أن هنا ح  يتض (29.4)جدول  من     ، ةي

، لمقيمة الجهـد الكـافي    وهل التقييم يركز على الجوانب المادية والمالية أم لا، وهل تبذل الجهات ا            
 وحول أهمية والتقييم ومدلولاته، وهل التقييم يتم مـن قبـل            ،ك التزام معقول بالتقييم أم لا     وهل هنا 

مشكلة فعلية في فهم وإدراك مفهوم التقييم، وعدم        ك  أن هنا  ىومن  النتائج ير    .المشروع أم لا  طاقم  
  .ستصلاح ربما سببه عدم إلمام المبحوثين بهذه العمليةالاوعي لأهمية القيام بعملية التقييم لبرامج 

  
  :مقترحات المشرفين على برامج استصلاح الأراضي 6.2.4.

  

ستصلاح، والتي يمكن الاطلاع عليها بشيء من التفصيل        الاعلى برامج   تعددت مقترحات المشرفين    
، والتي تمحورت حول عمل دليل، وتشكيل لجان لمتابعة المشاريع، والتوعيـة،            (12.1)في الملحق   

  .والتخطيط الجيد، وإجراء عملية التقييم بشمولية، وضرورة ممارسة الجهات الرسمية لدورها
  

   المستفيدين من برامج استصلاح الأراضيلمزارعيناإستبانة   نتائج دراسة 3.4

  
 المزارعين المـستفيدين مـن   ة تناقش النتائج الخاصة باستبان(38.4) وحتى  (30.4)الجداول من 

 موافق بشدة، ( :حيث تم إعتماد مقياس ليكرت الآتي     ،  الأراضي في محافظة الخليل   برامج استصلاح   
 .، فيما يخص جميع مجالات الدراسة)1-5(، )ةموافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشد
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 حـسب    المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لمجالات الدراسة مرتبـة تنازليـا          : 30.4 جدول
  .استجابات المزارعين

  
 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي مجالات الدراسة

 0.57 4.05 الشركاء في المتابعة والتقييم
 0.62 3.70 مقومات النجاح
 0.68 3.66 خطة البرنامج
 0.76 3.54 إدارة البرنامج
 0.70 3.47 أهمية البرنامج

 0.66 3.46  الإشرافية–كفاءة الجهات التنفيذية 
 0.94 3.45 طرق جمع البيانات والمعلومات في المتابعة والتقييم

 0.88 3.30 دور المتابعة في نجاح المشروع

  
تائج مجالات الدراسة، حيث يتضح من استجابات المزارعين         يلخص نتائج مجمل ن    (30.4)الجدول  

المستفيدين أن هناك موافقة على ضرورة توسيع قاعدة  الشركاء في المتابعة والتقييم، وموافقة على               
 وعـدم وضـوح فـي       اًفي حين يتضح أن هناك تفاوت     . مقومات النجاح، وخطة البرامج، وإدارتها    

حول أهميـة وكفـاءة الجهـات        في المتوسط الحسابي     ضخفامبني على الان  جابات المزارعين   ستا
 دور المتابعة فـي نجـاح       حوللطرق التي يتم من خلالها جمع البيانات، و       إلى ا المشرفة، بالإضافة   

  . المشروع
  

  : إدارة برامج استصلاح الأراضي .1.3.4

  
هـل لـدى     :يمكن التعرف على كيفية إدارة هذه البرامج من خلال الاجابة عـن الـسؤال الآتـي               

وللإجابة   الأراضي في محافظة الخليل؟    المزارعين المستفيدين معرفة بكيفية إدارة برامج استصلاح      
ذلك كما هو واضح مـن   هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية و   نع

   . (31.4)ولالجد
  

 حول معـرفتهم بكيفيـة إدارة      ومن خلال متوسط استجابات المزارعين       (31.4)يتضح من الجدول    
 ،البرامج، أنه هناك موافقة بدرجة كبيرة على أنه يمكن تنفيذ المشاريع في المستقبل بـشكل أفـضل                

مبنية على الخبرة التي اكتسبها المزارع من خلال العمل في هـذه المـشاريع،   قد تكون وهي نتيجة  
التي تبني علاقة واضحة بين المزارع      طلاع المزارع على اتفاقية العمل، وهي من الأمور         إوأنه يتم   
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 ـ       من خلال    من شأنها إنجاح المشروع و     ،والمؤسسة  اًتحديد التزامات كل طرف، وأن هنـاك التزام
 وهذا مؤشر يعكس دقة التخطيط لهذه البرامج، وأن الفتـرة           ،بتنفيذ خطة العمل وفق الخطة الزمنية     

  .كافيةكانت المحددة للمشروع 
  

 حـسب  حسابي والانحراف المعياري لفقرات إدارة البرنامج مرتبة تنازليا المتوسط ال:  31.4جدول
  .استجابات المزارعين

  

 فقرات  إدارة البرنامج
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 0.92 4.11 يمكن تنفيذ نشاطات المشروع بشكل أفضل في المستقبل
 1.06 4.11 تم اطلاعك على اتفاقية العمل وبنودها

 1.08 3.79 تزام بتنفيذ نشاطات المشروع وفق الخطة الزمنيةتم الال
 1.12 3.78 انتهى المشروع وفق الخطة الزمنية المتفق عليها

 1.18 3.59  المدة الزمنية المحددة لتنفيذ نشاطات المشروع كانت كافية
 1.12 3.01 بنود الاتفاقيةبالإجراءات الجزائية كانت بسبب عدم الالتزام العقوبات و

 1.35 2.88 تم تزويدك  بالنشرات والإرشادات  التي من شأنها إنجاح المشروع
 1.14 2.42 الطرق مثلا-  في المشاريع التي تم طرحها للعطاءات-تعطاءاشاركت في فتح ال

  
 فـي إجابـات     اًوتشتت في المتوسط الحسابي     اًضاأن هنالك انخف   (31.4)من الجدول   حين يتضح   في  

 ـحول  و،  ن الجزائية التي تفرض على المزارعي     والإجراءاتعقوبات  الالمزارعين بخصوص     دتزوي
 ـي  لم   ربماالعديد من المزارعين    قد يكون السبب أن     و،  المزارعين بالنشرات والإرشادات    واتعرض

 فـي   اًعالي اً هنالك  تشتت    نتيجة أن  كن ول ، الأمر الذي دفعهم بالتوجه نحو الإجابة المحايدة،       للعقوبات
هذه مثل  و،  دا عدم الالتزام ببنود الاتفاقية     ع  وجود أسباب أخرى   تشير إلى  ربما،  رعين المزا إجابات

  .شرفة والمتعدد المؤسسات المنفذةالأسباب ليس من السهل التنبؤ بها في ظل 
  

 ءوبنـا أنـه   يرى الباحث   فتزويد المزارعين بالنشرات    تدني المتوسط الحسابي حول     أما بخصوص   
ريع يتم توزيع نشرات على المزارعين، غير أن بعض المشاريع لا تقوم            على ما ورد في أدلة المشا     

، وخصوصا مشاريع الجدران الاستنادية، ومن الأسباب الأخرى أن المؤسسات تختلـف            بهذا النشاط 
فيما بينها حول تقديم الإرشادات الزراعية، ومن وجهة نظـر الـبعض أن هـذه مـسؤولية وزارة                  

 ، النـشرات  توزيع يدل ذلك على أنه يتم       ربما تاستجابعالي في الا  حول نسبة التشتت ال    و الزراعة،
  . للجميعولكن بشكل غير شامل
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   طبيعة المشاريع المنفذة بسبب، وذلك  في فتح العطاءاتن يشاركو لاويتضح كذلك أن المزارعين
   اءات، وتحديدا في آليات الدفع وطرح العطى منهجيتها في التنفيذ،م التعديل علتي فترة الدراسة ف

و ) ....باجر، جرافة، تراكتور،  ( ات  قوم المزارع بنفسه بتشغيل العمال والآلي     يحيث تعتمد على أن     
 وخلال  ، المطلوب منه  عملل ا إتمام وهو يتكفل بالدفع لحين      ، وغيرها من المستلزمات   ،شراء الأشتال 

بتـسديد   -البات الماليـة  ومن خلال إتمام المط   - ة فيما بعد  س لتقوم المؤس  الفترة الزمنية المحددة له،   
 طـرح   أسـلوب  المشاريع ما زالـت تتبـع        بعضهناك  مع العلم بأن     المزارع،   المبالغ التي دفعها  

 بـاقي   عـن  حـد مـا      إلى آلية العمل فيها تختلف      نظراً لأن ،   مثل شق الطرق الزراعية    ،العطاءات
  .المشاريع

  
  : خطة برامج استصلاح الأراضي .2.3.4

  
  طة العمل في برامج استصلاح الأراضي، يمكن ذلك من خلال الاجابة للتعرف على طبيعة سير خ

 الأراضـي   هل لدى المزارعين المستفيدين اطلاع  على خطة برامج استصلاح          :على السؤال الآتي  
  في محافظة الخليل؟

  
 وذلك كما هـو     ، هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية        نوللإجابة ع 

   . (32.4)ولدمن الجواضح 
  

 حـسب   المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات خطة البرنامج مرتبة تنازليا: 32.4 جدول
  .استجابات المزارعين

  

 فقرات  خطة البرنامج
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 0.97 3.95 أهداف وغايات المشروع كانت معلومة لديك قبل البدء بالعمل
 0.93 3.92 ارك كمستفيد من المشروع كانت واضحة لديكشروط اختي

 1.06 3.81 التزامات كل طرف من شركاء المشروع كانت واضحة
 1.08 3.72  تعبئة طلب الاستفادة من المشروع تمت بمساعدة الموظف المسؤول

 1.11 3.65 ...)خرائط،( الوثائق المتممة لقبول الطلب كان من السهل عليك تجهيزها 
 1.11 3.64  للجميعاًم طلب الاستفادة من المشروع كان متاحتقدي

 1.28 3.53 شاركت في  لقاءات توضح الهدف من المشروع
 1.08 3.04 تمت الموافقة على منحك المشروع مباشرة
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خطـة  اطلاعهم علـى     ومن خلال متوسط استجابات المزارعين حول        (32.4)يتضح من الجدول    
 كـل طـرف مـن       لتزاماتشروط الاستفادة وا  وى أن أهداف وغايات     ك موافقة عل  البرامج، أن هنا  

 ، وأنعـن الخطـة   وهو مؤشر يعكس رضا المزارعين       ومعلومة، ةالمشروع كانت واضح  أطراف  
مـن   وهذه الأمور    ، بمساعدة الموظف المسؤول   ئت وعب ،كانت متاحة من المشاريع   طلبات الاستفادة   
كان مـن الـسهل     من المزارعين   الوثائق التي طلبت    أن  من الملاحظ كذلك    ، و علاقةمقومات بناء ال  

  متاحـة  وهل كانـت   ، طلبات الاستفادة  حول انخفاض المتوسطات الحسابية فيما يخص      و ،تجهيزها
  وأن لكل مؤسسة   ،في هذه المجال   المؤسسات العاملة    ن السبب يكمن في تعدد    أيرى الباحث   ،  للجميع
تغطيـة  محدودية  ن  ، وأ ن اتفقت في الجوهر   ، وإ ينطلبات الانتفاع على المزارع   ل هاتعميمفي  طريقة  

 اًوقيـود اً لمؤسسات تفرض شروط   وعدم القدرة على تلبية رغبات الجميع تجعل من هذه ا          ،المشروع
  . الجهات المستفيدةلإختيار

  
   خلل في  وجودربما يدل ذلك علىفمن هذه المشاريع المباشرين  أنه تم أخذ رأي المستفيدين بماو 

 في استجابات المزارعين حول     عدم وضوح ك  ، ويتضح كذلك أن هنا    المشاريعطلبات   طريقة تعميم 
، وهو من المؤشرات التي يجب دراسـتها         أم لا  الموافقة على منح المشروع مباشرة    ب قيام المؤسسة 

  .والتأكد منها ومن خلال دراسات مستفيضة وأوسع
  

  : أهمية برامج استصلاح الأراضي 3.3.4.

  

هل لـدى المـزارعين      :همية هذه البرامج من خلال الإجابة عن السؤال الآتي        يمكن التعرف على أ   
 هذا السؤال   نوللإجابة ع  اضي في محافظة الخليل؟   المستفيدين معرفة بأهمية برامج استصلاح الأر     

    (33.4)ولعيارية وذلك كما هو واضح من الجدتم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات الم
  

المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات أهمية البرنـامج مرتبـة تنازليـا    :  أ- 33.4جدول
  .حسب استجابات المزارعين

  
 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي فقرات  أهمية البرنامج

 0.97  4.16 شكل المشروع أولوية بالنسبة لك
 0.97 4.05 ساهم المشروع في زيادة المساحة المزروعة لديك

 0.97 3.76 خدمة مزروعاتك بشكل أفضلفي مشروع ساهم ال
رفع مستوى معرفتـك فـي مجـال التقنيـات          في  ساهم المشروع   

 1.13 3.49 الزراعية
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  المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات أهمية البرنامج مرتبـة تنازليـا  : ب- 33.4جدول
  .حسب استجابات المزارعين

  
 الانحراف المعياري حسابيالمتوسط ال فقرات  أهمية البرنامج

 1.25 3.48  أرضكاستصلاحأشبع المشروع حاجتك في 
 1.17 3.17 ساهم المشروع  في تحسين وضعك الاقتصادي
 1.19 3.17 ساهم المشروع في تخفيض تكاليف الإنتاج لديك

 1.25 3.02 ساهم المشروع في الحد من مشكلة البطالة لديك أو لأفراد أسرتك

  
      ، أن متوسط استجابات المزارعين حـول معـرفتهم بأهميـة البرنـامج         (33.4)ول  يتضح من الجد  

  احة ـيدل على أن مشاريع استصلاح الأراضي كانت ذات أولوية بالنسبة لهم، وأنها زادت من المس
كما يتضح أن النـشاطات التـي       ،   وبدرجة عالية   وخدمت مزروعاتهم بشكل جيد    ،المزروعة لديهم 
 وربما يعود السبب للمعرفة     ،عالية شاريع لم تعمل على رفع مستوى معرفتهم بدرجة       رافقت تنفيذ الم  

 استـصلاح لم تشبع حـاجتهم فـي       أن هذه المشاريع    ن، و والتي يتمتع بها المزارع   المسبقة  والخبرة  
  .لمزيد من المشاريعفي االمزارعين رغبة على يدل  وهذا ،أراضيهم بدرجة عالية

  
  المزارعين م تساهم بشكل واضح في تحسين وضع      لن هذه المشاريع    أ (33.4)من الجدول   يتضح  و

يرى ومشكلة البطالة لديهم،    لم تعمل على حل     ، و  بشكل كبير  ض تكاليف الإنتاج  تخفلم  ، و الاقتصادي
 وأن ما   ، بفرصة استصلاح مساحة كبيرة من أرضه       أن المزارع لم يحظ    الباحث أن السبب يكمن في    

وأقل، وأن   استصلحوا خمسة دونمات     مشاريع استصلاح الأراضي   المستفيدين من    من% 67يقارب  
 وبالتالي ربما كانت إجاباتهم بالمحايـدة       ، حسب عينة الدراسة   ن وعمال ومنهم موظف % 48أكثر من   

 بـرامج  بأن العديد مـن نـشاطات        مع العلم  حول مساهمة هذه المشاريع بحل مشكلة البطالة لديهم،       
 ، مثل بناء الجدران الاستنادية    ، عاملة من خارج الأسرة    يل أيد  الأراضي تتم من خلال تشغ     استصلاح

تقوم علـى اسـترداد     لا  هذه المشاريع   مثل  أن  ووالحراثة وغيرها،   ) باجر، جرافة ( وعمل الآليات   
 تحسين وضعهم الاقتصادي، وخصوصا أن الزراعـة        لتعمل على  لموسرأس المال بشكل سريع وم    

ن المجتمع الفلـسطيني، وأن هـذه       الدخل الثاني لنسبة كبيرة م    ها على أساس أنها     يلإعادة ما ينظر    
ولهـذا   تهدف لتأمين احتياجاتهم الغذائية والمحافظة على مستوى معين من الأمن الغذائي،             المشاريع

  . حد ماإلىة يتعتبر استجابات المزارعين منطق
  

 المـشاريع سـوف     هـذه  مردود، وأن   ةمختلفة ومتعدد ن نشاطات هذه المشاريع     إفوكما هو معلوم    
أن الانخفاض في معدلات استجابات المزارعين ناجم عـن الرغبـة فـي             و،  نعكس بعد مدة طويلة   ي
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طبيعـة  المكن تحقيقه من خـلال هـذه البـرامج          تحقيق أثر هذه المشاريع بسرعة، الأمر الذي لا ي        
  .التغيرات البطيئة عليها مقارنة بالمشاريع الاقتصادية الأخرى

  
  : عة في نجاح برامج استصلاح الأراضيدور المتاب 4.3.4.

  
 ما رأي  :يمكن التعرف على دور المتابعة في نجاح هذه البرامج من خلال الاجابة عن السؤال الآتي              

 فـي محافظـة     في نجاح برامج استصلاح الأراضي    علاقتها  ما  و ؟ المتابعةبالمزارعين المستفيدين   
  الخليل؟

 
، حـول رأي    عياريـة توسطات الحسابية والانحرافـات الم     هذا السؤال تم استخراج الم     نوللإجابة ع 

  وذلك المزارعين المستفيدين من برامج استصلاح الأراضي، وما علاقة ذلك بنجاح هذه البرامج، 
  . (34.4)ولكما هو واضح من الجد

  
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات دور المتابعة في نجـاح المـشروع   : 34.4 جدول

  . حسب استجابات المزارعينليامرتبة تناز
  

 فقرات  دور المتابعة في نجاح المشروع
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 1.10 3.89 الجهات المنفذة عملت على متابعة تنفيذ مشروعك
 1.16 3.51 الاستمرار في استصلاح أرضكفي لجهات المنفذة شجعتك على الرغبة متابعة ا

 1.15 3.37  زادت من خبرتكمتابعة الجهات المنفذة 
اللقـاءات، الاجتماعـات، الزيـارات      (تنوعت أشكال المتابعة من قبل الجهات المنفـذة         

 1.25 3.36 )الميدانية
 1.10 3.35 متابعة الجهات المنفذة عملت على حل مشاكل العمل بمرونة

 1.17 3.33 متابعة الجهات المنفذة خفضت من تكاليف العمل والمصاريف
 1.21 3.17 تك وتوصياتك للجهات المنفذة كانت تؤخذ بالحسبانمقترحا

 1.27 3.04 تواصلت متابعة الجهات المنفذة لمشروعك بعد الانتهاء من المشروع
 1.37 2.71 تقوم وزارة الزراعة من خلال مديرياتها بمتابعة مشروعك

  
فـي  وعلاقتهـا   متابعة  الب رأيهم أن متوسط استجابات المزارعين حول       (34.4)يتضح من الجدول    

 في استجابات المزارعين حول     اً عالي اًك تشتت يتضح أن هنا   ، كما  بالمجمل اًكان متدني نجاح المشروع   
لصالح الجهات المنفـذة    مرتفعة الى حد ما و     كانت   الإجاباتفجميع فقرات هذا المجال من الدراسة،       
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الاسـتمرار فـي    فـي   رغبـة   وع، وشجعت المزارعين على ال    التي عملت على متابعة تنفيذ المشر     
غير أن المتوسط الحسابي كان منخفضا حول قيـام المتابعـة بزيـادة خبـرة            استصلاح أراضيهم،   

 علـى حـل     لم تعمل ، وأن المتابعة    وعن تنوع أشكال المتابعة من قبل الجهات المنفذة       ،  المزارعين
، وحـول   درجة كبيرة  ب الإنتاج من تكاليف    لم تخفض ، وأن المتابعة     بدرجة عالية ومرضية   المشاكل

 ،لم تكن معدلات الإجابة عالية     ل متابعة الجهات المنفذة للمشروع     وتواص الأخذ بتوصيات المزارعين  
 كانـت  بمتابعة المشاريع المنفذة، فقـد       -ومن خلال مديرياتها  -أما فيما يتعلق بقيام وزارة الزراعة       

لمشرفين التي تؤكد على أن حجـم       ، حيث تتفق هذه النتيجة مع نتائج ا       مرضيةر  متدنية وغي  النتيجة
 ـ    ن قيام   إمع وزارة الزراعة محدود، وعليه ف     التنسيق والتعاون    تي أالوزارة بمتابعة هذه المشاريع يت

من ف وعليه   ،دون علم ومعرفة الوزارة   ها الاعتيادية، مع العلم بأن هناك مشاريع نفذت         ضمن نشاطات 
  .الطبيعي أن تكون متابعة هذه المشاريع محدودة

  
علاقتهـا   لم تكن عالية، الأمر الذي سينعكس على         رضا عن دور المتابعة   درجة ال رى الباحث أن    يو

ن على أهمية ودور هذه البرامج في إحداث تنميـة،          مع العلم بأن المزارعين متفقو    بنجاح المشروع،   
دور الجهـات    و ،وأهميتهـا  يستدعي دراسة معمقة في أشـكال المتابعـة          ن هذا الموضوع  إوعليه ف 

  . بشكل أفضلالمتابعة وتقديم الخدماتفي  بالاستمرار ختلفةالم
  

  : كفاءة الجهات التنفيذية والاشرافية لبرامج استصلاح الأراضي 5.3.4.

  
ال }يمكن التعرف على رأي المزارعين بالجهات التنفيذية والإشرافية من خلال الاجابة علـى الـس             

الإشرافية  لبرامج استصلاح     الجهات التنفيذية و   معرفة بكفاءة هل لدى المزارعين المستفيدين      :الآتي
 هذا الـسؤال تـم اسـتخراج المتوسـطات الحـسابية            نوللإجابة ع  الأراضي في محافظة الخليل؟   

   . (35.4)ولعيارية وذلك كما هو واضح من الجدوالانحرافات الم
  

ة علـى   أن متوسط استجابات المزارعين حول كفاءة الجهـات المـشرف     (35.4)يتضح من الجدول    
 اً في حل المشاكل، وأن أسلوبهم كـان واضـح         اًالمشاريع، كانت لصالح المشرفين الذين أبدوا تعاون      

ا اكتسبوه من خبرات مـن      م، وأن متابعتهم كانت مرضية، في حين كانت نسبة رضاهم ع          اًومفهوم
ب فـي أن    السبوربما يكمن    الأمر الذي أكدته أكثر من فقرة من فقرات الدراسة،           ،المشرفين متدنية 

نسبة عالية من العاملين في هذه المشاريع هم من ذوي الخبرة القصيرة في هذا المجـال، ولكـون                  
 ،تـساعده علـى حـل مـشاكله        ةوغير روتيني المزارع في العادة يبحث عن إرشادات متخصصة        

   . من الأموروخصوصا فيما يتعلق بالأمراض ومشاكل التربة وغيرها
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 الإشـرافية   –الانحراف المعياري لفقرات كفاءة الجهات التنفيذية       المتوسط الحسابي و  : 35.4لدوج
  . حسب استجابات المزارعينمرتبة تنازليا

  
 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي  الإشرافية–فقرات   كفاءة الجهات التنفيذية 

 1.10 3.71 ن كانوا متعاونين معي على حل المشاكلوالمشرف
 1.10 3.61  في إيصال الفكرةاً ومفهوماًأسلوب المشرفين كان واضح

 1.08 3.52 متابعة المشرفين لي أثناء العمل كانت مرضية
 1.14 3.50 اكتسبت خبرات جديدة من خلال المشرفين على المشروع

 1.32 2.90 ما زلت على اتصال مع المشرفين على المشروع

  
  شروع، وهو ما شرف مع انتهاء الممنسبة كبيرة من المزارعين انتهت علاقتهم بالويضح كذلك أن 

 حيث ينتقل المشرف للعمل على برامج أخرى، ويبقى الدور لمرشـدي وزارة             تم الحديث عنه سابقاً   
   .الزراعة

  
  : طرق جمع البيانات والمعلومات من وجهة نظر المستفيدين 6.3.4.

  

هل لـدى    :ال الآتي يمكن التعرف على طرق جمع البيانات والمعلومات من خلال الاجابة عن السؤ           
المزارعين المستفيدين اطلاع على طرق جمع البيانات والمعلومات في المتابعة والتقييم  المتبعة في              

 هذا السؤال تم استخراج المتوسـطات       نوللإجابة ع   الأراضي في محافظة الخليل؟    برامج استصلاح 
   . (36.4)ولعيارية وذلك كما هو واضح من الجدالحسابية والانحرافات الم

  
 أن متوسط استجابات المزارعين حـول طـرق جمـع البيانـات             (36.4)يتضح من الجدول    حيث  

 من تسليمه، حيـث يـتم مناقـشة          على أنه يتم الموافقة على الطلب بعد مدة زمنية         والمعلومات، دلّ 
الطلب ودراسته، ومن ثم تتم الموافقة عليه، وهذه الإجابة تتعارض مع فقرة سابقة ضـمن مجـال                 

لبرنامج حول أنه يتم الموافقة على طلبك مباشرة، ويرى الباحث أن هذه النتيجة أكثر دقة من                خطة ا 
  .طلاع المزارعين على الاتفاقيةإ، ويتم سابقتها

  
 بشكل مباشر، والمقابلة تـتم وجهـا    المزارعينتم مراقبة مشاريعأنه ت(36.4) من الجدول يتضح و

ت ونماذج خاصة وخرائط، بالإضافة لجمـع البيانـات    لوجه، وأن جمع البيانات كان من خلال طلبا       
 ـ .ميدانيـة الجولات  المن خلال معرفين في القرية، وأن إرشادهم يتم من خلال            ي حـين دلـت      ف

المتوسطات الحسابية على أن هناك آراء متضاربة حول تشجيع المزارعين على حـل مـشاكلهم،               
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نـسبة  السابقة، ويتضح كـذلك أن      وتصوير وجمع الصور عن مشروعاتهم بشكل أقل من الحالات          
دراسـة  أن  ، و  التي تهدف لجمع البيانات    المجموعات المصغرة كبيرة من المزارعين لم تشارك في       

  . زيارة المشروع بشكل موسميأنه لا تتم ، و منه بعد فترة انتهاء العمللا تتم المشروع 
  

 حول الطرق المتبعة في جمـع       ويرى الباحث أن هذه النتائج تتوافق إلى حد ما مع نتائج المشرفين           
البيانات التي تكاد تقتصر على الطرق الاعتيادية والأساسية مـن جـولات وزيـارات ومقـابلات                

أن بعض المزارعين راضٍ عن طريقة      جابات المزارعين   ست التشتت الكبير في ا    دلائل منوغيرها، و 
  .المتابعة، والبعض الآخر غير راضٍ

  
لمعلومات في والانحراف المعياري لفقرات طرق جمع البيانات وا المتوسط الحسابي :   36.4جدول

  . حسب استجابات المزارعينمرتبة تنازلياالمتابعة والتقييم 
  

 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي فقرات  طرق جمع البيانات والمعلومات في المتابعة والتقييم

 0.70 4.03 منيةالموافقة على طلبك بالحصول على المشروع تمت بعد مدة ز
 1.02 3.87 طلاعك على الاتفاقيات والنماذج الخاصة بالمشروعإتم 

 1.05 3.83 تمت  مراقبة مشروعك بشكل مباشر
 1.06 3.81 )وجها لوجه ( تمت مقابلتك بشكل شبه منظم 

 0.96 3.79 ق الطلب أو الاستبانةي عن طرجمع البيانات عنك تم
 1.16 3.65 طلب منك إعداد الخرائط لأرضك

 1.07 3.61  من خلال معرفين في القريةجمع البيانات عن المزارعين تم
 1.15 3.52 تم إرشادك من خلال الجولات والزيارات الميدانية لأرضك

 1.17 3.29 تم تشجيعك على إيجاد حلول ممكنة لمشكلاتك
تم تصوير وجمع الصور الفوتوغرافيـة وشـرائط الفيـديو عـن      

 1.19 3.37 مشروعك
 1.25 2.91  من خلال مجموعات صغيرة من المزارعينالآراءتم جمع 

 1.23 2.89 تمت  دراسة مشروعك والتطورات عليه بعد فترة انتهاء العمل
 1.32 2.55 يتم زيارة مشروعك بشكل موسمي لتقييم التطورات عليه

  
  : لاح الأراضيشركاء المتابعة والتقييم من وجهة نظر المستفيدين من برامج استص 7.3.4.

  

 ـ   :يمكن التعرف على شركاء المتابعة والتقييم من خلال الاجابة عن السؤال الآتي            ن وهـل المزارع
 الأراضي فـي     من هم شركاء المتابعة والتقييم في برامج استصلاح        ن على تحديد  درواقن  والمستفيد
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عياريـة  لانحرافات الم  هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية وا       نللإجابة ع  محافظة الخليل؟ 
   . (37.4)ولوذلك كما هو واضح من الجد

  
 المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات الشركاء في المتابعة والتقييم مرتبة :  37.4 جدول

  . حسب استجابات المزارعينتنازليا
  

 فقرات   الشركاء في المتابعة والتقييم
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 0.77 4.35  في متابعة وتقييم المشروعاًضرورة أن تكون وزارة الزراعة شريكترى 
 0.77 4.30  في متابعة وتقييم المشروعاً أساسياًتعتبر نفسك شريك

 فـي متابعـة وتقيـيم       كاءن للمشاريع والبرامج شـر    وترى ضرورة أن يكون الممول    
 0.89  4.13 المشروع

 0.75 4.09  في متابعة وتقييم المشروعاًشروع شريكلجهات المنفذة للماترى ضرورة أن تكون 
 0.79 4.08  في متابعة وتقييم المشروعاًضرورة أن تكون المنظمات الأهلية شريكترى 
 فـي متابعـة     كاءالخبـراء شـر    و ،الاستشاريونوضرورة أن تكون الجامعات ،    ترى  

 1.03 3.97 المشروع
 0.94 3.96  في متابعة وتقييم المشروعاًشريكضرورة أن تكون الهيئات والمنظمات الدولية ترى 
 1.22 3.54  في متابعة وتقييم المشروعاًضرورة أن تكون المجالس البلدية والقروية  شريكترى 

  
 أن متوسط استجابات المزارعين حول الـشركاء فـي المتابعـة            (37.4)يتضح من الجدول    حيث  

لى إشراك أكبر عدد ممكـن مـن الجهـات ذات           عبشكل كبير   شير إلى الرغبة والموافقة     يوالتقييم،  
  . الأراضي استصلاحالصلة والعلاقة بتقييم ومتابعة مشاريع وبرامج

  
 كجهـة   في هذه البرامج ومتابعتهـا    وتشير النتائج إلى ضرورة أن تقوم  وزارة الزراعة بالمشاركة           

يـام بعـض    ك تردد حول مشاركة المجالس المحلية، الأمر الذي يفـسر ق          ، في حين هنا   اختصاص
المجالس في التدخل مع الجهات المشرفة والمنفذة، والتي قد توجه بوصـلة الاسـتفادة مـن هـذه                  

  . المشاريع باتجاه معين لا يعكس رغبة وتوجهات المزارعين
  

  : مقومات نجاح برامج استصلاح الأراضي  8.3.4.

  
مقومـات  مـا    : الآتي يمكن التعرف على مقومات نجاح هذه البرامج من خلال الاجابة عن السؤال           

   الأراضي في محافظة الخليل؟النجاح في برامج استصلاح
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عيارية وذلك كمـا هـو    هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات الم  نوللإجابة ع 
   . (38.4)ولواضح من الجد

  
 حسب نازليا المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات مقومات النجاح مرتبة ت:  38.4 جدول

  .استجابات المزارعين
  

 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي مقومات النجاحفقرات 

 0.81 4.29  الأراضي تمنع انجراف التربةاستصلاحمشاريع 
 0.88 4.10  الأراضياستصلاحهنالك زيادة طلب على مشاريع 

 0.87 4.04 شعرت بتغيير ايجابي بعد تنفيذ المشروع نحو العمل في أرضي
 1.09 4.04 لديك الرغبة بالحصول على مشروع مرة أخرى

 0.93 3.91 عملك في أرضك من خلال المشروع شجع الآخرين على العمل
 1.06 3.87 ساهمت أنشطة المشروع بتنمية روح العمل الجماعي لديك

 1.19 3.46 لديك رضا عن الدعم الفني المقدم من المشروع
 1.24 3.21 شروعلديك رضي عن مساهمتك في الم

 1.22 3.05 تأهيلها لديك كانت كافية/ المساحة التي تم استصلاحها 
 1.40 3.04 زراعة واختيار أصناف الأشتال كانت بإرادتك

  
هـذه المـشاريع    مقومات نجاح   حول   أن متوسط استجابات المزارعين      (38.4)يتضح من الجدول    

 الأراضي تمنع انجراف التربة، وأن هناك       استصلاح  إلى أن مشاريع    النتائج تشيرو،  مرتفع إلى حد ما   
ساهمت بتنميـة روح     نحو العمل في الأرض، و     اً ايجابي اً أحدثت تغيير  هازيادة في الطلب عليها، وأن    

يتضح كذلك أن الرضا عن الدعم الفني، ومـساهمة المـزارع ، والمـساحة              وكما   .العمل الجماعي 
بدرجة كبيرة، وما يميز هذه الفقرات، هـو التـشتت          المستصلحة وزراعة الأشتال، لم تكن مرضية       

، حيث  الواضح في استجابات المزارعين، وخصوصا فيما يتعلق بموضوع زراعة واختيار الأشتال          
يرى بعض المزارعين في عملية تحديد أصناف الأشتال له أنها غير مرضية، ويرى فـي بعـض                 

تها من مبـدأ الثقـة بالجهـات المنفـذة،          الأصناف أنها غير ملائمة لمنطقته، ومع ذلك يقوم بزراع        
  .والالتزام  بالعقد الموقع

  
  : المزارعين المستفيدين من مشاريع وبرامج استصلاح الأراضيمقترحات  9.3.4.

  
  ، والتي يمكن  بشكل كبيرتعددت مقترحات المزارعين المستفيدين من برامج استصلاح الأراضي
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التأكيـد علـى    ، والتـي تمحـورت حـول        (13.1) الاطلاع عليها بشيء من التفصيل في الملحق      
استمرارية المتابعة للمشاريع المنفذة، وتوعية المزارعين وحول تطوير آلية تنفيذ المشاريع، والتأكيد            
على رغبتهم بمشاريع اضافية ومساندة، وزيادة مساهمة الجهات المنفذة لدعم المزارع وغيرها مـن              

  .المقترحات
  

  مناقشة نتائج الدراسة 4.4

  
إجراء عملية تقييم مناسـبة،     يتطلب   تحديد مدى نجاح أي برنامج أو مشروع         أصبح من المعلوم أن   

 -أي البـرامج  -، وأنهـا    والمحددة لهـا  للتأكد من أن هذه البرامج استوفت معايير التقييم المختارة          
لى مبالغة   لأنها قد تنطوي ع    ،نجاز، وليس الهدف من ذلك تقديم حلول جاهزة       اتصفت بالفعالية في الإ   

نجازات فقط   اتخاذ القرار، فالاعتماد على الإ     نجاز، وبالتالي تؤثر سلبا في عملية      الإ ر مستوى يفي تقد 
 لأن الاستنتاجات المستخلصة من هذه العملية تعطـي         ،لتحديد مسار السياسة العامة هو نهج مضلل      

 حري بالجهات المـسؤولة      نجاحها أو فشلها، وعلى هذا الأساس      إمكانيةأجوبة نهائية بدلا من رؤية      
هـذه  ووالمشاريع أن تعتمد معايير قابلة للقياس وتتلاءم وطبيعة البرنامج،          لبرامج  ا عملية تقييم    عن

، ومـا يلاحـظ علـى بعـض         المعايير بمجملها عادة ما تعكس صورة البرنامج من ناحية تنموية         
علـى  فيهـا    التركيـز     الأراضي أنـه يـتم     استصلاحدراسات والتقارير التي أجريت على برامج       ال

  .نجازات وما تم تحقيقه، دون القياس الفعلي لأثر هذه البرامجالإ
  
استصلاح الأراضي ليس بالمسألة البسيطة، فمن الملاحـظ أن         يد عناصر النجاح في برامج       تحد إن

 ،هذه البرامج لها أهداف متعددة تنبثق من الهدف العام الرئيسي، وهو تحسين الظـروف المعيـشية               
 تطوير  :ك أهداف فرعية مثل    وفي الوقت ذاته هنا    ، في الغالب   في المجتمعات الريفية   ،ة الفقر ومكافح

تـسهيل وصـول    وزيادة الرقعة الزراعيـة،     و،  ةقدرات وزارة الزراعة والمؤسسات غير الحكومي     
 فرص عمل للعـاطلين عـن       وإيجاد تقنيات حصاد مائي متنوعة،      إدخالو حقولهم،   إلىالمزارعين  
نجـازات  إ، ولكنها تؤثر فـي       بالنسبة للشركاء والمستفيدين     تتفاوت أهمية هذه الأهداف   العمل، وقد   

 وتؤثر في التزامات الشركاء والمستفيدين، وقد تتماشى الأهداف الثانويـة مـع الهـدف               ،البرنامج
سي،  أنه أحيانا تعوق الأهداف الثانوية تحقيق الهدف الرئي        إلاالرئيسي، فيسهل تنفيذ البرامج بأكملها،      

ك بعض الاختلاف في استجابات المبحوثين حول بعض محـاور الدراسـة،            نلاحظ أن هنا  ومن هنا   
  .وخصوصا فيما يتعلق بموضوع تحسين الوضع الاقتصادي، والحد من مشكلة البطالة والفقر

  
  من أهداف برامجالتي تمنع انجراف التربة،   الجدران الاستناديةإن إقامةوعلى سبيل المثال 



  99

حققـوا   هـم قد لا يشعرون أن   من هذا النشاط    ، غير أن المزارعين المستفيدين      ح الأراضي استصلا 
 الزراعيـة، ولـم تـزودهم       الإنتاجيـة  لم تحسن     الجدران إقامةالهدف المنشود من البرنامج، لأن      
    مع أن هدف إقامة الجـدران لا يظهـر          رفع مستوى دخلهم،     إلى بالمدخلات اللازمة لذلك، ولم تؤد

، وأهمية تحديد أهداف البـرامج       الزراعي الإرشادة، ومن هنا تأتي أهمية التوعية ودور        أثره بسرع 
   .التنموية بشكل واضح ومفهوم للجميع

  
متوقعـة  الغير  لبرامج والمشاريع البحث عن بعض النتائج       ل عملية التقييم وقياس الأثر      من أهداف و

أو  تكون سلبية    قد والتي   رعين المستفيدين، والتي لا يمكن التعرف عليها ما لم يتم التواصل مع المزا          
وحدات تسويقية، وعمليـات    ومتوقعة إنشاء جمعيات زراعية،     الغير  الإيجابية   ومن النتائج    يجابية،إ

  . للمنتجاتالتصنيع
  

استـصلاح  غير أنه لا يـتم فـي بـرامج          تمر عملية المتابعة والتقييم السليمة في مراحل متعددة،         
 ، وذلـك   وهذا ما يتضح من خلال الدراسة والدراسات السابقة        ،ه المراحل الأراضي القيام بجميع هذ   

ن تقييم البرامج بإجراء    إرة هذه البرامج، وكما هو معلوم ف      لأسباب تتعلق بالموارد المالية وسياسة إدا     
مقارنة بين ما كان عليه الوضع قبل البرنامج وما أصبح عليه بعد بدء البرنامج أو تنفيذه بالكامـل،                  

  . المشروعلى وأكثرها وصفا للآثار المترتبة ع أفضل التقييمات،هو من
  

والسبب )  ومسار المشروع  وهو مقارنة بين الوضع الحالي    ( ومن مراحل التقييم، التقييم أثناء التنفيذ       
 أن خطط المشروع لا يمكن أن تكون مضمونة تماما، ولأن المشروع قد يتعرض لعـدة                ئهفي إجرا 

يـة الفلـسطينية،    تكهن بها في ظل الظروف التي تعيشها الـسلطة الوطن         مؤثرات خارجية يصعب ال   
 والتقييم أثناء التنفيذ ستساعد في توجيه المشروع من خـلال الاسـتمرار بتنفيـذ               تابعةوبالتالي الم 

  . والتقييم في هذه المرحلة عادة لا يشمل الأهداف، أو وضع خطة بديلة، أو تعديلها،الخطة
  

مقارنة بين النتائج النهائية وأيـن وصـل        ( نفيذ أو الانتهاء من المشروع وهي       مرحلة التقييم بعد الت   
 والتقيـيم سـيجعلنا     ،ن المشروع قد نجح دون أن نقيمه      إ، وفي العادة لا نستطيع أن نقول        )المشروع
 والتخطيط للمشاريع المستقبلية، والتقييم كما هو معلوم في هـذه المرحلـة             ،في رسم السياسة  نستفيد  

    . يع عناصر ومكونات ومخرجات المشروع دون استثناءيشمل جم
  

 الأراضي تستلزم وجود شراكة وعلاقة متبادلة بين المستفيدين         استصلاحعملية متابعة وتقييم مشاريع     
 المناسـبة   والأنـشطة والشراكة الحقيقية تعني أن يقوم الناس بتحديد أولوياتهم         والمؤسسات المنفذة،   
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ومن فوائد هذه المشاركة أنها تزيد من        ،ن ثم تنفيذ هذه النشاطات بأنفسهم     لتحقيق هذه الأولويات، وم   
 ويزداد تفاعلهم مـع  ، قدرتهم على مراقبة عملية التنميةيد من وتز،التنموي لدورهم وإدراكهمفهمهم  

 ـ، وهذه العلاقة ما كانت لتنجح لولا وجود مصداقية وثقة بين شركاء المـشروع، وي             المشاريع ضح ت
 التزامات كـل    ات المنفذة، تحدد في الغالب    توقيع اتفاقية مع الجه   ب في الغالب يقومون     دينالمستفيبأن  

 وغيرها من الأمور التنظيمية، فـي  الإرشاداتتحقيق الاستدامة في المشروع، وتقبل   لضمان  طرف  
تضع الشركاء في إطار علاقة     من الملاحظ أن توقيع هذه الاتفاقية       و زمني محدد ومتفق عليه،      إطار

نظمة، وبالتزام الشركاء بشروط وبنود الاتفاقية يستمد البرنامج أسسا متينة لوجوده، وينظـر كـل               م
طرف للآخر على أنه شريك جدير بالمصداقية والثقة، وهذا الترتيب يؤسس لعلاقة سليمة وطويلـة               

 ـ      ،الأمد  ن مـصداقية  إشطة وفعاليـات البـرامج التنمويـة،         ويعزز مفهوم وأهمية المشاركة في أن
 ولولا الثقة التي تتمتع بها هذه       ن في نجاح أي برنامج،    اين أساس المؤسسات المنفذة وسمعتها عنصر   ا

 ن وقتهم وجهدهم ووظفوا أموالهم في مشاريع مماثلـة،        وسات بشكل عام لما استثمر المزارع     المؤس
 فـي   مشاركة جهات متعـددة   الرغبة القوية ب   حول   ما كانت نتائج استجابات المزارعين المستفيدين     و

  . على أهمية بناء الثقة والمصداقية في العمل إلا دليلاً الأراضياستصلاحمتابعة وتقييم مشاريع 
  

 أن فـشل    : وذلك لأسباب أبرزها   ،دون العمل الجماعي   الأراضي أن تنجح     استصلاحن لبرامج   لا يمك 
ة، وأن عدم   المشروع في منطقة يعطي انطباعا عاما عن هذه المنطقة لدى الجهات الرسمية والعامل            

 الطبيعـة،    واقع أصعب قد يصل لمرحلة تدهور الموارد       إلىالمحافظة على هذه المشاريع سيعيدها      
ولذلك من الضروري اعتماد نهج منسق يسمح بضم أكبر عدد من المزارعين إلى البرنامج، والأهم               

 نطاق عمل شبه    بأن يسمح لهم الخيار في تنظيم أنفسهم، والدليل على ذلك أن الزراعة والتنمية هي             
 تتبـادل موارد، والفي إدارة نفسها  الممارسات تعتمدجماعي، مما يعني أن الفئات المستفيدة غالبا ما        

  . وغيرها من الأمورالدعم عن طريق تقاسم اليد العاملة وخدمات التسويق
  

  :نتائج دراسة المشرفين والمستفيدين من برامج استصلاح الأراضي الخليلمقارنة  1.4.4.

  
  :يما يلي مقارنة بين نتائج بعض المحاور الخاصة باستبانة المشرفين والمزارعينف
  

بخصوص الالتزام بتنفيذ نشاطات المشروع وفق الخطة الزمنيـة وحـول الانتهـاء مـن                •
 أن   لصالح المشرفين، أي   اًك فارق  أن هنا  -ومن خلال المتوسط الحسابي   -يتضح  : المشروع

نيـة وميعـاد     تنفيذ نشاطات المشروع وفق الخطـة الزم        يتم المشرفين أكثر موافقة على أن    
أن الإجراءات المتبعـة مـن قبـل        ب ويمكن تعليل ذلك  ه، من المزارعين المستفيدين،     ئانتها
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، التدقيق في الطلب  والجهات المشرفة والمنفذة للمشاريع، والتي تبدأ بتعبئة الطلب للاستفادة،          
، بدء العمل في المـشروع    و،  توقيع الاتفاقيات وتجهيز الأوراق،   و،  القيام بالكشف الميداني  و

 في العادة تأخذ مدة طويلـة وفتـرات زمنيـة           ثناء التنفيذ وغيرها من النشاطات    والمتابعة أ 
متباعدة إلى حد ما، من وجهة نظر المستفيدين، في حين تعتبر هذه الإجـراءات اعتياديـة                

 وربما يحدث   ،لجهات المنفذة  تأتي وفق الخطة الزمنية من وجهة نظر المشرفين وا         ومتسلسلة
  . تأخير اضطراري، ومن هنا ظهر التعارض في الاستجابات

من -يتضح   :بخصوص كون مشاريع استصلاح الأراضي تشكل أولوية بالنسبة للمزارعين         •
 ـ أن هنـا -خلال المتوسط الحسابي للفقرات الدالة حـول هـذا الموضـوع         فـي  اًك تقارب

لأمر الذي يؤكد على أهمية هذه البرامج التنموية،        رفين والمزارعين، ا  ـتجابات المش ــاس
  . وجهات نظر الفئات المستهدفة مع الجهات المسؤولة وتقارب

 : في تحسين الوضع الاقتصادي للمزارعين     مساهمة مشاريع استصلاح الأراضي   بخصوص   •
 أن اسـتجابات    -من خلال المتوسط الحسابي للفقرات الدالة على هذا الموضـوع         -يتضح  

 كانت أعلى من المزارعين المستفيدين، وربما يعود ذلـك لأن المـشرفين علـى               المشرفين
 ليس سريعا، فـي حـين ينظـر     أن المردود الاقتصادي لمثل هذه المشاريع     بمعرفة ودراية   

 على تأمين احتياجاتهم الغذائيـة      تساعدن لهذه المشاريع على أنها مشاريع معمرة        والمزارع
  .بعد مدة زمنية

مـن  -يتـضح    : الأراضي في الحد من مشكلة البطالة      استصلاحاريع  بخصوص مساهمة مش   •
 أن استجابات المشرفين كانـت      -خلال المتوسط الحسابي للفقرات الدالة على هذا الموضوع       

 الجهات المنفذة والمـشرفة تقـوم   إلى أنأعلى من المزارعين المستفيدين، وربما يعود ذلك        
ها خلال فترة تنفيـذ المـشروع للجهـات         على حساب فرص العمل وأيام العمل التي توفر       

يره من  المشاركة في التنفيذ، في حين قد لا يشعر المزارع بهذه الفرص التي أتيحت له ولغ              
كون ما يقارب   إلى  مل خلال فترة المشروع، بالإضافة      نجاز الع إالشركاء الذين ساهموا في     

 .من المبحوثين المزارعين هم من العاملين والموظفين% 50الـ

مـن  -يتضح   : الأراضي في تخفيض تكاليف الإنتاج      استصلاح وص مساهمة مشاريع  خصب •
 أن اسـتجابات المـشرفين      -خلال المتوسط الحسابي للفقرات الدالة على هـذا الموضـوع         

 أن  إلـى المزارعين المستفيدين كانت متقاربة إلى حد ما وغير مرتفعة، وربما يعود ذلك             و
ة بل مشاريع تأسيسية تعمل على أسـاس الاسـتثمار          هذه المشاريع لا تعتبر مشاريع مساند     

لا تساهم فـي تخفـيض تكـاليف        فهي  حقق في فترة قصيرة، وعليه      تالطويل ونتائجها لا ت   
  . بشكل ملحوظ وسريعالإنتاج
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مـن  -يتضح   : الأراضي في زيادة المساحة المزروعة     استصلاحبخصوص مساهمة مشاريع     •
أن استجابات المشرفين أعلـى     - هذا الموضوع    خلال المتوسط الحسابي للفقرات الدالة على     

، وربما يعود ذلك إلى أن المزارعين المستفيدين كانوا         ن المزارعين المستفيدين بشكل عام    م
مـن  يستغلون هذه الأراضي من خلال زراعتها بالمحاصيل الحقلية أو الرعي أو غيرهـا              

غلت في الماضي إلا    ستإوان  -ن على أن هذه الأراضي      والنشاطات، في حين ينظر المشرف    
 وأن النشاطات التي مورسـت سـاهمت بزيـادة          ،أنها لم تكن مجدية من ناحية اقتصادية      -

  .المساحة بالزراعات الدائمة، ومن هنا جاء الفارق في المتوسطات الحسابية
 :بخصوص دور الجهات المنفذة التي عملت على متابعة تنفيذ المـشروع بهـدف إنجاحـه               •

أن اسـتجابات    - الحسابي للفقرات الدالة على هذا الموضـوع       من خلال المتوسط  -يتضح  
المشرفين والمزارعين المستفيدين تقاربت بشكل كبير، ويدل ذلك على الدقـة فـي المهـام               

 المهـام،   ، وعلى دورهم في تنفيذ هذه     إداراتهمالمحددة للمشرفين على هذه البرامج من قبل        
  .واصلة والمستمرة خلال فترة التنفيذ المشاريع من خلال المتابعة المتإنجاح وضرورة

من خـلال   -يتضح   :بخصوص تواصل المشرفين مع المزارعين بعد الانتهاء من المشروع         •
 أن استجابات المشرفين أعلـى مـن        -المتوسط الحسابي للفقرات الدالة على هذا الموضوع      

ى تواصـل   المزارعين المستفيدين، وربما يدل ذلك على أن المزارعين والمشرفين كانوا عل          
، الأمر  ةتبعه انقطاع سببه انتقال المشرف إلى مشاريع ومواقع جديد        فترة التنفيذ،   خلال  جيد  

ذ لم يستمر، فـي حـين يعتقـد         الذي لمسه المزارع، فالتواصل الذي تعود عليه فترة التنفي        
  .ن ان الجهات المسؤولة عنهم والجهات الرسمية يجب أن تمارس هذا الدوروالمشرف

من خـلال المتوسـط     -تضح   ي : الطلب على مشاريع استصلاح الأراضي     بخصوص زيادة  •
المـزارعين   أن اسـتجابات المـشرفين و      -الحسابي للفقرات الدالة على هـذا الموضـوع       

 بالطلب على هذه المشاريع، وهذا يتوافق       اًك تزايد ن هنا أ ولصالح   ،المستفيدين كانت متقاربة  
 .اريع تشكل أولوية للمزارعينمع النتيجة الدالة على أن هذه البرامج والمش

من خـلال المتوسـط     -يتضح   :بخصوص أن هذه المشاريع تساهم في منع انجراف التربة         •
المـزارعين   أن اسـتجابات المـشرفين و      -الحسابي للفقرات الدالة على هـذا الموضـوع       

ن المشاريع تساهم في منع انجراف التربة، وهذا يـدل          أ ولصالح   ،المستفيدين كانت متقاربة  
  . التقارب في وجهات النظر وأهمية هذه البرامج والمشاريععلى

مـن خـلال اسـتجابات المـشرفين        -يتضح  : صوص طرق جمع البيانات والمعلومات    بخ •
أن الطرق التي يتم استخدامها في       -والمزارعين المستفيدين من برامج استصلاح الأراضي     

المراقبـة المباشـرة،     و والحقليـة، المتابعة والتقييم غالبا ما تقتصر على الزيارات الميدانية         
نظـام المعلومـات الجغرافيـة،      والتصوير الفوتوغرافي،   وجتماعات،  لإعقد ا والمقابلات،  و
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وزارة الزراعـة   (النتائج والملاحظات على دراسـات      وتقديم الخرائط، وهي ما تتوافق مع       
طـرق  مع العلم بأن هنالك العديـد مـن ال        )  2001كساسبة،(،  )2003العنانز،(،  )2007،

الحيوية التي لا تستخدم في متابعة وتقييم هذه المشاريع، والتي ربما تعكس صورة أوضـح               
 . تساهم في تحديد الاحتياجات والأولويات بشكل أفضلوعن أهمية هذه البرامج التنموية، 

من خلال استجابات المـشرفين     -يتضح   :بخصوص الجهات المشاركة في المتابعة والتقييم      •
 ـ  أن هنا  -تفيدين من برامج استصلاح الأراضي     المس والمزارعين  علـى   اً وتأكيـد  اًك توافق

 أكثر من جهة وطرف في متابعة وتقييم هذه المشاريع، لضمان تعزيز مبدأ             إشراكضرورة  
  .الشراكة والمساءلة والمحاسبة، من قبل الجميع ولخدمة واستمرارية هذه المشاريع التنموية

  
حـول  ) 2007،وزارة الزراعـة  ( تتوافق مع نتائج دراسة      أنهايظهر  من خلال نتائج هذه الدراسة      ف

 الخاصة بتأخير وضعف المتابعة، وحول أهمية هذه المشاريع في تحسين الـدخل             الملاحظاتبعض  
وتوافقت نتائج الدراسـة مـع نتـائج دراسـة           .مستقبلا، وحماسة المستفيدين لتنفيذ مشاريع مشابهة     

يجابي الذي تقدمه هذه المشاريع، ونجاح المـشروع         الإ حول درجة الرضا والدور   ) 2003،العنانز(
 من الانجراف، ونجاح هذه المشاريع في زيادة دخولهم، وزيادة           المزارعين أراضيفي الحفاظ على    

أيـضاً  هذه الدراسة   نتائج  وتوافقت   كما   .المساحة المزروعة، والتوسع في زراعة الأشجار المثمرة      
يجابية الاقتصادية والاجتماعية والزراعية الناجمة     الآثار الإ حول  ) 2001كساسبة،(اسة  مع نتائج در  

وحول ضرورة إشراك جهات مختلفة في عملية التقييم فقـد توافقـت    . حد ماإلىعن هذه المشاريع    
  ).2008أبو كشك،(نتائج الدراسة مع دراسة 

 
   اختبار فرضيات الدراسة5.4

  

وضـع أساسـات    دراسته والتعمق بها، و   بعاد  بلورة أفكاره وتحديد أ   على  تساعد الفرضيات الباحث    
  .استخلاص النتائج من تحليل البياناتو ،السير في البحث بتسلسل ضمن إطار محدد متابعة وللبحث

  
  : تفسير نتيجة الاختبار 1.5.4.

  
 ونـستنتج أنـه لا      ، لا ترفض الفرضية الصفرية    0.05 أعلى من    .sig عندما تكون القيمة المعنوية   

وعندما تكون القيمـة   ).≥ α 0.05(لالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية توجد فروق ذات د
 ونستنتج أنه توجـد فـروق ذات دلالـة    ،ترفض الفرضية الصفرية0.05   أقل من .sigالمعنوية 

  ).≥ α 0.05(إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية 
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  .ستصلاح في محافظة الخليلالاج شرفين على برامالمالمبحوثين  اختبار فرضيات دراسة 2.5.4. 

  
 عدد، وبسبب ال   الدراسة  في هذا الجزء من الدراسة تم اختبار فرضيات الدراسة تبعا لجميع متغيرات           

  . باعتماد المتغيرات الرئيسية، ودمجها، قام الباحث عن عملية التحليلالكبير من الجداول الناتج
بكالوريوس فمـادون،   :( ة الآتية مستقلال اتلمجموعل) t-test( باستخدام اختبار    اتتم اختبار الفرضي  

 ،)NGOs غيـر حكوميـة      -حكومية ، منظمات أهلية     (،  )زراعة ، غير زراعة   (،)ماجستير فأعلى 
) ANOVA( باسـتخدام اختبـار التحليـل الأحـادي          اتتم اختبار الفرضـي   ، كما   )دائم ، مؤقت  (

 10-6 سـنوات،    5-1(،  ) الاثنان معا     فني، –إداري، ميداني   -مكتبي  (: الآتية للمجموعات المستقلة 
  .) سنة11سنوات، أكثر من 

  

  :مراحل المتابعةب  حول معرفتهم على اجاباتهمشرفينمتاثير خصائص ال. 1.2.5.4

  
لا توجد فروق ذات دلالة إحـصائية عنـد مـستوى الدلالـة     : الأولىنتائج اختبار فحص الفرضية     

 المـشرفين علـى بـرامج    المبحوثين لإجابات في المتوسطات الحسابية) ≥ α 0.05( الإحصائية 
، ملخصة  لمتغيرات خصائص المبحوثين  مراحل المتابعة تعزى    ب  حول معرفتهم  استصلاح الأراضي 

  ).39.4(ادناه في جدول 
  

  نتائج فرضيات المبحوثين المشرفين المتعلقة بمراحل المتابعة: 39.4 جدول 
  

المتابعة في مرحلة 
  ما قبل التنفيذ

لمتابعة في مرحلة ا
  التنفيذ

المتابعة في مرحلة 
  ما بعد التنفيذ

  المتغيرات  جميع مراحل المتابعة
T / F Sig. T / F Sig. T / F Sig. T / F Sig. 

 0.27 1.13- 0.40 0.86- 1.00 0.00 0.03 2.25- المؤهل العلمي

  0.17 1.42 0.83 0.22 0.16 1.45 0.049 2.05  التخصص

 0.19 1.35- 0.04 2.13- 0.14 1.52- 0.92 0.11-  المؤسسة

 0.24 1.21- 0.35 0.94- 0.07 1.85- 0.50 0.68-  نوع العمل

 0.08 2.81 0.06 3.20 0.57 0.57 0.13 2.17  طبيعة العمل

 0.68 0.39 0.87 0.13 0.24 1.50 0.72 0.33  سنوات الخبرة

  
طبيعة العمـل، سـنوات     نوع العمل،   :(أن كل من المتغيرات الآتية    ) 39.4(تشير معطيات الجدول    

الدلالـة  ، ليس لها علاقة إحصائية أو لا يوجد فروق ذات دلالة إحـصائية عنـد مـستوى                  )الخبرة
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 حول معرفتهم بجميع مراحل المتابعة، تعزى لهذه المتغيرات، وبذلك قبلت )≥ α 0.05(الإحصائية 
 α 0.05(لإحصائية  فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة اوجود ويتضح ايضا .الفرضية

المتابعة في ما قبل التنفيـذ،      بمرحلة   معرفتهم حول بحوثينفي المتوسطات الحسابية لإجابات الم    ) ≥
  . والتخصصتعزى إلى  المؤهل العلمي

 
 أن الفروق بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي كانت أعلى لحملة           بالنسبة لمرحلة ما قبل التنفيذ     حيث تبين 

 فقـد بلـغ المتوسـط       س أما بالنسبة لحملة البكالوريو    ،)3.72(توسط الحسابي الماجستير فقد بلغ الم   
، وعليه فان حملة الماجستير والدكتوراه هم الأكثر معرفة وعلما بهـذه المرحلـة،              (3.46)الحسابي

ويعزى ذلك إلى أن حملة الماجستير والدكتوراه، وبحكم خبرتهم الأكاديمية والفنية، مؤهلون للإجابة             
رحلة ما قبل التنفيذ، وهي مرحلة تهيئة وتجهيز وإعداد للنمـاذج ومراجعـة للخطـة               على فقرات م  

  .التنموية والتنسيق مع الجهات المعنية
  

 زراعة حيث بلغ المتوسـط      نأما بالنسبة لمتغير التخصص فقد كانت لصالح المشرفين المتخصصي        
 وعليـه   (3.07)حسابي لهم    زراعة بلغ المتوسط ال    ن، أما بالنسبة لغير المتخصصي    (3.57)الحسابي  

فان المتخصصين في المجال الزراعي كانوا الأكثر معرفة وعلمـا بهـذه المرحلـة مقارنـة مـع                  
التخصصات الأخرى ويعزى ذلك لمعرفتهم وخبرتهم بمتطلبات العمل لهذه المشاريع، ولأن العمـل             

  .في هذه المشاريع يحتاج في الغالب إلى مختصين في المجال الزراعي
  

 توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالـة الإحـصائية          أنه   (39.4)ن الجدول   يتضح م 
)0.05 α ≤ (حول معرفتهم بمرحلة المتابعة مـا بعـد   في المتوسطات الحسابية لإجابات المشرفين 

التنفيذ تعزى للمؤسسة، حيث أجاب المشرفون من المؤسسات غير الحكومية بمتوسـطات حـسابية              
  .(3.04) بمتوسط حسابي أقل حين أجاب المشرفون من المؤسسات الحكومية، في(3.45)أعلى

  
وبعد مراجعة الفقرات تبين أن المشرفين في المؤسسات غير الحكومية أكثر موافقة من المـشرفين               
في المؤسسات الحكومية حول أنه يتم التأكد من تحقيق برامج استصلاح الأراضي لأهدافها، وأنـه               

خدام وإدارة الموارد البشرية، وأنه يتم تزويد الشركاء بتقارير نهائيـة حـول             يتم توضيح كيفية است   
  .البرامج والمشاريع

  
 الحكومية أحيانا، وتحديـدا     روقد يعزى ذلك لعدم الانسجام والتنسيق بين المؤسسات الحكومية وغي         

دة حيث عملت المؤسسات غير الحكومية في تلك الفتـرة دون العـو           ) 2007-206(خلال السنوات   
  .والتنسيق مع الوزارات ذات الاختصاص لطبيعة الظروف السياسية في تلك الفترة
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  :مراحل المتابعةب تاثير خصائص المشرفين على اجاباتهم حول معرفتهم. 1.2.5.4

  
لا توجد فروق ذات دلالة إحـصائية عنـد مـستوى الدلالـة             نتائج اختبار فحص الفرضية الثانية      

المـشرفين علـى بـرامج    المبحوثين المتوسطات الحسابية لإجابات في ) ≥ α 0.05 ( الإحصائية 
، .لمتغيرات خصائص المبحوثين  تعزى   عناصر ومكونات التقييم  ب  حول معرفتهم  استصلاح الأراضي 

  ).40.4(ملخصة ادناه في جدول 
  

  نتائج فرضيات المبحوثين المشرفين المتعلقة بعناصر ومكونات التقييم : 40.4جدول 
  

ناصر ومكونات ع

التقييم قبل الاعتماد 

  والتنفيذ

عناصر ومكونات 

التقييم خلال مرحلة 

  التنفيذ

عناصر ومكونات 

التقييم بعد إتمام 

  التنفيذ

جميع عناصر 

ومكونات التقييم في 

  ثلاثلمراحل الا
  المتغيرات

T / F Sig. T / F Sig. T / F Sig. T / F Sig. 
 0.64 0.47- 0.24 1.23- 0.51 0.67- 0.95 0.07  المؤهل العلمي

 0.30 1.07 0.42 0.83 0.63 0.49 0.25 1.18  التخصص

 0.22 1.26- 0.27 1.14- 0.048 2.16-  0.29 1.09-  المؤسسة

 0.35 0.95- 0.58 0.56- 0.11 1.70- 0.52 0.65-  نوع العمل

 0.80 0.23 0.73 0.33 0.31 1.26 0.93 0.07  طبيعة العمل

 0.47  0.78 0.52 0.68 0.47 0.79 0.59 0.54  سنوات الخبرة

  
المؤهل العلمـي، التخـصص، نـوع       :(أن كل من المتغيرات الآتية    ) 40.4(شير معطيات الجدول    ت

، ليس لها علاقة إحـصائية أو لا يوجـد فـروق ذات دلالـة               )العمل، طبيعة العمل، سنوات الخبرة    
ومكونـات التقيـيم،   حول معرفتهم بعناصر  )≥ α 0.05(الدلالة الإحصائية إحصائية عند مستوى 

توجـد فـروق ذات دلالـة       أنـه    ويتضح منه ايضا     .عزى لهذه المتغيرات، وبذلك قبلت الفرضية     ت
فـي المتوسـطات الحـسابية لإجابـات     ) ≥ α 0.05 (  إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية 

ث أجاب   حول معرفتهم بعناصر ومكونات التقييم خلال مرحلة التنفيذ تعزى للمؤسسة، حي           نيالمشرف
، فـي حـين أجـاب       (3.47)المشرفون من المؤسسات غير الحكومية بمتوسطات حـسابية أعلـى         

  . (2.86) حسابية أقلت بمتوسطاالمشرفون من المؤسسات الحكومية
  

وبعد مراجعة فقرات هذه المرحلة تبين أن المشرفين العاملين في المؤسسات غير الحكومية كـانوا               
لين في المؤسسات الحكومية في أنه يتم قياس مؤشر الأداء والتأكـد            أكثر موافقة من المشرفين العام    
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من الاستخدام الأفضل للموارد واتخاذ الإجراءات المناسبة بناء على ذلك، وأنه يـتم مقارنـة الأداء                
  الفعلي بالمعايير الموضوعة لتحقيق الأهداف وملائمة المعايير، 

  
وما لتحقيق رؤيتها ورسالتها، فهي في الغالـب        ويعزى ذلك لكون المؤسسات غير الحكومية تسعى د       

تركز على بعض المفاهيم والمصطلحات التي تحاول من خلالها التميز، الأمر الذي لم تركز عليـه                
  .لهذه الدرجة المؤسسات الحكومية

  
بطـرق جمـع البيانـات        على اجابـاتهم حـول معـرفتهم       تاثير خصائص المشرفين  . 3.2.5.4

  :والمعلومات

  
لا توجد فروق ذات دلالة إحـصائية عنـد مـستوى الدلالـة             : ار فحص الفرضية الثالثة   نتائج اختب 
المـشرفين علـى بـرامج    المبحوثين في المتوسطات الحسابية لإجابات ) ≥ α 0.05  ( الإحصائية

طرق جمع البيانات والمعلومات في المتابعة والتقيـيم تعـزى          ب  حول معرفتهم  استصلاح الأراضي 
  ).41.4(ملخصة ادناه في جدول . بحوثينلمتغيرات خصائص الم

  
التخصص،المؤسـسة، نـوع العمـل،      :(أن كل من المتغيرات الآتية    ) 41.4(تشير معطيات الجدول    

، ليس لها علاقة إحصائية أو لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند             )طبيعة العمل، سنوات الخبرة   
ثين بطرق جمع البيانات والمعلومـات،   حول معرفة المبحو)≥ α 0.05(الدلالة الإحصائية مستوى 

  .تعزى لهذه المتغيرات، وبذلك قبلت الفرضية
  

  نتائج فرضيات المبحوثين المشرفين المتعلقة بطرق جمع البيانات: أ-41.4جدول 
  

 طرق أخذ العينة
   

ــة   ــرق المتابع ط

  والتقييم الأساسية

طرق المناقـشة   

  الجماعية

طرق الحـصول علـى     

  المتغيرات  ة مكانيامعلومات موزع
T / F Sig. T / F Sig. T / F Sig. T / F Sig. 

 0.31 1.04- 0.16 1.45- 0.34 0.97- 0.92 0.10-  المؤهل العلمي

 0.96 0.05- 0.860.390.680.501.780.08  التخصص

 0.16 1.45- 0.950.35-1.430.16-1.600.12-  المؤسسة

 0.26 1.14- 1.650.11-1.520.14-1.870.07-  نوع العمل

 0.75 0.29 0.66 0.42 0.62 0.49 0.32 1.18  طبيعة العمل

 0.75 0.29 1.180.320.490.620.420.66  سنوات الخبرة
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  نتائج فرضيات المبحوثين المشرفين المتعلقة بطرق جمع البيانات: ب-41.4جدول 
  

طرق أنماط 

التغيير المستندة 

  إلى الزمن

لات طرق تحليل الص

  والعلاقات

طرق الترتيب 

وتحديد الأولويات

  

جميع طرق جمع 

البيانات والمعلومات في 

  المتغيرات  المتابعة والتقييم

T / F Sig. T / F Sig. T / F Sig. T / F Sig. 

 0.049 2.06- 0.00 3.22- 0.04 2.11- 0.85 0.20-  المؤهل العلمي

 0.44 0.78 0.66 0.45 0.62 0.50- 0.91 0.11  التخصص

 0.17 1.40- 0.93 0.09- 0.41 0.84- 1.00 0.00  مؤسسةال

 0.29 1.07- 0.19 1.35 0.70 0.39 0.81 0.24-  نوع العمل

 0.93 0.07 0.83 0.18 0.90 0.10 0.39 0.97  طبيعة العمل

 0.93  0.07 0.83 0.18 0.90 0.10 0.39 0.97  سنوات الخبرة

  
   إحصائية عند مـستوى الدلالـة الإحـصائية         ذات دلالة  اًفروقأن هناك    (41.4)يتضح من الجدول  

)0.05 α ≤ ( طـرق جمـع البيانـات    ب حول معرفتهمفي المتوسطات الحسابية لإجابات المشرفين
، وتحديدا حول طرق تحليـل الـصلات        والمعلومات في المتابعة والتقييم تعزى إلى المؤهل العلمي       

 البيانات والمعلومات في المتابعـة       جمع طرقجميع  والعلاقات، وطرق ترتيب وتحديد الأولويات، و     
  ، حيث تبين أن حملة الماجستير والدكتوراه من المشرفين أجابوا بمتوسطات حسابية أعلـى              والتقييم
 فما دون والذين    س، بالتالي هم أكثر معرفة واستخداما لهذه الطرق، مقارنة بحملة البكالوريو          (2.05)

  .الانخفاض العام في المتوسطات الحسابية، على الرغم من  (1.71)أجابوا بمتوسط حسابي
  

ويعزى ذلك إلى أن حملة الشهادات العليا ربما كانت حظوظهم في التدريب واكتساب الخبرات أكثر               
،  بحاجة إلى تـدريب جيـد لاسـتخدامها        من حملة البكالوريوس فما دون، مع العلم أن هذه الطرق         

اقي الطرق، مع أن المتوسط الحسابي لحملة        المشرفين حول ب   تويلاحظ أن هناك تقارب في استجابا     
  . فما دون في جميع الطرقسالماجستير والدكتوراه أعلى منه لحملة البكالوريو

  
بطـرق جمـع البيانـات        على اجابـاتهم حـول معـرفتهم       شرفينتاثير خصائص الم  . 4.2.5.4

  :والمعلومات

  
صائية عنـد مـستوى الدلالـة       لا توجد فروق ذات دلالة إح     : نتائج اختبار فحص الفرضية الرابعة    

 المـشرفين علـى بـرامج    المبحوثينفي المتوسطات الحسابية لإجابات ) ≥ α 0.05(الإحصائية  
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.  لمتغيرات خصائص المبحـوثين    معايير المتابعة والتقييم تعزى   ب  حول معرفتهم  استصلاح الأراضي 
  ).42.4(ملخصة ادناه في جدول 

  

  مشرفين المتعلقة بمعايير المتابعة والتقييمنتائج فرضيات المبحوثين ال: 42.4 جدول 
  

  المتغيرات  معيار الفعالية  معيار التأثير  معيار الكفاءة  معيار الاستدامة
T / F Sig. T / F Sig. T / F Sig. T / F Sig. 

 0.65 0.46 0.77 0.30 0.71 0.37- 0.97 0.03-  المؤهل العلمي

 0.84 0.20- 0.68 0.41 0.44 0.78 0.66 0.45  التخصص

 0.07 1.91- 0.24 1.20- 0.09 1.74- 0.04 2.20-  المؤسسة

 0.33 1.01- 0.03 2.29- 0.00 3.43- 0.09 1.75-  نوع العمل

 0.66 0.42 0.63 0.47 0.70 0.36 0.85 0.16  طبيعة العمل

 0.66 0.42 0.63 0.47 0.70 0.36 0.85 0.16  سنوات الخبرة

  المتغيرات  جميع معايير المتابعة والتقييم  علاقةمعيار ال  معيار الترابط
T / F Sig. T / F Sig. T / F Sig. 

 0.90 0.13 0.76 0.31- 0.82 0.23  المؤهل العلمي

 0.56 0.59 0.35 1.19 0.69 0.40  التخصص

 0.02 2.42- 0.04 2.11- 0.02 2.49-  المؤسسة

 0.02 2.51- 0.00 3.04- 0.045 2.09-  نوع العمل

 0.94 0.06 0.76 0.28 0.40 0.96  طبيعة العمل

 0.94 0.06 0.76 0.28 0.40 0.96  سنوات الخبرة

  

المؤهل العلمي، التخـصص، طبيعـة      :(أن كل من المتغيرات الآتية    ) 42.4(تشير معطيات الجدول    
، ليس لها علاقة إحصائية أو لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى              )العمل، سنوات الخبرة  

 حول معرفتهم بمعايير المتابعة والتقييم، تعزى لهـذه المتغيـرات،   )≥ α 0.05(حصائية الدلالة الإ
  .وبذلك قبلت الفرضية

  
توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالـة الإحـصائية           أنه   (42.4)يتضح من الجدول    

)0.05 α ≤ (والتقيـيم  بعةمعايير المتاب  حول معرفتهمفي المتوسطات الحسابية لإجابات المشرفين 
، تعزى للمؤسسة، حيث تبـين      )الاستدامة، الترابط، العلاقة، وجميع معايير المتابعة والتقييم      : ( الآتية

أن الفروق بالنسبة لمتغير المؤسسة كان لصالح المؤسسات غير الحكومية فقد بلغ المتوسط الحسابي              
، تمت مراجعـة فقـرات      (2.64)، أما بالنسبة للمؤسسات الحكومية بلغ المتوسط الحسابي         )3.04(
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الدراسة التي لها علاقة بهذه المعايير وتبين أن المشرفين في المؤسسات غير الحكومية كانوا أكثـر                
موافقة من المشرفين في المؤسسات الحكومية حول كون الجوانب القانونية والأنظمة المعمول بهـا              

ة لدراسة الجوانب الاقتصادية، وأنهـا      تساهم في الحفاظ على هذه المشاريع، وأن هذه البرامج بحاج         
تشكل فرصة للمستثمرين، وتوفر لها الموارد الكافية، هذا فيما يتعلق بالاسـتدامة، وحـول معيـار                
الترابط تبين أن المشرفين من المؤسسات غير الحكومية كانوا أكثر موافقـة حـول كـون بـرامج            

 علاقات تربطهم بالمستفيدين، أمـا      استصلاح الأراضي مترابطة مع احتياجات المزارعين، ووجود      
بالنسبة لمعيار العلاقة فقد تبين أن المشرفين من المؤسسات غير الحكوميـة أكثـر موافقـة مـن                  
المشرفين في المؤسسات الحكومية على أن هذه البرامج تشكل أولوية للفئات المستهدفة وأنهـا ذات               

  .صلة مباشرة بخطة التنمية
  

المؤسسات غير الحكومية أولوا اهتماما أكبر بإضفاء صورة إيجابيـة          من الملاحظ أن العاملين في      
حول المشاريع وأهميتها، وقد يعزى ذلك لكون هذه المؤسسات تعمل وبشكل شبه أساسي على هـذه                

  .البرامج، وتسعى دوما لتوفير الدعم الذي يساهم باستمراريتها على العطاء والتواصل
  

  د فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية  توجأنه  (42.4)كما يتضح من الجدول 
)0.05 α ≤ (حول معرفتهم بمعيارفي المتوسطات الحسابية لإجابات المشرفين )  ،الكفاءة، والتـأثير

، حيث تبـين أن الفـروق       تعزى إلى نوع العمل   ) والترابط والعلاقة وجميع معايير المتابعة والتقييم       
، أما  )3.17(ل كانت لصالح العاملين بشكل مؤقت فقد بلغ المتوسط الحسابي           بالنسبة لمتغير نوع العم   

  .(2.78)بالنسبة للعاملين بشكل دائم بلغ المتوسط الحسابي 
  

حيث تبين أن المشـرفين العاملين بشكل مؤقت أكثر موافقة من المشرفين الدائمين على أنـه يـتم                 
ة الاقتصادية على برامج استصلاح الأراضي،      إعداد دراسة جدوى اقتصادية، ويتم قياس مدى القدر       

هذا بخصوص معيار الكفاءة، وبخصوص معيار التأثير فقد تبين أيضا أن المشرفين العاملين بشكل              
مؤقت أكثر موافقة على أن هذه البرامج أحدثت بعض الآثار السلبية غير المتوقعة، وأن المؤسسات               

 الترابط فقد تبين أن المشرفين العاملين بشكل مؤقت    تقوم بدراسة تقييم أثر بيئي، أم بخصوص معيار       
أكثر موافقة حول أن هناك ترابطاً في أنشطة برامج استصلاح الأراضي، وحول وجود علاقة تربط               
المستفيدين مع الجهات المشرفة، أما بالنسبة لمعيار العلاقة فقد تبين أن المشرفين العـاملين بـشكل                

لبرامج تشكل أولوية للفئات المستهدفة، وأن هذه البـرامج ذات          مؤقت أكثر موافقة حول كون هذه ا      
  . صلة مباشرة بخطة وبرامج التنمية وأن هذه البرامج ملائمة لطبيعة المنطقة
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دور الشركاء فـي كـل مـن المتابعـة           على اجاباتهم حول     شرفينتاثير خصائص الم  . 5.2.5.4

  :والتقييم

  
جد فروق ذات دلالة إحصائية عنـد مـستوى الدلالـة           لا تو : ج اختبار فحص الفرضية الخامسة    نتائ

 المـشرفين علـى بـرامج    المبحوثينفي المتوسطات الحسابية لإجابات ) ≥ α 0.05(الإحصائية  
 لمتغيـرات خـصائص     دور الشركاء في كل من المتابعة والتقييم تعزى        حول   استصلاح الأراضي 

  ).43.4(ملخصة ادناه في جدول . المبحوثين
  

  نتائج فرضيات المبحوثين المشرفين المتعلقة بالشركاء والمشاكل والمعوقات: 43.4 جدول 
  

  الشركاء في التقييم الشركاء في المتابعة

مشاكل ومعوقات 

المتابعة في برامج 

  تطوير الأراضي

مشاكل ومعوقات 

التقييم في برامج 

  تطوير الأراضي
  المتغيرات

T / F Sig. T / F Sig. T / F Sig. T / F Sig. 
 0.46 0.76 0.10 1.71 0.63 0.48 0.98 0.02  المؤهل العلمي

 0.41 0.86- 0.63 0.49- 0.45 0.77 0.34 0.98  التخصص

 0.78 0.28- 0.02 2.38- 0.08 1.82- 0.00 4.33-  المؤسسة

 0.28 1.12- 0.08 1.83- 0.54 0.63- 0.04 2.11-  نوع العمل

 0.61 0.51 0.62 0.50 0.62 0.49  0.89 0.11  طبيعة العمل

 0.61 0.51 0.62 0.50 0.62 0.49 0.89 0.11  سنوات الخبرة

  
المؤهل العلمي، التخـصص، طبيعـة      :(أن كل من المتغيرات الآتية    ) 43.4(تشير معطيات الجدول    
، ليس لها علاقة إحصائية أو لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى              )العمل، سنوات الخبرة  

عزى لهذه المتغيرات، وبـذلك قبلـت    حول رأيهم بدور الشركاء، ت)≥ α 0.05(الدلالة الإحصائية 
  .الفرضية

  
 توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالـة الإحـصائية           أنه   (43.4)يتضح من الجدول    

)0.05 α ≤ (تعـزى  الشركاء في المتابعة ب رأيهم حول في المتوسطات الحسابية لإجابات المشرفين
 تبين أن الفروق بالنسبة لمتغير المؤسسة كانت لصالح المؤسسات غير الحكومية فقد             للمؤسسة، حيث 

، أما بالنسبة للعاملين في المؤسسات الحكوميـة بلـغ المتوسـط            )3.30(بلغ المتوسط الحسابي لهم     
، وبعد مراجعة فقرات الدراسة تبين أن المشرفين من المؤسسات غير الحكوميـة             (2.56)الحسابي  

ة من المشرفين في المؤسسات الحكومية حول مشاركة الجامعات والخبراء والاستشاريين           أكثر موافق 
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والممولين والجهات الحكومية والمنظمات الأهلية والهيئات المحلية في عملية متابعة هـذه البـرامج            
  .والمشاريع

  
 ـ            ة فـي   ويميل الباحث نحو إجابة المشرفين في المؤسسات الحكومية، وخصوصا أن عملية المتابع

الغالب من مسؤولية الجهات المنفذة والمشرفة، وأن إجابات المؤسسات غير الحكومية مبنية علـى              
  .ثقافة تعزيز الشراكة والعمل التشاركي الجماعي

  
توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالـة الإحـصائية            أنه   (43.4)يتضح من الجدول    

)0.05 α ≤ (تعـزى  دور الشركاء في المتابعـة   حول ابات المشرفينفي المتوسطات الحسابية لإج
لنوع العمل، حيث تبين أن الفروق بالنسبة لمتغير نوع العمل كانت لصالح العاملين بشكل مؤقت فقد                

، (2.96)، أما بالنسبة للعاملين بشكل دائم بلغ المتوسط الحسابي لهـم            )3.34(بلغ المتوسط الحسابي    
ن بشكل مؤقت أكثر موافقة من الموظفين العاملين بشكل دائم علـى            حيث تبين أن المشرفين العاملي    

مشاركة المؤسسات الأهلية والجهات الحكومية والممولين والهيئات المحلية والجامعـات والخبـراء            
  .والاستشاريين في عملية المتابعة

  
التقييم مشاكل ومعوقات كل من المتابعة و      على اجاباتهم حول     تاثير خصائص المشرفين  . 6.2.5.4

  : الأراضياستصلاحبرامج في 

  

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عنـد مـستوى الدلالـة     :نتائج اختبار فحص الفرضية السادسة
 المـشرفين علـى بـرامج    المبحوثينفي المتوسطات الحسابية لإجابات ) ≥ α 0.05(الإحصائية  

 استـصلاح برامج  والتقييم في    رأيهم في مشاكل ومعوقات كل من المتابعة         ناستصلاح الأراضي ع  
  ).43.4(ملخصة ادناه في جدول .  لمتغيرات خصائص المبحوثين تعزىالأراضي

  
المؤهل العلمي، التخصص،نوع العمل،    :(أن كل من المتغيرات الآتية    ) 43.4(تشير معطيات الجدول    

إحصائية عند  ، ليس لها علاقة إحصائية أو لا يوجد فروق ذات دلالة            )طبيعة العمل، سنوات الخبرة   
عـزى لهـذه    حول رأيهم بمشاكل ومعوقـات المتابعـة، ت  )≥ α 0.05(الدلالة الإحصائية مستوى 

أن ) 43.4(أما فيما يتعلق بمشاكل التقييم تشير معطيات الجدول          .المتغيرات، وبذلك قبلت الفرضية   
 ـ               د مـستوى   جميع المتغيرات، ليس لها علاقة إحصائية أو لا يوجد فروق ذات دلالة إحـصائية عن

عـزى لهـذه المتغيـرات،    حول رأيهم بمشكل ومعوقات التقييم، ت ، )≥ α 0.05(الدلالة الإحصائية 
  .وبذلك قبلت الفرضية
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     توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالـة الإحـصائية          أنه   (43.4)يتضح من الجدول    
)0.05 α ≤ (المتابعة هم في مشاكل ومعوقات حول رأيفي المتوسطات الحسابية لإجابات المشرفين 

تعزى للمؤسسة حيث تبين أن الفروق بالنسبة لمتغير المؤسسة كانت لصالح العاملين في المؤسسات              
، أما بالنسبة للعاملين في المؤسسات الحكومية بلغ        )3.83(غير الحكومية فقد بلغ المتوسط الحسابي       

  .(3.40)المتوسط الحسابي لهم 
  

  :اختبار الفرضيات للمشرفين ملخص نتائج . 7.2.5.4

  

  :فيما يأتي ملخص نتائج إختبار فرضيات المشرفين على برامج إستصلاح الأراضي
  

المتابعة في مرحلة مـا  (توجد فروق إحصائية تعزى إلى المؤهل العلمي للمشرف من حيث           •
جميـع  وطرق الترتيب وتحديد الأولويات،     وطرق تحليل الصلات والعلاقات،     وقبل التنفيذ،   

المؤهـل العلمـي    حملـة   ، حيـث أن     ) مراحل جمع البيانات والمعلومات فـي المتابعـة       
دكتوراه أعلى في المتوسط الحسابي ويعني أنهم أكثر استخداما لمتطلبات المتابعة           /ماجستير

  .والتقييم المذكورة
توجد فروق إحصائية تعزى إلى تخصص المشرف من حيث المتابعة في مرحلة مـا قبـل                 •

 وهذا يعنـي أنهـم      ، أن المتخصصين في الزراعة أعلى في المتوسط الحسابي        التنفيذ، حيث 
 .أكثر استخداما للمتابعة في مرحلة ما قبل التنفيذ

المتابعة فـي   (المشرف من حيث    بها  توجد فروق إحصائية تعزى إلى المؤسسة التي يعمل          •
ار الاستدامة فـي    معيومرحلة ما بعد التنفيذ عناصر ومكونات التقييم خلال مرحلة التنفيذ،           

جميع معـايير المتابعـة والتقيـيم،       ومعيار الترابط في المتابعة والتقييم،      والمتابعة والتقييم،   
 غير حكومية   -ن الذين يعملون في منظمات أهلية       ي، حيث أن المشرف   )الشركاء في المتابعة  و

NGOs    تابعـة  أنهم أكثر استخداما لمتطلبـات الم     ذلك   ويعني   ، أعلى في المتوسط الحسابي
والتقييم المذكورة، وكذلك توجد فروق إحصائية في مشاكل ومعوقات المتابعة فـي بـرامج              

 غيـر حكوميـة     -تطوير الأراضي حيث أن المشرفين الذين يعملون في منظمات أهليـة            
NGOs    أنهم أكثر موافقة على ضـرورة تجنـب          ذلك  ويعني ، أعلى في المتوسط الحسابي 

 .امج تطوير الأراضيمشاكل ومعوقات المتابعة في بر

معيار الكفاءة في   (من حيث   ) دائم، مؤقت بعقد  (توجد فروق إحصائية تعزى إلى نوع العمل       •
معيـار  ومعيار الترابط في المتابعة،     ومعيار التأثير في المتابعة والتقييم،      والمتابعة والتقييم،   

 الذين عملهم مؤقـت     حيث أن المشرفين  ) الشركاء في المتابعة  والعلاقة في المتابعة والتقييم،     
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 أنهم أكثر استخداما لمتطلبـات المتابعـة والتقيـيم           ذلك أعلى في المتوسط الحسابي ويعني    
 .المذكورة

 
  : اختبار فرضيات المزارعين.3.5.4

  

حكوميـة   (،)ذكر، أنثى ( : الآتية المستقلة اتمجموعلل) t-test( باستخدام اختبار  اتتم اختبار الفرضي  
تـم اختبـار    ، كما و    )لا-النشاط المنفذ، نعم  ( ،  ) غير حكومية  – أهلية    وزارة الزراعة، منظمات   –

مزارع، موظـف،   (: ( للمجموعات المستقلة  ANOVA)( باستخدام تحليل التباين الأحادي    اتالفرضي
، 2005 (،)وية فما دون، دبلوم متوسط، بكالوريوس ودراسـات عليـا         نأمي، ثا (،  )عامل، غير ذلك  

يمكـن  وفي مـا يـأتي       ).) دونم 10 دونم، أكثر من     10-5م،   دون 1-5 (،)2008،  2007،  2006
  :، في الفرضية الآتيةفرضيات الدراسةتلخيص 

 
في المتوسـطات  ) ≥ α 0.05(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية  

 المتابعة  بواقعحول معرفتهم    المستفيدين من برامج استصلاح الأراضي       المبحوثينالحسابية لإجابات   
 . لمتغيرات خصائص المبحوثين تعزىوالتقييم،

  
نتائج فرضيات المبحوثين المستفيدين المتعلقة بادارة وخطة وأهمية ودور المتابعـة           : أ-44.4جدول  

  .  في نجاح البرنامج
  

  أهمية البرنامج  خطة البرنامج  إدارة البرنامج
دور المتابعة في 

  المتغيرات  نجاح المشروع
T / FSig. T / FSig. T / FSig. T / F Sig. 

 0.180.85- 0.600.55- 0.16 1.41 0.09 1.71  الجنس

 0.01 3.80 0.03 2.94 0.10 2.11 0.051 2.67  المهنة الرئيسية

 0.87 0.23 0.12 1.95 0.24 1.42 0.32 1.16  المؤهل العلمي

 0.37 1.06 0.37 1.05 0.02 3.25 0.15 1.78  سنة تنفيذ المشروع

 0.10 1.63 0.30 1.04 0.82 0.23 0.97 0.04  لمشروعل المنفذةالمؤسسة 

 0.000 3.95 0.041 2.05 0.001 3.31 0.000 3.92 استصلاح أراضي :النشاط

 0.760.45- 0.560.58- 1.700.09- 1.290.20-  أراضي تأهيل :النشاط

 1.700.09- 1.970.051- 1.950.052-  1.100.27-  زراعة أشتال :النشاط

 0.21 1.26 0.01 2.45 0.69 0.39 0.54 0.61  طرق زراعية :النشاط

 0.00 3.98 0.00 3.74 0.00 3.11 0.01 2.70  بئر لتجميع المياه :النشاط
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 المتعلقة بادارة وخطة وأهمية ودور المتابعة        المبحوثين المستفيدين  فرضياتنتائج  : ب-44.4جدول  
    .في نجاح البرنامج

  

  أهمية البرنامج  خطة البرنامج  دارة البرنامجإ
دور المتابعة في 

  المتغيرات  نجاح المشروع
T / FSig. T / FSig. T / FSig. T / F Sig. 

 0.10 1.64 0.15 1.44 0.24 1.18 0.48 0.71  جدران استنادية :النشاط

 0.054 2.96 0.13 2.03 0.02 3.95 0.01 4.62  مساحة الأرض

ــن   ــأكثر م ــتفادة ب الاس
  شروعم

4.59 0.00 4.86 0.00 4.74 0.00 6.23 0.00 

 2.090.04- 0.83 0.21 1.390.17- 1.960.054-الاستفادة من أكثر من جهة 

 0.00 6.97 0.00 5.39 0.00 7.41 0.00 7.50  الرضا عن نسبة المساهمة

الموافقة علـى مـشروع     
  جديد

4.59 0.00 4.59 0.00 4.74 0.00 6.23 0.00 

  
 المتعلقة بكفاءة الجهات المنفذة، وطرق جمع فرضيات المبحوثين المستفيديننتائج :  أ- 45.4 جدول

    .البيانات، والشركاء، ومقومات النجاح
  

كفاءة الجهات 

  الإشرافيةوالتنفيذية 

طرق جمع 

   البيانات

الشركاء في 

  المتابعة والتقييم
  المتغيرات  مقومات النجاح

T / F Sig. T / FSig. T / F Sig. T / FSig. 
 0.70 0.39 0.38 0.88 0.29 1.07 0.35 0.95  الجنس

 0.08 2.31 0.004 4.47 0.02 3.24 0.03 3.15  المهنة الرئيسية

 0.02 3.26 0.30 1.22 0.59 0.64 0.71 0.46  المؤهل العلمي

 0.25 1.39 0.91 0.18 0.07 2.38 0.13 1.89  سنة تنفيذ المشروع

 المنفذةالمؤسسة 
  وعلمشرل

0.76 0.45 -0.870.39 -2.09 0.04 1.36 0.18 

استصلاح : النشاط
  أراضي

4.01 0.0005.81 0.000 1.21 0.23 2.39 0.02 

 1.580.12- 0.86 0.18 0.170.86- 0.86 0.17-  أراضي تأهيل: النشاط

 1.860.06- 0.39 0.86- 1.530.13- 0.01 2.60-  زراعة أشتال: النشاط

 0.09 1.71 0.66 0.45 0.10 1.65 0.26 1.13  يةطرق زراع: النشاط

بئر لتجميع : النشاط
  المياه

2.49 0.01 3.82 0.00 -0.31 0.76 2.57 0.01 
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نتائج فرضيات المبحوثين المستفيدين المتعلقة بكفاءة الجهات المنفـذة، وطـرق   :  ب- 45.4 جدول
  . جمع البيانات، والشركاء، ومقومات النجاح

   
 الجهات كفاءة

  لإشرافيةا-التنفيذية

طرق جمع 

   البيانات

الشركاء في 

  المتابعة والتقييم
  المتغيرات  مقومات النجاح

T / F Sig. T / FSig. T / F Sig. T / FSig. 
 0.36 0.92 0.92 0.11- 0.04 2.04 0.57 0.56  جدران استنادية: النشاط

 0.24 1.42 0.91 0.10 0.01 5.13 0.25 1.40  مساحة الأرض

ستفادة بأكثر من الا
  مشروع

4.01 0.00 4.18 0.00 0.41 0.68 6.96 0.00 

 1.400.16- 0.31 1.03 1.940.06- 0.01 2.71-الاستفادة من أكثر من جهة 

 0.00 9.98 0.00 2.99 0.00 5.87 0.00 6.19  الرضا عن نسبة المساهمة

الموافقة على مشروع 
  جديد

4.01 0.00 4.18 0.00 0.41 0.68 6.96 0.00 

  
الجنس، النـشاط الزراعـي     :( أن كل من المتغيرات الآتية     (45.4)) 44.4(تشير معطيات الجداول    

، ليس لها علاقة إحصائية أو لا يوجد فروق ذات دلالة إحـصائية عنـد مـستوى                 )تأهيل الأراضي 
  حول جميع مجلالت الدراسة، تعزى لمتغيرات الدراسـة، وبـذلك  )≥ α 0.05(الدلالة الإحصائية 

  .قبلت الفرضية
  

  :اختبار الفرضيات للمزارعيننتائج ملخص . 1.3.5.4
  

فيما يأتي ملخص نتائج اختبار فرضيات المزارعين المستفيدين من برامج استصلاح الأراضي فـي              
  .محافظة الخليل

  
 فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة وجود،(45.4)  (44.4)ول ايتضح من الجد •

 تعزى إلـى  المهنـة   بحوثينفي المتوسطات الحسابية لإجابات الم) ≥ α 0.05(الإحصائية 
 :الرئيسية من حيث

  
o  من بقية   (3.17) الذي بلغ  أقل في المتوسط الحسابي   هو  العامل  أن   حيث   ،أهمية البرنامج 

، في حين بلغ المتوسط الحـسابي        وهذا يعني أن العامل هو أقل موافقة من غيره         ،المهن
  .لأعلى وهو ا(3.61)للمزارع
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o           على في المتوسط الحـسابي    الأدور المتابعة في نجاح المشروع، حيث أن المزارع هو 
، في   وهذا يعني أن المزارع هو أكثر موافقة من غيره         ، من بقية المهن   (3.45)الذي بلغ   

 .وهو الأقل(3.08) حين بلغ المتوسط الحسابي للعامل 

o     زارع والموظف أعلى في المتوسـط       الإشرافية،  حيث أن الم     –كفاءة الجهات التنفيذية
 أكثـر   مـا  وهذا يعني أن المزارع والموظـف ه        على التوالي،  (3.59)(3.40)الحسابي

 . وهو الأقل(3.14)م، في حين بلغ المتوسط الحسابي للعامل موافقة  ورضا من غيره

o                طرق جمع البيانات والمعلومات في المتابعة والتقييم، حيث أن المـزارع أعلـى فـي
،  وهذا يعني أن المزارع هو أكثر موافقة من غيره          ، (3.58) الذي بلغ  الحسابيالمتوسط  

 .  وهو الأقل(3.37)في حين بلغ المتوسط الحسابي للعامل 

o    الذي بلـغ     حيث أن العامل هو أقل في المتوسط الحسابي        ،الشركاء في المتابعة والتقييم 
، في حين بلـغ     ة من غيره   وهذا يعني أن العامل هو أقل موافق       ، من بقية المهن   (3.71)

 . وهو الأعلى(4.11)المتوسط الحسابي للموظف 
 
 فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية         وجود (45.4)يتضح من الجدول     •

)0.05 α ≤ (تعزى إلى المؤهل العلمـي مـن   بحوثينفي المتوسطات الحسابية لإجابات الم 
 ،(3.49) والذي بلـغ     قل في المتوسط الحسابي   حيث مقومات النجاح، حيث أن الأمي هو أ       

، في حين وصل المتوسـط الحـسابي        وهذا يعني أن الأمي أقل موافقة على مقومات النجاح        
 .وهو الأعلى(3.84) للدبلوم المتوسط 

 فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية         وجود (44.4)يتضح من الجدول     •
)0.05 α ≤ (تعزى إلى السنة التي تـم تنفيـذ   بحوثينسابية لإجابات المفي المتوسطات الح 

في المتوسط   أقل   2007 و 2006المشروع فيها من حيث خطة البرنامج، حيث أن  العامين           
والذي بلغ المتوسط  ، 2008 و 2005من العامين  على التوالي،  (3.50)،(3.37)الحسابي 

ي أن المزارعين أقل موافقـة علـى        وهذا يعن  على التوالي،    (3.75)،(3.72)الحسابي لهما   
 .2007 و2006خطة البرنامج في العامين 

 فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية         وجود (45.4)يتضح من الجدول     •
)0.05 α ≤ (تعزى إلى المؤسسة التي نفـذت  بحوثينفي المتوسطات الحسابية لإجابات الم 

المنظمات الأهلية  المستفيدين من    والتقييم، حيث أن     المشروع من حيث الشركاء في المتابعة     
  هـم  وهذا يعنـي أن    ،(4.07) الذي بلغ     أعلى في المتوسط الحسابي    NGO’sغير الحكومية   

  الحكومية  المزارعين الذين استفادوا من المؤسسات      من  موافقة على مشاركة الشركاء،    أكثر
 . (3.84)والذي بلغ المتوسط الحسابي لهم 
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 فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالـة         وجود (45.4)،(44.4)ول  اديتضح من الج   •
 تعزى إلـى النـشاط   بحوثينفي المتوسطات الحسابية لإجابات الم) ≥ α 0.05(الإحصائية 

 : من حيثالزراعي
 

o    أهميـة البرنـامج،    وخطة البرنامج،   وإدارة البرنامج،    (:استصلاح الأراضي من حيث
طرق جمـع   و الإشرافية،   –كفاءة الجهات التنفيذية    ومشروع،  دور المتابعة في نجاح ال    و

تنفيـذ  حيث أن المزارعين الذين تم      ) مقومات النجاح والبيانات والمعلومات في المتابعة،     
 ،(3.47)،  (3.58) الـذي بلـغ     أعلى في المتوسط الحسابي     لهم استصلاح أراض نشاط  

وهذا يعنـي أنهـم أكثـر     ، على التوالي(3.63) ، (3.66)،(3.77) ،(3.77) ،(3.61)
  .الذين لم يتم تنفيذ نشاط استصلاح الأراضي لهمموافقة ورضا من 

o         لهم نشاط   نفذ الإشرافية، حيث أن من      –زراعة أشتال من حيث كفاءة الجهات التنفيذية 
 وهذا يعني أنهم أقل موافقـة       ،(3.35) الذي بلغ    زراعة أشتال أقل في المتوسط الحسابي     

الذين لم ينفذ لهـم نـشاط زراعـة         من   الإشرافية   - التنفيذية عن كفاءة الجهات  ورضا  
 .الأشتال

o            أعلى  لهمق زراعي   ي طر تم شق طرق زراعية  من حيث أهمية البرنامج، حيث أن من 
عـن أهميـة    وهذا يعني  أنهم أكثر موافقـة ورضـا          ،  (3.88)في المتوسط الحسابي    

 .البرنامج

o       دور وأهمية البرنـامج،    وخطة البرنامج،   وإدارة البرنامج،   (بئر لتجميع المياه من حيث
طرق جمع البيانات   و الإشرافية،   –كفاءة الجهات التنفيذية    والمتابعة في نجاح المشروع،     

 بئـر   حفـر حيث أن المزارعين الذين تـم       ) مقومات النجاح ووالمعلومات في المتابعة،    
 ،3.51)( ،(3.59) ، (3.63)،3.80)( لتجميع المياه أعلـى فـي المتوسـط الحـسابي    

من الذين لم يـتم  وهذا يعني أنهم أكثر موافقة  على التوالي، ) (3.05، (3.78)،(3.70)
 .حفر بئر ماء لهم

o                 جدران استنادية من حيث  طرق جمع البيانات والمعلومات فـي المتابعـة، حيـث أن
 الـذي بلـغ      في المتوسـط الحـسابي     أعلى جدران استنادية    بنيت لهم المزارعين الذين   

 . موافقة ورضا من غيرهمكثرا يعني أنهم أ وهذ،(3.56)
 
 فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة        وجود (45.4)،  (44.4)ول  ايتضح من الجد   •

 تعزى إلـى مـساحة   بحوثينفي المتوسطات الحسابية لإجابات الم) ≥ α 0.05(الإحصائية 
 :من حيثالأرض التي تحتاج إلى استصلاح أو زراعة أشتال في حال نفذت مشاريع 
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o        فـي المتوسـط     علىدونم أ ) 10-5(مساحة  المستفيدين ب إدارة البرنامج ، حيث أن فئة 
 علـى إدارة      موافقة ورضا من غيرهم    كثر وهذا يعني أنهم أ    ،(3.62) الذي بلغ    الحسابي
 .البرنامج

o      دونم أعلـى فـي المتوسـط        )10-5(مساحة  مستفيدين ب خطة البرنامج، حيث أن فئة ال 
 على خطـة     وهذا يعني أنهم أكثر موافقة ورضا من غيرهم        ،(3.82)  الذي بلغ  الحسابي
 .البرنامج

o               مـستفيدين  طرق جمع البيانات والمعلومات في المتابعـة والتقيـيم، حيـث أن فئـة ال
 وهذا يعني أنهـم     ،(3.67) بلغ   يالحسابي الذ  دونم أعلى في المتوسط      )10-5(مساحةب

جمع البيانات والمعلومـات بـشكل       على استخدام طرق     أكثر موافقة ورضا من غيرهم    
 .أوسع

 
 فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالـة         وجود (45.4)،(44.4)ول  ايتضح من الجد   •

  تعزى إلى الاسـتفادة بحوثينفي المتوسطات الحسابية لإجابات الم) ≥ α 0.05(الإحصائية 
يـة البرنـامج،   أهموخطة البرنامج، وإدارة البرنامج، (أكثر من مشروع زراعي من حيث      ب
طـرق جمـع    و الإشـرافية،    –كفاءة الجهات التنفيذية    ودور المتابعة في نجاح المشروع،      و

من حيث أن المزارعين الذين استفادوا      ) مقومات النجاح والبيانات والمعلومات في المتابعة،     
 ،(3.56)،(3.55) ،(3.83) الذي بلغ    أكثر من مشروع زراعي أعلى في المتوسط الحسابي       

أكثر موافقة ورضـا   أنهم  وهذا يعني، على التوالي(3.55) (،  (3.76)، (3.64)،(3.45)
 . الذين لم يستفيدوا إلا من مشروع واحدمن غيرهم

 فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة        وجود (45.4)،  (44.4)ول  ايتضح من الجد   •
تعزى إلى الاسـتفادة   بحوثينفي المتوسطات الحسابية لإجابات الم) ≥ α 0.05(الإحصائية 

 :أكثر من مشروع زراعي من حيثمن من أكثر من جهة مانحة في حالة الاستفادة 

  
o               دور المتابعة في نجاح المشروع، حيث أن المزارعين الذين استفادوا من أكثر من جهة

 والذي  أكثر من مشروع زراعي أقل في المتوسط الحسابي       من  مانحة في حالة الاستفادة     
عن دور المتابعة في نجاح المـشروع،       هذا يعني أنهم أقل موافقة ورضا        و ،(3.06)بلغ  
المزارعين الذين لم يستفيدوا من أكثر من جهة، حيث بلغ المتوسط الحـسابي لهـم               من  

(3.49). 

o     الإشرافية، حيث أن المزارعين الذين استفادوا من أكثـر مـن      –كفاءة الجهات التنفيذية 
 أكثر من مشروع زراعي أقل في المتوسط الحـسابي        من  جهة مانحة في حالة الاستفادة      
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عن كفـاءة الجهـات التنفيذيـة        وهذا يعني أنهم أقل موافقة ورضا        ،(3.09)والذي بلغ   
 .(3.77) الذين لم يستفيدوا حيث بلغ المتوسط الحسابي لهم من غيرهموالإشرافية، 

 
مستوى الدلالـة    فروق ذات دلالة إحصائية عند       وجود (45.4)،(44.4)ول  ايتضح من الجد   •

 تعزى إلى الرضا عن بحوثينفي المتوسطات الحسابية لإجابات الم) ≥ α 0.05(الإحصائية 
خطة البرنـامج،   وإدارة البرنامج،   ( الأراضي من حيث     استصلاح برامجنسبة المساهمة في    

 الإشرافية،  –كفاءة الجهات التنفيذية    ودور المتابعة في نجاح المشروع،      وأهمية البرنامج،   و
مقومـات  والشركاء في المتابعة والتقيـيم،      وطرق جمع البيانات والمعلومات في المتابعة،       و

 الأراضـي   برامج استصلاح ن عن نسبة المساهمة في      يحيث أن المزارعين الراض   ) النجاح
 ،(3.97)  ،(3.69) ،(3.90) ، (3.74)،(3.59) الـذي بلـغ   أعلى في المتوسط الحـسابي 

عن محاور  وهذا يعني أنهم أكثر موافقة ورضا       ى التوالي،    عل ،(3.73) ،(3.67) ،(4.13)
 .الذين ليس لديهم رضا عن نسبة المساهمةمن الدراسة 

 فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة        وجود (45.4)، (44.4)ول  ايتضح من الجد   •
  تعزى إلى الموافقـة بحوثينفي المتوسطات الحسابية لإجابات الم) ≥ α 0.05(الإحصائية 

أهمية البرنـامج،   وخطة البرنامج،   وإدارة البرنامج،   (على عرض مشروع جديد من حيث       
طـرق جمـع    و الإشـرافية،    –كفاءة الجهات التنفيذية    ودور المتابعة في نجاح المشروع،      و

حيث أن المزارعين الذين لهم موافقـة       ) مقومات النجاح والبيانات والمعلومات في المتابعة،     
 ،(3.45) ،(3.56) والـذي بلـغ      على في المتوسط الحـسابي    على عرض مشروع جديد أ    

وهذا يعني أنهم أكثر موافقة على التوالي،  ،(3.55) ،(3.83) ، (3.55)،(3.55) ،(3.64)
 .ورضا من غيرهم
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  الفصل الخامس

______________________________________________________  

  مقترحات والالاستنتاجات 
  

  اجات الاستنت1.5

  
ل الباحث الى الاسـتنتاجات      توص – الرابع   –بعد عرض ومناقشة نتائج الدراسة في الفصل السابق         

  :الآتية
  

إداريـة لهـا    توجد ضبابية ورؤية غير واضحة في فهم عملية المتابعة والتقيـيم، كعمليـة               •
 .مراحلها وعناصرها ومعاييرها وطرق جمعها

 المـشاريع   متابعـة بعمليـة    تقـوم  الأراضي   مشاريع استصلاح الجهات المشرفة والمنفذة ل    •
 . ومحددة الأهداف، ووفق خطط موضوعة مسبقا،بانتظام

  للمشاريع المنفذة،  تقييم الأراضي بعملية    ة والمنفذة لبرامج استصلاح   لا تقوم الجهات المشرف    •
مع العلم   لها معاييرها، ،  وفق منهجية متكاملة  ، و تتم وفق خطة زمنية   يجب أن   إدارية  كعملية  

 . يعتبر بعض التقارير المنشورة عن مؤسسته عملية تقييممنك هناأن ب

ك استخدام محدود للطرق التي يتم من خلالها جمع البيانات والمعلومات فـي المتابعـة               هنا •
 ،أولويات الفئات المـستهدفة   واضحة عن احتياجات و   غير  والتقييم، من شأنه إعطاء صورة      

  .ع بشكل سليموقياس الأثر المترتب عن تنفيذ المشاري
 إلـى معرفة بمعايير المتابعة والتقييم مبنية على الخبرات الشخصية والعملية، ولا تـستند             ال •

 .تقوم على قياسهادراسات وممارسات فعلية 

 في متابعة وتقييم    ك رغبة ورضا عن مشاركة جميع الجهات ذات العلاقة والاختصاص         هنا •
 .استصلاح الأراضيمشاريع 
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بالتالي تحـسن    و ،في تحسين دخلهم  استصلاح الأراضي   ن مشاريع   نجح بعض المستفيدين م    •
 .ض الأسر دون أن يحسن ذلك من دخلهاأمنهم الغذائي، في حين تحسن الأمن الغذائي لبع

يجابية التـي   ، وللآثار الإ  الأراضيية وأهداف مشاريع استصلاح     هنالك إدراك ووعي لأهم    •
 .تحدثها

 . الأراضيحخطيط برامج استصلا وتإدارةك رضا عن هنا •

وتحديدا فيما يتعلق بنقل     ،والمشرفة الجهات المنفذة     الذي تقوم به   ك عدم رضا عن الدور    هنا •
 . وتقديم الإرشادات، والدعم الفني، الحديثةالخبرات والتقنيات الزراعية

 الأراضـي   ذة والمشرفة على مـشاريع استـصلاح      ك عدم تواصل ما بين الجهات المنف      هنا •
 .تهاء من المشروع بعد الانوالمستفيدين

رصد وجد بعض المشاكل والمعوقات التي تحد من القيام بعملية المتابعة والتقييم، تتمثل في              ت •
 والتنسيق بين المؤسسات العاملة في القطاع       الموارد البشرية، تدريب   و الدعم المالي الكافي،  

 .الزراعي

ى القيـام بمتابعـة     تدخلات الجهات الممولة ترجمت على أنها هي الجهة الأكثر حرصا عل           •
 .وتقييم هذه المشاريع

الأراضي لأهدافها التنموية، ما كان ليـتم لـولا         برامج ومشاريع استصلاح    نجاح وتحقيق    •
 .المتابعة والتخطيط لهذه البرامجنجاح عملية 

  
  المقترحات 2.5

  

  : هي أقسامإلى ثلاثة نتائج واستنتاجات الدراسة  علىبناءتوصل إليها التي قسم الباحث المقترحات 
  

  .حكوميةالغير للجهات الرسمية والمؤسسات حات مقتر •
 .حات للمستفيدين من البرامج التنمويةمقتر •

 . والباحثينحات للأكاديميينمقتر •
 

  :حكوميةالغير للجهات الرسمية والمؤسسات مقترحات . 1.2.5

  

  .أهمية ودور المتابعة والتقييمالبرامج ب فيتوعية الأفراد العاملين  •

 .المتابعة والتقييمنظام  والمهارات اللازمة لتنفيذ القدرات بناء •

 . للمتابعة والتقييم تعمل بمنهجية واضحة تضمن الشفافية والشموليةإنشاء وحدات متخصصة  •
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تنفيذ جميع مراحل لضمان المشروع موازنة طات المتابعة والتقييم كجزء من إدراج نشا •
  .المتابعة والتقييم وفق الخطة الزمنية

تحقيق لضمان في عملية المتابعة والتقييم والتنسيق بين الشركاء وسيع القاعدة المشاركة ت •
 .نالمستفيديمشاركة ، والتركيز على هذه العملية لأهدافها

المتابعة التأكيد على استخدام أكثر من طريقة وأسلوب لجمع البيانات والمعلومات الخاصة ب •
   .كافة الجوانب المتعلقة بالمشروعية أفضل للمشاريع التنموية، لضمان تغطوالتقييم ل

ساعد على الكشف عن يالبرامج،  والتقييم بمعايير تتلاءم وطبيعة تنظيم وإعداد دليل للمتابعة •
 لجميعل اً للتحديث وميسردور هذه البرامج في إحداث تنمية زراعية مستدامة، يكون قابلاً

 .، ودراسة احتياجاتها التطويريةء من تنفيذهاالتأكيد على متابعة وتقييم المشاريع بعد الانتها •

 .وحدهالى الجهات الخارجية أو الحكومية  ألا تقتصر عملية التقييم عةضرور •

  
  :مقترحات للمزارعين المستفيدين من البرامج التنموية. 2.2.5

 
 .ضرورة المشاركة الفاعلة في الاجتماعات والنشاطات المرادفة لهذه البرامج والمشاريع •

 .  روح العمل الجماعي للمساعدة في إيجاد الحلول المبتكرة للمشاكل والمعوقاتتنمية •

 .ضرورة مشاركة وتنظيم المزارعين ضمن جمعيات فاعلة وقادرة على توفير الخدمات •

ضرورة التواصل مع الجهات التي عملت على تنفيذ المشروع والاستفادة من الخدمات  •
 . من التجارب والمشاهدات الناجحةالإرشادية المتوفرة لديها، والاستفادة

 
  :مقترحات للأكاديميين والباحثين. 3.2.5

 
 مشاريع وبرامجالمترتبة عن تنفيذ   والبيئيةجتماعيةالاقتصادية والآثار الاوقياس تقييم  •

 . أخرى تنمويةتطوير الأراضي وبرامج

 .ات والأولوياتدورهم في تحديد الاحتياجو ،في المتابعة ندراسة أهمية الشركاء التنمويي •

 .دراسة مدى مساهمة الجوانب القانونية والأنظمة المعمول بها في استمرارية هذه البرامج •

 .مساهمتها في معالجة معوقات التنمية ومدى ،تقييم مخرجات هذه المشاريع والبرامج •
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   قائمة المراجع
  

النسوية من وجهة تقييم البرامج التدريبية في المؤسسات الأهلية : " (2008). أبو كشك، ع •
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  . ، رومامعايير التقييم في منظومة الأمم المتحدة): 2005(الأمم المتحدة، •
 –، الزراعة من أجل التنمية، واشنطن تقرير التنمية في العالم: )2008(البنك الدولي •

 .العاصمة

 .مركز البيئة الخضراء، عمان.  المستدامة، الطبعة الأولىالزراعة): 2003. (التلاوي، ع •

المكتب . تقييم المشروعات الزراعية، الطبعة الأولى: (1992).سالم، ك. الثنيان، ع •
 .المصري الحديث للطباعة والنشر، القاهرة

السكان، (-ملخص-النتائج النهائية للتعداد ) : 2009(الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، •
 .فلسطين -رام االله .  محافظة الخليل-)ني، المساكن، المنشئاتالمبا

تقرير مسح القوى العاملة للربـع الرابـع،     ): 2009(الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني،    •
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دليل المصطلحات المستخدمة في الجهاز،     ): 2009(الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني،    •
 .، فلسطينالطبعة الثالثة، رام االله

 .مباديء وطرق الرصد والتقييم، روما): 2000(برنامج الأغذية العالمي، •
تقييم دور الجهات المانحة في دعم وتمويل المشاريع من وجهة نظر ): " 2006. (حبش، ج •

 .جامعة القدس، فلسطين".  محافظة جنين– حالة دراسية -مجالس الخدمات المشتركة

تقييم الجمعيات والمنظمات :  في تخطيط المشاريعالتقييم ودمجه: )ب،ت(.السعدي، س •
 .الأهلية، فلسطين

 ).غير منشور(  التخطيط المجتمعي، جامعة القدس، فلسطين):2007.(الصباغ، ع •

اعية المتكاملة في مشروع التنمية الزر): 2002(صندوق الأقصى، البنك الإسلامي للتنمية  •
 .فلسطين

رة الزراعة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج ، وزاةالصندوق الدولي للتنمية الزراعي •
 برنامج إدارة المصادر : دليل تنفيذ برامج تطوير الأراضي: (2005)تطوير الأراضي 
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: الإدارة بهدف تحقيق الأثر في التنمية الريفية): 2002(الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  •
 .دليل عملي لرصد و تقييم المشاريع، ايطاليا

)01.03.2009 http://www.ifad.org/evaluation/guide_a/toc.htm,(  
تقى الفكري استصلاح واستغلال أراضي الضفة الغربية، المل): 1986. (العالول، خ •

 .العربي، القدس

تقييم مشروع تطوير الأراضي المرتفعة في محافظة الكرك من : " (2003). العنانزة، ع •
 .42-11، ص3مؤتة،."خلال مستوى رضا المشتركين بالمشروع 

 فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات :التنمية المستديمة): 2007. (أبو زنط، م. غنيم، ع •
 . دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان.قياسها، الطبعة الأولى

 ).منشور غير (القدس،فلسطين جامعة العلمية، والكتابة البحث  طرق .( 2007 ):قنام،ز •
أثر مشروع تطوير وادي الأردن في لواء الشونة الجنوبية، : " (2001). كساسبة، ص •

 .312-281، ص2مؤتة،. "دراسة في التنمية الريفية

دليل تنفيـذ بـرامج استـصلاح الأراضـي         ): 1997(طينية،لجان الاغاثة الزراعية الفلس    •
 .المرتفعة، القدس، فلسطين

تقييم تـدهور الأراضـي     ): 2007(،)الأسكوا( اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا     •
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ملائمة الأراضي الفلسطينية للاستصلاح والتطوير     مدى  ): 2010(مركز أبحاث الأراضي،   •
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تقارير حول التقييم الخارجي للبرنامج ): 2002(منظمة  الأغذية والزراعة للأمم المتحدة،  •
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الـصندوق الـدولي للتنميـة       (طرق جمع البيانات والمعلومات في المتابعة والتقيـيم        : 1.1 ملحق
  )2002 الزراعية،

 
  الرقم

  

  الطريقة

  طرق أخذ العينة  1
و اعتبار لخـصائص    تهدف هذه الطريقة للتوصل دون معرفة سابقة أ       : طريقة أخذ العينة العشوائية     1.1

معينة، إلى عينة يمكن اعتبار أنها ممثل أصحاب المصلحة الأساسـيين الـذين يتـأثرون بأنـشطة                 
مشروع من المشاريع، ومن زاوية المتابعة والتقييم تلزم العينـة لتوجيـه اسـتخدام طـرق جمـع           

  .المعلومات
ية اختيار صـريح بنـاء علـى        تهدف هذه الطريقة لإجراء عمل    : طريقة أخذ العينة غير العشوائية      2.1

تقديرك لمن بالضبط ينبغي أن تدرجه في عينتك، وعندما لا يتسنى أخذ العينة العشوائية باستطاعتك               
أن تختار طريقة أخذ عينة هذه لدراسة تأثر أصحاب المصلحة الأساسيين بتدخل مشروع ما، وقـد                

 إلـى أشـخاص معينـين أو        تريد بدلا من ذلك منظورا محددا بدرجة كبيرة، بحيث تسعى عمـدا           
  .مجموعات معينة، وتلزم لتوجيه استخدام أساليب جمع المعلومات

  طرق المتابعة والتقييم الأساسية  2
طريقة تحليل أصحاب المصلحة تساعد على تحديد كنـه أولئـك           : طريقة تحليل أصحاب المصلحة     1.2

 يتيح تحديد كنه أولئك الذين يجـب        الذين تحاول أن تشركهم عند تصميم نظام للمتابعة والتقييم، كما         
النظر في احتياجاتهم إلى المعلومات، ومن الممكن أيضا استخدامه لوضـع عينـة ملائمـة لجمـع       
البيانات، وهذه الطريقة مفيدة في لحظات مختلفة أثناء المشروع، حيث يمكن أن تساعدك على تحديد               

مشروع ونظامـه للمتابعـة   ) صميم أو إعادة ت( أصحاب المصلحة الذين يجب إشراكهم في تصميم     
والتقييم، وعلى تقييم مصالحهم وصلاتها بالمشروع وبالمتابعة والتقييم، ويمكن أن تستخدمها أثنـاء             
مرحلة معينة أو لعنصر معين من العناصر المكونة للمشروع لتحليل علاقات أصحاب المـصلحة،              

ية التي تؤثر في أصحاب المـصلحة       بما في ذلك التعاون والصراعات، مع مراعاة العوامل الخارج        
وأنشطتهم ، ويمكن أن تساعد في القيام بعملية اختيار ملائمة لأهم أصحاب المصلحة بالنسبة للمهمة               

القضية المطروحة، ويمكن أن تساعد على توفير أساس وإستراتيجية للمـشاركة طيلـة مراحـل               / 
  .   المشروع  مما ييسر لأصحاب المصلحة التعلم من بعضهم البعض

تهدف هذه الطريقة لفهم التطور والأداء التاريخيين لمشروع أو منظمة،          : طريقة استعراض الوثائق    2.2
من خلال العودة لوثائق المشروع أو المنظمة، سواءاً كانت فـي شـكل مكتـوب أم إلكترونـي أم                   

ومات خط الأساس   فوتوغرافي أم فيديو، وهذه الطريقة يمكن من زاوية المتابعة والتقييم أن توفر معل            
بشأن منطقة مشروع، أو مؤشر معين، ويمكن أن توفر أيضا خلفية جيدة للأنـشطة الجاريـة الآن                 

  . للمساعدة على تفسير ما إذا كانت تحدث تغيرات، ولماذا تحدث أو لماذا لا تحدث
الماديـة  الغرض من استخدام هذه الطريقة قيـاس التغيـرات          : طريقة القياسات المادية البيولوجية     3.2

مع الزمن، باستخدام أي وحـدة      ) مثلا الصحة، والتغذية، الزراعة، والائتمان    ( المتعلقة بأي مؤشر    
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قياس مقبولة، وأي أسلوب مقبول للقياس وهذا يمكن أن يوفر من زاوية المتابعة والتقيـيم بيانـات                 
  .ثرموثوقة، ويمكن التحقق منها إحصائيا حيث تشكل أساسا مهما لقياس التغير والأ

الهدف من استخدامها الحصول على معلومات مفيدة وجيدة للتوقيت، عن          : طريقة المراقبة المباشرة    4.2
طريق ملاحظة ما يفعله الناس؛ للمساعدة على اتخاذ قـرارات بـشأن تحـسين أداء مـشروع أو                  
استخلاص استبصارات واستنتاجات تصلح كفروض لإجراء دراسات أكثر تركيزا، وهذه الطريقـة            

يوية من زاوية المتابعة والتقييم لتكملة البيانات التي جمعت، ويمكن استخدامها لفهم السياق الـذي               ح
  .تجمع فيه المعلومات، ويمكن أن تساعد في تفسير النتائج

يعرف  أيضا باسـم الإطـار       ( تهدف هذه الطريقة إلى توفير إطار       :  الفائدة –طريقة تحليل التكلفة      5.2
عداد قائمة تفصيلية بمجموعة الفوائد والتكاليف التي تكتنـف قـرارا، وذلـك             من أجل إ  ) المحاسبي

للمساعدة في إزالة الأنشطة الباهظة التكلفة التي تحقق فوائد قليلة، والاسـتخدام المعيـاري لهـذه                
الطريقة من زاوية المتابعة والتقييم هو تقييم مشروع عن طريق مقارنة القياسات النهائيـة الفعليـة                

يف والفوائد بتلك المقترحة في تصميم المشروع، ومن الممكن في بعـض الأحيـان إجـراء                للتكال
مقارنات مع مشاريع أخرى تقدم خدمات ومنتجات مماثلة، وثمة استخدام آخر هو تقيـيم تكـاليف                

  .وفوائد عناصر مشروع من قبل أنشطة أو مؤشرات محددة
دف للحصول على بيانات من عدد كبير من النـاس          ته: طريقة الاستبيانات والدراسات الاستقصائية     6.2

بطريقة منظمة وفقا لأسئلة محددة، غالبا بطرائق تتيح التحليل الإحـصائي، وتـشكل الاسـتبيانات               
والدراسات الاستقصائية من زاوية المتابعة والتقييم، أساس دراسات كثيـرة فـي مجـال المتابعـة           

  .نة عن مسائل أو مؤشرات محددة بشأن الأداءوالتقييم؛ لأنها تتيح جمع بيانات مركزة من عي
تهدف هذه الطريقة للحصول على معلومات وجها لوجه من فرد أو           : طريقة المقابلات شبه المنظمة     7.2

مجموعة صغيرة، باستخدام سلسلة من الأسئلة العريضة لتوجيه المحادثة، ولكن مع إتاحة الفرصـة              
ابلات شبه المنظمة حيوية من زاويـة المتابعـة والتقيـيم           لنشوء أسئلة جديدة نتيجة للمناقشة، والمق     

( لاكتساب فهم متعمق للقضايا النوعية على وجه الخصوص، وحيث إن المقابلات تكون مفتوحـة               
) الإيجابية والـسلبية    ( فإنها تساعد في تقييم الآثار غير المقصودة        ) وإن كان توجهها قوائم مرجعية    
  .  ات والمنتجات وجودتها وما إلى ذلكوالآراء المتعلقة بملاءمة الخدم

تقوم هذه الطريقة على تسجيل قصة حياة، أو تتابع أحداث بمرور الزمن فيما             : طريقة دراسة الحالة    8.2
. يتعلق بشخص، أو مكان، أو أسرة معيشية، أو منظمة؛ من أجل اكتساب فهم أعمق لأثر مـشروع                

ث التغير بطرائق معينة؟ ومن أجل معرفة تجـارب         كيف يتعامل الناس مع التغير؛ ولماذا يحد      : مثلا
الناس وأحلامهم وعوائق التخطيط للمستقبل، وتضفي دراسة الحالة من زاوية الرصد والتقييم حيـاة              
على ما قد يكون بغير ذلك بيانات دون وجه إنساني، فضلا على أنها تتيح الفهم المتعمـق للـسياق                   

 التي قد تجمع من خلال وسائل أخرى، وتتيح فهم العوامل           الكامن وراء البيانات العامة أو الملخصة     
  .البشرية الكامنة وراء تلك البيانات

  طرق المناقشة الجماعية  3
تهدف هذه الطريقة للحصول على أفكار كثيرة بسرعة من مجموعـة أفـراد             : طريقة استثارة الفكر    1.3

اس على التفكيـر تفكيـرا ناقـدا        دون الانغماس في مناقشة تفصيلية، وينطوي ذلك على تشجيع الن         
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وخلاقًا، بدلا من مجرد التوصل إلى قائمة خيارات أو إجابات أو اهتمامات ، وهذه الطريقة  تكـون               
في الغالب من زاوية المتابعة والتقييم خطوة أولى في مناقشة تعقبها طرق أخرى، فعلى سبيل المثال                

حديد درجات مصفوفة ، أو عنـد وضـع رسـم           تكون طريقة استثارة الفكر مفيدة عند بدء عملية ت        
  .انسيابي للأثر، أو عند البدء في وضع تحليل لأصحاب المصلحة

يتم من خلال هذه الطريقة استخدام المناقشة الجماعية لجمع معلومـات           : طريقة مجموعات التركيز    2.3
 ـ              ارين عامة، وترتيب التفاصيل، أو جمع آراء بشأن قضية من مجموعة صغيرة من أشـخاص مخت

يمثلون وجهات نظر مختلفة، ومن الممكن استخدام هذه الطريقة أيضا لبنـاء توافـق فـي الآراء،                 
وطريقة مجموعات التركيز تصلح من زاوية الرصد والتقييم لتقييم الآراء المتعلقة بالتغير، وتقيـيم              

  .نوعية خدمات المشروع، أو مقدمي الخدمات، وتحديد مجالات التحسين
تعمل هذه الطريقة على توليد أفكـار،       ): أسلوب الترتيب البسيط    ( وب المجموعة الاسمية  طريقة أسل   3.3

وتمكين مجموعة من التوصل إلى توافق في الآراء فيما يتعلق بوضع قائمة بالمشاكل أو القضايا أو                
ومن أشكال هذه الطريقة تشجيع الناس على إيجـاد حلـول           . الإجراءات، يحدد فيها ترتيب كل منها     

نة لمشكلات معينة، وهذه الطريقة من زاوية الرصد والتقييم وعلى غرار استثارة الفكر تـدعم               ممك
الطرق الأخرى ، فمن الممكن أن تساعد مثلا على توليد قائمة بمـسائل أو مؤشـرات الأداء ذات                  
الأولوية، وتحديد ترتيب أصحاب المصلحة بحسب الأولوية أثنـاء تحليـل لأصـحاب المـصلحة،               

  .لرسوم البيانية الانسيابية للأثر بغية تحديد ترتيب الآثار حسب أولوية كل منهاومتابعة ا
تعمل هذه الطريقـة علـى     : )SWOT(طريقة مواطن القوة ومواطن الضعف والفرص والتهديدات          4.3

تحديد مواطن القوة، ومواطن الضعف، والفرص، والتهديدات بالنسبة إلى مـشروع، أو مجموعـة،         
يتغير بها هذا التقييم بمرور الزمن، وهذه الطريقة مفيدة في المتابعة والتقيـيم عنـد               والكيفية التي س  

إجراء تقييم نوعي مثلا للخدمات التي يوفرها المشروع، والعلاقات بين أصـحاب المـصلحة فـي                
  .المشروع، ومنظمات الشركاء التنفيذيين، والمجموعات المحلية، وفريق المشروع ذاته

تقوم هذه الطريقة على إجراء مناقشة مركزة حول أحلام الناس          :  المتحققة أو الرؤى     طريقة الأحلام   5.3
أو رؤاهم المشتركة فيما يتعلق بمستقبل مشروع أو نشاط آخر، وهذا من منظور المتابعة والتقيـيم                
طريقة جيدة لتحديد المؤشرات، وفهم ما إذا كان أصحاب المصلحة الأساسيون يشعرون أن رفاههم              

 أو لا يتزايد، ومساعدة أصحاب المصلحة في المشروع على التفكير في ملاءمـة الأنـشطة                يتزايد
  .استنادا إلى رؤى الناس بشأن التنمية

تشجع هذه الطريقة مجموعات من الناس على أداء مشاهد         : طريقة الأداء المسرحي وتمثيل الأدوار      6.3
 فيما يتعلق بتدخل مشروع ما، وعندئـذ  من حياتهم بشأن التطورات والقضايا والمشاكل التي ظهرت  

يمكن مناقشتها، والأداء المسرحي يمكن أيضا أن يساعد مجموعة على تحديد المؤشرات التي ستفيد              
  .في متابعة وتقييم تدخل المشروع، وتحديد التغيرات المنبثقة عنه

  طرق الحصول على معلومات موزعة مكانيا  4
تهدف إلى تقديم عرض بصري للمعلومات في سياق جغرافـي          : )التخطيطية(طريقة رسم الخرائط      1.4

معين استنادا إلى تصورات أصحاب المصلحة لأية قضية من قضايا التركيـز ومـن المؤشـرات                
  :الجاري متابعتها وتقييمها
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المادية، من قبيل الموارد المتاحة، واستخدامها، والمجالات الرئيسية التي تنطوي على مشاكل،             •
قترحة، والأماكن التي توجد فيها مشاكل تدهور الأراضي، وتلك التي لوحظـت            والمبتكرات الم 

  .فيها تحسينات، أو فيما يتعلق بموضوع محدد مثل تجارب زراعية محددة
  .الاجتماعية، أي ملكية الموارد الطبيعية أو تمايز استخدامها •

منظمة في منطقة من أجل مراقبة      تتم هذه الطريقة من خلال القيام بجولة        : طريقة الجولات التفقدية    2.4
من قبيل حالات ظهور الأعشاب، أو تغيرات على التربة، والتباينات فـي نوعيـة            (مؤشرات معينة   

  ).وكمية الموارد الطبيعية أو استخدام المبتكرات في مناطق مختلفة
جغرافية قـائم   طريقة استخدام نظام للمعلومات ال    : طريقة رسم الخرائط لنظام المعلومات الجغرافية       3.4

على الحاسوب، ويمثل الإحداثيات الجغرافية في خريطة بالغة الدقة، لإدراج المعلومـات المتعلقـة 
بالتغيرات الحاصلة في المؤشرات الجغرافية أو الاجتماعية أو الزراعية، ويمكن لنظام المعلومـات             

عقدة التي تجمع  مـن خـلال   الجغرافية من زاوية الرصد والتقييم أن يساعد على تحليل البيانات الم       
مثل توزيع الغابات، أو الكثافات     ( طرق أخرى بالنظر إلى أن الطبقات المختلفة للمعلومات المكانية          

يمكن إجراء عملية مواكبة لها باسـتخدام لوحـات         ) السكانية، أو حتى أنشطة التخطيط المجتمعي       
تطاعة نظام المعلومات الجغرافية أن     شفافة تيسيرا لفحص العلاقات بين الموضوعات المختلفة، فباس       

  يعرض بعض بيانات المتابعة والتقييم بدرجة كبيرة من الدقة
تساعد هذه الطريقة على تتبع التغيرات الملاحظة من        : طريقة الصور الفوتوغرافية وشرائط الفيديو      4.4

بدءا من  ( لفة  سلسلة من الصور الفوتوغرافية أو شرائط الفيديو متوالية صورت على مستويات مخت           
استخدام آلة تصوير عادية على مستوى الأرض ووصولا إلى الصور الفوتوغرافية الجويـة التـي               

، وهذه الطريقة يمكن مـن زاويـة        )تلتقط بواسطة الأقمار الاصطناعية  من طائرة أو من الفضاء         
تكـون مفتوحـة   الرصد والتقييم أن تركز على مؤشرات محددة، أو المسائل المتعلقة بالأداء، أو أن        

بدرجة أكبر إذا أُعطيت آلة التصوير  إلى أصحاب المصلحة وطلب منهم تقييم التغيرات التي يرون                
  .أنها هامة

  طرق أنماط التغيير المستندة الى الزمن  5
أو الآراء بمـرور    /طريقة تعتمد على تسجيل الأحداث والحقائق وردود الفعل و        : طريقة اليوميات     1.5

التي سجلها أصحاب المصلحة أو المجموعات ، وهذه الطريقة تفيـد مـن زاويـة               الزمن بالصيغة   
الرصد والتقييم في التعبير عن التفاصيل التي قد تغفل بغير ذلك، والتي قد تفسر السياق الذي حدث                 
فيه تغير، كما أن هذه الطريقة قد تعزز فهم كيفية حدوث تغير، ومن الممكن اسـتخدامها للتركيـز                  

  .و مؤشرات محددة بشأن الأداءعلى مسائل أ
تهدف إلى التوصل إلى تفهـم تـاريخي للتغيـرات          : طريقة الاتجاهات التاريخية والخطوط الزمنية      2.5

المتتابعة التي حدثت فيما يتعلق بنقاط معينة موضع اهتمام، وهذا يمكن من زاوية المتابعة والتقيـيم                
مناقشات لتقييم إمكانية عزو تغيرات معينة      أن يركز على مؤشرات محددة، ويستخدم كمنطلقات في         

إلى أنشطة المشروع، ووضع قائمة بالتغيرات في السياق تساعد علـى تفـسير الآثـار المحتملـة                 
  . للمشروع

بحـسب  ( تتم من خلال استطلاع البيانات وتسجيلها لفترات زمنية مميزة          : طريقة التقاويم الموسمية    3.5
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لإظهار التغيرات التي تحدث بمرور الزمن على هيئة        ) ى الأسبوع   الموسم أو السنة أو الشهر أو حت      
دورات، ويمكن أن تساعد التقاويم من جهة المتابعة والتقييم على القيام مثلا، بتقييم مـا إذا كانـت                  
الاختناقات التي حدثت بانتظام يجري حلها، أم لا، وما إذا كانت هذه الاختناقات يمكن عزوها إلـى                 

   أفضل وقت لمتابعة أو تقييم مسائل أو مؤشرات معينة تتعلق بالأداءالمشروع، وتبين
  طرق تحليل الصلات والعلاقات  6

من خلال هذه الطريقـة     ): أو الرسم البياني للسبب والنتيجة    ( طريقة الرسم البياني الانسيابي للأثر        1.6
تحديد تأثيرات أو آثار تغير     يتم فهم المسببات أو الأسباب التي تساهم في مشكلة أو قضية معينة، أو              

معين، وهذه الطريقة يمكن من زاوية المتابعة والتقييم أن تساعد في توسيع نطـاق الاستبـصارات                
بشأن الأثر لتشمل الآثار الإيجابية والسلبية، المتوقعة وغير المتوقعة، المباشرة وغيـر المباشـرة،              

أساس المؤشرات التي يجري تتبعها بمزيـد       ويمكن أن تساعد في تحديد التأثيرات العامة التي تشكل          
  .من الانتظام، أو كميا بالاستعانة أيضا بطرق أخرى

تقوم هذه الطريقة على تقديم عرض مصور للعناصـر         ): أو خرائط الذهن    ( طريقة الصور الغنية      2.6
 معين بما يشمل أصـحاب المـصلحة  ) مشروع ( التي يلزم النظر فيها، أو التي تعتبر هامة لوضع     

والقضايا والتفاعلات والصلات بين تلك العناصر، ومن زاوية المتابعة والتقييم يمكـن أن تـساعد               
أو /الصور الغنية في تحديد الجوانب التي يلزم رصدها، وما هي مؤشرات التغير التي يلزم تتبعها و               

  .من هم أصحاب المصلحة الأساسيين الذين يلزم إشراكهم في جهود الرصد والتقييم
تهدف هذه الطريقة إلـى  ): تشاباتي البياني/ أو رسم فين ( طريقة الرسم البياني للصلات المؤسسية       3.6

أي ( تصوير مدى تفاعل الأفراد أو المنظمات أو المشاريع أو الخدمات فيما بينها، والأهمية النسبية               
 من زاوية المتابعـة     لكل منهم بالنسبة للقضية الجاري تقييمها، وهذه الطريقة يمكن        ) ديناميات القوة 

والتقييم استخدامها لرصد نوعية العلاقات، وكيفية تغير هذه العلاقات، ولتحديد مجـالات المـشاكل              
  .التي يلزم فيها القيام بعمل تصحيحي

تعمل هذه الطريقة على تحديـد مـشكلة أساسـية، وتأثيراتهـا،           : طريقة أشجار المشاكل والأهداف     4.6
الأهداف الأساسية والأنشطة الضرورية لمعالجة المشكلة ، والتوصـل         وأسبابها الجذرية، وإيضاح    

إلى اتفاق بشأن تلك الأهداف،  والأنشطة، وتساعد هذه الطريقة على بدء عملية إعـداد أو تنقـيح                  
مصفوفة إطار منطقي بطريقة قائمة على التشارك ومفهومه، وهذه الطريقة مـن زاويـة المتابعـة                

لمشروع من أجل تنقيح الإطار المنطقي القائم، والتوصـل إلـى رؤيـة             والتقييم حاسمة في بداية ا    
  .واضحة للأهداف المحددة، والنواتج التي سيجري رصدها 

يتم من خلال هذه الطريقة إعداد دليل بـصري         ): أو نسيج العنكبوت  ( طريقة عجلة الرصد والتقييم       5.6
غايتها المثلى، أو في مقارنة مـوقعين       يساعد في تقييم القضية الجاري رصدها أو تقييمها من حيث           

أو أكثر من مواقع الرصد، وكيف تتغير بمرور الزمن، ومن الممكن أيضا استخدام هـذه الطريقـة                 
لقياس مدى نجاح المشروع في بلوغ الأهداف المتوقعة، أو تغير قدرات إحدى المنظمـات بمـرور               

وسيلة بصرية لقياس التغيرات في الترتيب      الزمن، ويوفر نسيج العنكبوت من زاوية المتابعة والتقييم         
  .حسب مؤشرات مختارة

تتيح هذه الطريقة إجـراء تحليـل تفـصيلي         ): النواتج  –أو المدخلات ( طريقة الرسم البياني للنظم       6.6
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مثل مزرعة أو غابة أو منظمة أو حتى منطقة جغرافيـة           ( لتدفقات المدخلات والنواتج في نظام ما       
ية للنظم يمكن أن تساعد في تحليل المدخلات اللازمة لنجاح النظـام، ونجـاح              والرسوم البيان ) أكبر

نواتجه، وهذه الطريقة يمكن من زاوية المتابعة والتقييم أن تساعد في تقييم ما إذا كانت الاختناقـات                 
مثلا يجري تخفيفها، أو ما إذا كانت تظهر اختناقات جديدة، وأين تتحقق مكاسب كمية مـن حيـث                  

  .ات في النواتج، وأين تحول المدخلات دون تحقيق تقدم، وما إلى ذلكحدوث زياد
حاسـمة  / تعمل هذه الطريقة على تحديد المجالات التي حدثت فيها تغيرات هامة            : طريقة أهم تغير    7.6

 فيما يتعلق بالأهداف الرئيسية، بدلا من البحث عـن الاتجاهـات            – سواءاً كانت إيجابية أم سلبية       –
بظاهرة معينة، وهذه الطريقة يمكن من زاوية المتابعة والتقييم أن تساعد في تتبع قصص              فيما يتعلق   

التكـافؤ  "أو  " تعزيز القدرات   " التغيرات المتعلقة بقضايا يكون تحديدها تحديدا كميا أقل سهولة مثل         
  " . بين الجنسين

  طرق الترتيب وتحديد الأولويات   7
تهدف هذه الطريقة إلى تحديـد الأسـر        : ة أو ترتيب درجات الرفاه    طريقة إعداد الخرائط الاجتماعي     1.7

 الاقتصادية، وهذه الطريقة    –المعيشية على أساس مؤشرات محددة سلفا تتعلق بالأحوال الاجتماعية          
مثلا ، ميسوري الحال نسبيا ، أو       (  الاقتصادية   –تركز على ترتيب نسبي لأحوال الناس الاجتماعية        

 بدلا من إجراء تقدير في المطلق، وهذه الطريقة يمكن مـن زاويـة المتابعـة                )حالتهم سيئة نسبيا    
والتقييم أن تساعد في تحديد الأسر المعيشية التي تستفيد من المشروع، وما إذا كانت تنتمـي إلـى                  

  .المجموعة المستهدفة المقصودة 
سبية بين مختلف خيارات    تعمل هذه الطريقة على إجراء مقارنة ن      : طريقة تحديد  درجات المصفوفة      2.7

قضية محددة، أو حلول لمشكلة، وإجراء تحليل تفصيلي لمدى تفضيل الناس لأحد الخيارات علـى               
خيار آخر، وأسباب ذلك، وتبين درجات المصفوفة مدى استيفاء الخيارات للمعايير المحددة سـلفا،              

 الناس بشأن ما، مـثلا بـشأن        وهذه الطريقة يمكن من زاوية المتابعة والتقييم استخدامها لفهم آراء         
مقدمي الخدمات، وبشأن مختلف أنواع أنشطة المشروع التي ترمي إلى الحد من مـشكلة، وبـشأن                

  ) .من قبيل أنواع البذور ومصادر المياه( مختلف التكنولوجيات 
بية قبـل   يتم من خلال هذه الطريقة إجراء مقارنة للمزايا النـس         : طريقة المقاييس النسبية أو السلالم      3.7

أشـبه  ( وبعد الأوضاع المتعلقة بالمؤشرات المحددة، وهذه الطريقة يمكن أن تسفر عن رسم بياني              
أو مؤشرات مكتوبـة إذا كـان مـن         / أو تكون على هيئة أسئلة      ) بسلم من مؤشرات تمثلها رموز    

نب النوعية  الصعب تصويرها، ويصلح استخدام هذه الطريقة من زاوية المتابعة والتقييم لتقييم الجوا           
المتعلقة على سبيل المثال باحترام المرأة لذاتها، ومشاركة المجموعات المهمشة، أو تعزيز القدرات،             

  .وهي أمور يصعب بغير ذلك تقديرها
تقدر هذه الطريقة التغيرات أو الأنماط  فـي الآراء          : طريقة الترتيب والخرائط البيانية ذات الجيوب       4.7

مة من الخيارات من خلال عملية تحديد عام وحيد للرتب ، وهـذه الطريقـة            العامة للناس بشأن  قائ    
قيمة من زاوية المتابعة والتقييم لتقدير آراء الناس فيما يتعلق بقائمة من الخيارات القابلة للمقارنة ،                
مثلا فيما يتعلق باتخاذ القرارات في منظمة محلية أو الممارسات الشخصية بالنسبة إلى أي موضوع               

  .قبيل إدارة الأراضي، أو النظافة العامة أو الشخصيةمن 
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  ملائمة للاستصلاح في الضفة الغربيةالخريطة توضح الأراضي غير المزروعة و : 2.1ملحق 
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  ملائمة للمراعي في الضفة الغربيةال خريطة توضح الأراضي غير المزروعة و: 3.1 ملحق 
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  ملائمة للغابات في الضفة الغربيةالروعة وخريطة توضح الأراضي غير المز  :4.1ملحق 
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  ملائمة للاستصلاح في محافظة الخليلالخريطة توضح الأراضي غير المزروعة و : 5.1ملحق 
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  ملائمة للمراعي في محافظة الخليلالخريطة توضح الأراضي غير المزروعة و : 6.1ملحق 
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  ملائمة للغابات في محافظة الخليلالخريطة توضح الأراضي غير المزروعة و : 7.1ملحق 
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  .استبانه المشرف : 8.1ملحق 
  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  
  

  اســـتبانة
  :ـة /  أختي الموظف -أخي 

  

  تحية طيبة وبعد ،،،
  

  :راء دراسة بعنوان يقوم الباحث بإج
  

  المتابعة والتقييم في برامج استصلاح الأراضي في الضفة الغربية

  دراسة حالة محافظة الخليل

  
 تخـصص بنـاء     –وذلك استكمالا لمتطلبات نيل درجة الماجستير في التنمية الريفيـة المـستدامة           

  .  معهد التنمية الريفية المستدامة، جامعة القدس–مؤسسات 
  

تكم التكرم بالإجابة عن فقرات الاستبانة بكل دقة وموضوعية، لما لذلك من أهميـة              راجيا من حضر  
على صدق نتائج الدراسة، علما أن المعلومات الواردة ستستعمل لأغراض البحث العلمـي فقـط،               

  .وستعامل بسرية تامة
  

  وتقبلوا وافر الشكر والتقدير

  
  

  الباحث 

باسل إبراهيم موسى عمرو
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  .يانات الشخصيةالب: القسم الأول 

  :يرجى وضع رقم الإجابة المناسبة في المربع المقابل 
  

  (    )  أنثى) 2(ذكر              ) 1:        (الجنس   -1

دكتوراه     ) 3(ماجستير                 ) 2             (سبكالوريو) 1:(المؤهل العلمي    -2
  غير ذلك) 4(

(    ) 

 (    )  غير زراعة) 2(عة           زرا) 1:    (التخصص   -3

 (    )  2+1)  3( فني     –ميداني ) 2( إداري   - مكتبي) 1:  (طبيعة العمل   -4

 غير حكومية –منظمات أهلية ) 2(حكومية        ) 1:      (المؤسسة التي تعمل بها   -5
NGO's 

(    ) 

 (    )  أخرى حدد) 3( بعقد      –مؤقت ) 2(دائم       ) 1(هل تعمل كموظف ؟    : نوع العمل  -6

 (    )  لا) 2(نعم      ) 1( ؟   2005هل سبق وعملت ضمن برامج استصلاح الأراضي قبل   -7

 10- 6)   2( سنوات     5-1)   1:  (سنوات الخبرة في برامج استصلاح الأراضي   -8
   سنة15   أكثر من )4( سنة                    15-11)   3(سنوات                 

(    ) 

 انتقل الى –لا ) 2(نعم    ) 1:   (مؤسستكم؟ / هل يوجد قسم للمتابعة والتقييم في دائرتكم   -9
  -11السؤال 

(    ) 

 (    )   3أكثر من ) 2        (3- 1)  1:         (عدد العاملين في قسم المتابعة والتقييم   -10

نعم    ) 1 :    (- بغض النظر عن الجهة –استصلاح المنفذة ؟هل يتم متابعة وتقييم برامج   -11
  لا أعلم) 3(لا                              ) 2(

(    ) 

تقارير عن المتابعة والتقييم تتعلق ببرامج استصلاح الأراضي؟   / هل اطلعت على دراسات   -12
  لا                              ) 2                        (نعم             ) 1(

(    ) 

  
  : القســـم الثاني 

  : عند الإجابة الصحيحة Xيرجى وضع إشارة 
  

  :مراحل المتابعة 

  :مرحلة ما قبل التنفيذ :  أولا

  - الى المرحلة التالية انتقل–لا ) 2(نعم             ) 1(هل أنت ملم بمرحلة ما قبل التنفيذ ؟          

  مطلقا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  العبارة الرقم

            يتم مراجعة خطة التنمية الزراعية عند الإعداد لهذه البرامج  -1
يتم توعية المشرفين على هذه البرامج بمسئولياتهم الكاملة  -2

  وبأدوارهم 
          

             هذه البرامجيتم تحديد معايير لاختيار المشرفين على تنفيذ  -3
            توضع نماذج لتقارير المتابعة الدورية عن سير العمل   -4
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            تتم متابعة الإجراءات اللازمة للتنفيذ   -5
            تتم متابعة البيانات اللازمة للتنفيذ  -6
            تتم مراجعة متطلبات الأعمال التنفيذية اللازمة  -7
            ية اللازمةتتم مراجعة المتطلبات الاستشار  -8
            يتم التنسيق مع الجهات المعنية لوضع معايير وأسس التنفيذ  -9

  هل أنت ملم بمرحلة التنفيذ ؟ :مرحلة التنفيذ    :ثانيا

  - انتقل الى المرحلة التالية–لا ) 2(نعم       ) 1(

  مطلقا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  العبارة الرقم

            ذ النشاطات بشكل مستمرتتم متابعة عملية تنفي  -1
            يتم الالتزام بمعايير التنفيذ   -2
            يتم تنفيذ زيارات ميدانية متواصلة لمواقع العمل  -3
            تفحص التقارير الدورية لعملية التنفيذ وإنجاز الخطوات اللازمة  -4
            تعالج المشاكل والانحرافات البسيطة خلال عملية التنفيذ  -5
            يتم الالتزام بالخطة الزمنية في تنفيذ نشاطات البرنامج  -6
            تتم متابعة الإنفاق وطلب الوثائق الدالة على ذلك  -7

  هل أنت ملم بمرحلة ما بعد التنفيذ ؟     : مرحلة ما بعد التنفيذ:   ثالثا

  - انتقل الى عناصر ومكونات التقييم–لا ) 2(نعم                  ) 1   (

  مطلقا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  العبارة الرقم

يتم التأكد من تحقيق برامج استصلاح الأراضي للأهداف   -1
  المحددة لها

          

يتم التأكد من تنفيذ برامج استصلاح الأراضي في الوقت المحدد   -2
  لها

          

            يتم توضيح كيفية استخدام وإدارة الموارد المالية  -3
            يح كيفية استخدام وإدارة الموارد البشريةيتم توض  -4
يتم إعداد التقارير حول تأثير برامج استصلاح الأراضي ومدى نجاحها   -5

  في تحقيق الأهداف
          

            يتم إعداد التقارير النهائية عن البرنامج   -6
            يتم تزويد الشركاء بالتقارير النهائية عن البرنامج  -7
  

  : عند الإجابة الصحيحة Xرة يرجى وضع إشا
  

  :عناصر ومكونات التقييم 

  :عناصر ومكونات التقييم قبل الاعتماد والتنفيذ :  أولا

  - انتقل الى المرحلة التالية–لا ) 2(نعم          ) 1(       هل أنت ملم بهذه العناصر والمكونات ؟ 

  مطلقا  نادرا  أحيانا  غالبا دائما  العبارة  الرقم

             وضع ملخص عام عن برامج إستصلاح الأراضييتم  -1



  142

            تحدد الأهداف العامة للبرنامج  -2
            تحدد الجهات المستفيدة من البرنامج  -3
            توضح الموازنة المعتمدة للبرنامج  -4
            تحدد الجهات المسئولة عن تنفيذ البرنامج  -5
            تحدد الجهات المشاركة في تنفيذ البرنامج  -6
            توزع الأعمال على الأفراد العاملين على البرنامج  -7
            تخصص الموارد للأعمال المراد تنفيذها  -8
            تحدد مسئوليات كل فرد في البرنامج  -9

            تحدد صلاحيات المستويات المختلفة في البرنامج  -10
            يتم تصميم تقارير المتابعة والانجاز  -11
            ح أسس جمع وتحليل البيانات الخاصة بالمشروع توض  -12
            توضح الأسس التي تم بناءا عليها إعداد التقارير   -13
            يوضح التخطيط التفصيلي للبرنامج  -14
            تحدد الأهداف التفصيلية للبرنامج  -15
            يتم تحديد الأنشطة والمهام المطلوبة  -16
            اللازمة للتنفيذيتم تحديد الموارد   -17
            تشرح طرق وأساليب العمل  -18
            يتم توضيح الجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ البرنامج  -19
            يتم بناء معايير قياس الأداء الفعلي للبرنامج  -20

  :عناصر ومكونات التقييم خلال مرحلة التنفيذ :  ثانيا
  - انتقل الى المرحلة التالية–لا ) 2(نعم           ) 1(ونات ؟         هل أنت ملم بهذه العناصر والمك

  مطلقا  نادرا  أحيانا  غالبا دائما  العبارة  الرقم

            يتم التأكد من ملاءمة المعايير وتحديد المقاييس الخاصة بالأداء  -1
            يتم قياس الأداء الفعلي  -2
ة لتحقيق أهداف تتم مقارنة الأداء الفعلي بالمعايير الموضوع  -3

  المشروع
          

            يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء الأداء الفعلي  -4
            يتم قياس مؤشر الأداء بحيث يتضمن الكفاءة والفاعلية  -5
            يتم التأكد من الاستخدام الأفضل للموارد   -6
            يتم تواصل الاتصال بالجهات الحكومية   -7

  
  : عند الإجابة الصحيحة X يرجى وضع إشارة

  عناصر ومكونات التقييم بعد إتمام التنفيذ :  ثالثا

   انتقل الى طرق جمع البيانات–لا ) 2(نعم        ) 1(هل أنت ملم بهذه العناصر والمكونات ؟ 

  مطلقا  نادرا  أحيانا  غالبا دائما  العبارة الرقم
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احل يقاس مدى الالتزام بخطوات التنفيذ في مختلف مر  -1
  البرنامج

          

يتم التأكد من مدى التقيد بالميزانيات المقررة للصرف في كافة مستلزمات   -2
  التنفيذ

          

            التأكد من مدى الالتزام بالعمل على تحقيق الأهداف المحددة  -3
           SWOTيتم استخدام   -4
            قياس مؤشرات محددة حول مدى التقدم بالعمل  -5
            ير نهائي عن النتائج النهائية للبرنامجتجهيز تقر  -6
            قياس الأثر المترتب على تنفيذ البرنامج  -7

أي الطرق التالية يتم العمل بها في برامج إستصلاح .طرق جمع البيانات والمعلومات في المتابعة والتقييم

                                          الأراضي؟                                                            

  مطلقا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  العبارة  الرقم

  طرق أخذ العينة : أولا 
تجمع البيانات والمعلومات عن طريق أخذ العينة   -1

  العشوائية
          

تجمع البيانات والمعلومات عن طرق أخذ العينة غير   -2
  العشوائية

          

  لمتابعة والتقييم الأساسية طرق ا: ثانيا 
يتم استخدام طريقة تحليل أصحاب المصلحة في جمع   -1

  البيانات والمعلومات
          

يتم استخدام طريقة استعراض الوثائق في جمع البيانات   -2
  والمعلومات

          

يتم استخدام طريقة القياسات المادية الحيوية في جمع   -3
  البيانات والمعلومات

          

م استخدام طريقة المراقبة المباشرة في جمع البيانات يت  -4
  والمعلومات

          

في جمع )  الفائدة–التكلفة (يتم استخدام طريقة تحليل   -5
  البيانات والمعلومات

          

يتم استخدام طريقة الاستبيانات والدراسات الاستقصائية   -6
  في جمع البيانات والمعلومات

          

المقابلات شبه المنظمة في جمع يتم استخدام طريقة   -7
  البيانات والمعلومات

          

يتم استخدام طريقة دراسة الحالة في جمع البيانات   -8
  والمعلومات

          

          يتم استخدام طريقة تقارير مسبقة عن المستفيدين في   -9
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  جمع البيانات والمعلومات
  :طرق المناقشة الجماعية : ثالثا 

 استثارة الفكر في جمع البيانات يتم استخدام طريقة  -1
  والمعلومات

          

 مجموعات - يتم استخدام طريقة مجموعات التركيز  -2
   في جمع البيانات والمعلومات-مصغرة

          

أسلوب الترتيب ( يستخدم أسلوب المجموعات الاسمية   -3
  في جمع البيانات والمعلومات) البسيط 

          

 - الفرص– الضعف –القوة (تستخدم طريقة مواطن   -4
  في جمع البيانات والمعلومات) التهديدات

          

يتم استخدام طريقة الأحلام المتحققة أو الرؤى في جمع   -5
  البيانات والمعلومات

          

يتم استخدام طريقة الأداء المسرحي أو تمثيل الأدوار   -6
  في جمع البيانات والمعلومات

          

  : موزعة مكانيا طرق الحصول على معلومات: رابعا 
 التخطيطية في –يتم استخدام طريقة إعداد الخرائط   -1

  جمع البيانات والمعلومات
          

يتم استخدام الجولات الميدانية في جمع البيانات   -2
  والمعلومات

          

يتم استخدام طريقة إعداد الخرائط لنظام المعلومات   -3
  الجغرافية في جمع البيانات والمعلومات

          

يتم استخدام طريقة الصور الفوتوغرافية وشرائط الفيديو   -4
  في جمع البيانات والمعلومات

          

  
  : عند الإجابة الصحيحة Xيرجى وضع إشارة 

  
 مطلقا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  العبارة  الرقم

  :طرق أنماط التغيير المستندة الى الزمن : خامسا 
 جمع البيانات يتم استخدام طريقة اليوميات في  -1

  والمعلومات
          

يتم استخدام طريقة الاتجاهات التاريخية والخطوط   -2
  الزمنية في جمع البيانات والمعلومات

          

يتم استخدام طريقة التقاويم الموسمية في جمع البيانات   -3
  والمعلومات
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  :طرق تحليل الصلات والعلاقات : سادسا 
في ) خرائط الذهن ( ر الغنية يتم استخدام طريقة الصو  -1

  جمع البيانات والمعلومات
          

الرسم البياني للسبب ( الرسم البياني الانسيابي للأثر   -2
  في جمع البيانات والمعلومات) والنتيجة 

          

يتم استخدام طريقة الرسم البياني للصلات الموسمية في   -3
  جمع البيانات والمعلومات

          

طريقة أشجار المشاكل والأهداف في جمع يتم استخدام   -4
  البيانات والمعلومات

          

نسيج ( يتم استخدام طريقة عجلة الرصد والتقييم   -5
  في جمع البيانات والمعلومات) العنكبوت 

          

في )  مخرجات –مدخلات ( يستخدم الرسم البياني للنظم   -6
  جمع البيانات والمعلومات

          

  : وتحديد الأولويات طرق الترتيب: سابعا 
يستخدم  رسم الخرائط الاجتماعية أو ترتيب درجات   -1

  الزمان في جمع البيانات والمعلومات
          

يتم استخدام طريقة تحديد درجات المصفوفة في جمع   -2
  البيانات والمعلومات

          

يتم استخدام طريقة المقاييس النسبية أو السلالم في جمع   -3
  وماتالبيانات والمعل

          

يتم استخدام طريقة الترتيب أو الخرائط البيانية ذات   -4
  الجيوب في جمع البيانات والمعلومات

          

  
  

  :معايير المتابعة والتقييم 
  مطلقا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  العبارة  الرقم

  الاستدامة: أولا 

التأثيرات الايجابية لبرامج استصلاح الأراضي قابلة   -1
  رار والتطورللاستم

          

المتوفرة قادرة على تقديم ) البشرية، المادية( الإمكانيات   -2
  خدمات أفضل 

          

الجوانب القانونية والأنظمة المعمول بها تساهم في الحفاظ   -3
  على الاستمرارية 

          

العاملون على الجانب التقني اكتسبوا مهارات كافية   -4
  تساعدهم على العمل بشكل أفضل
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الهيكل التنظيمي لبرامج إستصلاح الأراضي يساهم في   -5
  تحقيق مخرجات أفضل

          

برامج استصلاح الأراضي بحاجة لدراسة الجوانب   -6
   على أساس التكلفة والنفعةةالاقتصادي

          

تشكل برامج استصلاح الأراضي فرصة للمستثمرين   -7
  وترصد لها الموارد الكافية

          

  كفاءة ال: ثانيا 

يتم إعداد دراسة جدوى اقتصادية لبرامج استصلاح   -1
  الأراضي

          

يتم قياس مدى القدرة الاقتصادية على تحويل المدخلات   -2
  إلى نواتج

          

            هنالك عزوف عن الإقبال على برامج استصلاح الأراضي  -3
            هنالك متابعة للمستفيدين من برامج استصلاح الأراضي  -4
الجهد المبذول في برامج إستصلاح الأراضي يتلاءم   -5

  ومخرجات البرنامج
          

  
  : عند الإجابة الصحيحة Xيرجى وضع إشارة 

  
  مطلقا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  العبارة  الرقم

  التأثير: ثالثا 

ساهمت برامج إستصلاح الأراضي في الحد من مشكلة   -1
  الفقر

          

 الأراضي في الحد من مشكلة ساهمت برامج إستصلاح  -2
  البطالة

          

ساهمت برامج إستصلاح الأراضي في الحفاظ على   -3
  التربة من الانجراف

          

ساهمت برامج إستصلاح الأراضي في الحفاظ على   -4
  الأراضي من المصادرة

          

ساهمت برامج إستصلاح الأراضي في زيادة الرقعة   -5
  الزراعية

          

ج إستصلاح الأراضي بعض الآثار السلبية أحدثت برام  -6
  غير المتوقعة

          

تقوم بعض المؤسسات بدراسات لتقييم الأثر البيئي   -7
  لبرامج إستصلاح الأراضي
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            الفعالية: رابعا 

يتم قياس مدى تطور قدرات وزارة الزراعة والمؤسسات   -1
  غير الحكومية 

          

            ة الزراعيةيتم قياس الزيادة في الرقع  -2
            يتم قياس مدى الحفاظ على التربة والمياه  -3
يتم قياس مدى المساهمة في نقل مدخلات الإنتاج   -4

  ومنتجات المزارعين
          

يتم قياس القدرة على إدارة مناطق الحصاد المائي بشكل   -5
  دائم

          

            يتم قياس مدى توفر فرص عمل   -6
طور في إستراتيجية برامج استصلاح يتم قياس مدى الت  -7

  الأراضي
          

  الترابط: خامسا 

تعد برامج إستصلاح الأراضي مترابطة مع احتياجات   -1
  المزارعين

          

هنالك ترابط في أنشطة برامج إستصلاح الأراضي من   -2
  شأنها تحقيق الأثر

          

هنالك تكامل في أنشطة برامج إستصلاح الأراضي من   -3
  تحقيق الأثرشأنها 

          

هنالك علاقات تربط المستفيدين مع الجهات المشرفة   -4
  والمنفذة للبرامج

          

  العلاقة : سادسا 

برامج إستصلاح الأراضي ذات صلة مباشرة بخطة   -1
  وبرامج التنمية

          

برامج إستصلاح الأراضي ملائمة لطبيعة المنطقة   -2
  والمواقع المختارة

          

ستصلاح الأراضي تشكل أولوية للفئات برامج إ  -3
  المستهدفة

          

برامج إستصلاح الأراضي تشكل أولوية في العمل   -4
  التنموي لدى الجهات الرسمية 

          

   :الشركاء في المتابعة
  مطلقا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  العبارة  الرقم

تتم مشاركة المزارعين المستفيدين فيما يتعلق بمتابعة   -1
  مج إستصلاح الأراضيبرا
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تتم مشاركة المنظمات الأهلية فيما يتعلق بمتابعة برامج   -2
  إستصلاح الأراضي

          

            الجهات المنفذة للمشروع شريك أساسي  -3
يتم مشاركة الهيئات والمنظمات الدولية فيما يتعلق   -4

  بمتابعة برامج إستصلاح الأراضي
          

حكومية فيما يتعلق بمتابعة برامج تتم مشاركة الجهات ال  -5
  إستصلاح الأراضي

          

تتم مشاركة الممولين للمشاريع والبرامج فيما يتعلق   -6
  بمتابعة برامج إستصلاح الأراضي

          

تتم مشاركة الهيئات المحلية فيما يتعلق بمتابعة برامج   -7
  إستصلاح الأراضي

          

الخبراء فيما يتعلق تتم مشاركة الجامعات ،الاستشاريون ،  -8
  بمتابعة برامج إستصلاح الأراضي

          

  حدد: جهات أخرى مشاركة   -9
  : عند الإجابة الصحيحة Xيرجى وضع إشارة 

  
   :الشركاء في التقييم 

  مطلقا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  العبارة  الرقم

تتم مشاركة المزارعين المستفيدين فيما يتعلق بتقييم برامج   -1
  ح الأراضياستصلا

          

تتم مشاركة المنظمات الأهلية فيما يتعلق بتقييم برامج   -2
  إستصلاح الأراضي

          

تتم مشاركة الجهات المنفذة للمشروع فيما يتعلق بتقييم   -3
  برامج إستصلاح الأراضي

          

تتم مشاركة الهيئات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتقييم   -4
  برامج إستصلاح الأراضي

          

تتم مشاركة الجهات الحكومية فيما يتعلق بتقييم برامج   -5
  إستصلاح الأراضي

          

تتم مشاركة الممولين للمشاريع والبرامج فيما يتعلق بتقييم   -6
  برامج إستصلاح الأراضي

          

تتم مشاركة الهيئات المحلية فيما يتعلق بتقييم برامج   -7
  إستصلاح الأراضي

          

كة الجامعات ،الاستشاريون ،الخبراء فيما يتعلق تتم مشار  -8
  بتقييم برامج إستصلاح الأراضي
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  حدد: جهات أخرى مشاركة   -9
   :مشاكل ومعوقات المتابعة في برامج اسنصلاح الأراضي

   انتقل إلى الجزء التالي –لا ) 2(نعم                ) 1: (هل أنت ملم بمشاكل ومعوقات المتابعة 

  العبارة  مالرق
موافق 

  بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

  بشدة

نشاطات المتابعة مدرجة ضمن هيكلية برامج إستصلاح   -1
  الأراضي

          

            ترصد الموارد الكافية لتنفيذ نشاطات المتابعة  -2
هناك التزام معقول بالمتابعة لدى الموظفين والشركاء في  -3

  البرنامج
          

            بعة التزام مفروض من الخارج والمانحينالمتا -4
            المتابعة عمل روتيني  -5
المتابعة مجرد جمع بيانات تتم أثناء كتابة التقرير التي تقدم  -6

  للمانحين
          

            المتابعة تركز على الجوانب المادية والمالية -7
            المتابعة تقيس التأثير والأثر  -8
            عي الاحتياجات والإمكانيات للشركاء المتابعة ترا -9

التعديلات الناجمة عن المتابعة تتم بناء على عمليات  -10
  إشرافية خارجية

          

هناك تكامل وتعاون بين القائمين على المتابعة وشركاء  -11
  البرنامج

          

            تقارير ووثائق المتابعة تعالج المشاكل وتقوم على حلها -12
            استخدام طرق متعددة لجمع البيانات والمعلومات يتم  -13
هناك خبرات كافية تستطيع استخدام طرق المتابعة  -14

  المختلفة
          

الجهات المسؤولة عن المتابعة يتوفر لديها الخبرة الكافية  -15
  للقيام بعملها

          

الجهات المسؤولة عن المتابعة تبذل الجهد الكافي لسد  -16
  الثغرات

          

            المتابعة نظام متكامل  -17
            المتابعة تتم من خلال طاقم البرنامج -18
  :    مشاكل ومعوقات أخرى-19
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  : عند الإجابة الصحيحة Xيرجى وضع إشارة 
  

   :مشاكل ومعوقات التقييم في برامج إستصلاح الأراضي
   انتقل إلى الجزء التالي–لا ) 2     (نعم           ) 1: (هل أنت ملم بمشاكل ومعوقات التقييم 

  العبارة  الرقم
موافق 

  بشدة
  محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

  بشدة

            نشاطات مدرجة ضمن هيكلية برامج إستصلاح الأراضي  -1
            ترصد الموارد الكافية لتنفيذ نشاطات التقييم -2
ركاء في هنالك التزام معقول بالتقييم لدى الموظفين والش -3

  البرنامج
          

            التقييم التزام مفروض من الخارج والمانحين -4
            التقييم عمل روتيني  -5
التقييم مجرد جمع بيانات تتم أثناء كتابة التقارير التي تقدم  -6

  للمانحين
          

            التقييم يركز على الجوانب المادية والمالية -7
            لأثر التقييم يقيس التأثير وا -8
            التقييم يراعي الاحتياجات والإمكانيات للشركاء  -9

           التعديلات الناجمة عن التقييم تتم بناء على تقييمات خارجية -10
هناك تكامل وتعاون بين القائمين على التقييم وشركاء  -11

  البرنامج
          

            تقارير ووثائق التقييم تعالج المشاكل وتوصي بحلها -12
            يتم استخدام طرق متعددة لجمع البيانات والمعلومات  -13
            هناك خبرات كافية نستطيع استخدام طرق التقييم المختلفة -14
            يتوفر لدى الجهات المقيمة الخبرة الكافية للقيام بعملها -15
            تبذل الجهات المقيمة الجهد الكافي لمعالجة الثغرات -16
            تقييم نظام متكامل ال -17
            التقييم يتم من خلال طاقم المشروع -18
            التقييم يتم عن طريق التعاقد مع جهات خارجية -19
  :    مشاكل ومعوقات أخرى -20

  
  

  

  



  151

  : مقترحات لتطوير موضوع المتابعة والتقييم في برامج إستصلاح الأراضي :القسم الثالث 

  

• ......................................................................................................... 

• ......................................................................................................... 

• ......................................................................................................... 

• ......................................................................................................... 

• ......................................................................................................... 

  

" شاكرا لكم حسن تعاونكم "
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  . المستفيدين-استبانه المزارعين  : 9.1ملحق 
  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  
  

  استبانه

  
  :المزارع ــة /  أختي -أخي 

  

  تحية طيبة وبعد ،،،
  

  :حث بإجراء دراسة بعنوان يقوم البا
  

  المتابعة والتقييم في برامج استصلاح الأراضي في الضفة الغربية

  دراسة حالة محافظة الخليل
  

 تخـصص بنـاء     –وذلك استكمالا لمتطلبات نيل درجة الماجستير في التنمية الريفيـة المـستدامة             
  .  معهد التنمية الريفية المستدامة، جامعة القدس–مؤسسات 

  
 من حضرتكم التكرم بالإجابة عن فقرات الاستبانة بكل دقة وموضوعية، لما لذلك من أهميـة                راجيا

على صدق نتائج الدراسة، علما أن المعلومات الواردة ستستعمل لأغراض البحث العلمـي فقـط،               
  .وستعامل بسرية تامة

  
  وتقبلوا وافر الشكر والتقدير

  
  الباحث 

باسل إبراهيم موسى عمرو



  .البيانات الشخصية : القسم الأول

  :يرجى وضع رقم الإجابة المناسبة في المربع المقابل 
  

  (    )  : التجمع / العنوان   -1
 (    )  أنثى) 2(ذكر               ) 1: (الجنس   -2

 (    )  غير ذلك) 4(عامل          ) 3(موظف        ) 2(مزارع        ) 1: (المهنة الرئيسية   -3

  ثانوية فما دون   ) 2(أمي                  ) 1:              (لعلمي المؤهل ا  -4
بكالوريوس ودراسات عليا      ) 4(دبلوم متوسط         ) 3                              (

(    ) 

      2006) 2                    (2005)  1: (السنة التي تم تنفيذ المشروع الزراعي فيها  -5
)3( 2007)             4 (2008  

(    ) 

 –منظمات أهلية ) 2( وزارة الزراعة        –حكومية ) 1: (المؤسسة التي نفذت المشروع   -6
  غير حكومية

  

7-  

  لا) 2(نعم                  ) 1(استصلاح أراض        ) 1:     (الذي تم تنفيذه النشاط 
  لا ) 2(نعم                  ) 1( أراض            تأهيل) 2                            (
  لا) 2(نعم                  ) 1(زراعة أشتال            ) 3                            (
  لا) 2(نعم                  ) 1(طرق زراعية           ) 4                            (
  لا) 2(نعم                  ) 1(ر لتجميع المياه        بئ) 5                            (
  لا) 2(نعم                   ) 1(جدران استنادية         ) 6                            (

(    ) 

  : تأهيل  أو زراعة الأشتال ما هي مساحة الأرض / في حال تم تنفيذ نشاط استصلاح   -8
   دونم10أكثر من ) 3( دونم            10-5)  2         ( دونم            1-5)  1 (

(    ) 

 (    )  -11- انتق الى السؤال–لا ) 2(نعم       ) 1:  (هل استفدت بأكثر من مشروع زراعي   -9

 (    )  لا) 2(نعم                  ) 1:     (هل استفدت من أكثر من جهة مانحة   -10

  : ساهمتك في مشاريع استصلاح الأراضي هل أنت راض عن نسبة م  -11
  لا) 2(نعم                  ) 1 (

(    ) 

 (    )  لا) 2(نعم                 ) 1:  (لو عرض عليك مشروع جديد هل توافق  -12

  
  القسم الثاني 

  : عند الإجابة الصحيحة Xيرجى وضع إشارة 

  العبارة  الرقم
موافق 

  بشدة
  محايد موافق

غير 

 موافق

ير غ

موافق 

  بشدة

  إدارة البرنامج

            تم اطلاعك على اتفاقية العمل وبنودها  -1
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            تم الالتزام بتنفيذ نشاطات المشروع وفق الخطة الزمنية   -2
            انتهى المشروع وفق الخطة الزمنية المتفق عليها  -3
            المدة الزمنية المحددة لتنفيذ نشاطات المشروع كانت كافية  -4
تم تزويدك  بالنشرات والإرشادات  التي من شأنها إنجاح   -5

  المشروع
          

 في المشاريع التي تم طرحها -شاركت في فتح العطاءات  -6
  للعطاءات الطرق 

          

العقوبات والإجراءات الجزائية كانت بسبب عدم الالتزام   -7
  ببنود الاتفاقية 

          

            فضل في المستقبليمكن تنفيذ نشاطات المشروع بشكل أ  -8
  خطة البرنامج

            شاركت في  لقاءات توضح الهدف من المشروع   -1
أهداف وغايات المشروع كانت معلومة لك قبل البدء   -2

  بالعمل
          

            تقديم طلب الاستفادة من المشروع كان متاحاً للجميع  -3
ف تعبئة طلب الاستفادة من المشروع تمت بمساعدة الموظ  -4

  المسؤول
          

            تمت الموافقة على منحك المشروع مباشرة  -5
الوثائق المتممة لقبول الطلب كان من السهل عليك   -6

  ...)خرائط ، إثبات ملكية، ( تجهيزها 
          

            شروط اختيارك كمستفيد من المشروع كانت واضحة لك  -7
            التزامات كل طرف من شركاء المشروع كانت واضحة  -8

  أهمية البرنامج
            شكل المشروع أولوية بالنسبة لك  -1
            أشبع المشروع حاجتك في تطوير أرضك  -2
ساهم المشروع في رفع مستوى معرفتك في مجال التقنيات   -3

  الزراعية
          

            ساهم المشروع  في تحسين وضعك الاقتصادي  -4
ة لك أو لأفراد ساهم المشروع في الحد من مشكلة البطال  -5

  أسرتك
          

            ساهم المشروع في تخفيض تكاليف الإنتاج لديك  -6
            ساهم المشروع في خدمة مزروعاتك بشكل أفضل  -7
            ساهم المشروع في زيادة المساحة المزروعة لديك  -8

  دور المتابعة في نجاح المشروع
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             الجهات المنفذة عملت على متابعة تنفيذ مشروعك  -1
تواصلت متابعة الجهات المنفذة لمشروعك بعد الانتهاء من   -2

  المشروع
          

متابعة الجهات المنفذة شجعتك على الرغبة في الاستمرار   -3
  في استصلاح أرضك

          

            متابعة الجهات المنفذة زادت من خبرتك  -4
متابعة الجهات المنفذة خفضت من تكاليف العمل   -5

  والمصاريف
          

متابعة الجهات المنفذة عملت على حل مشاكل العمل   -6
  بمرونة

          

اللقاءات، (تنوعت أشكال المتابعة من قبل الجهات المنفذة   -7
  )الاجتماعات، الزيارات الميدانية

          

           مقترحاتك وتوصياتك للجهات المنفذة كانت تؤخذ بالحسبان   -8
            ديرياتها بمتابعة مشروعكتقوم وزارة الزراعة من خلال م  -9

   الإشرافية–كفاءة الجهات التنفيذية 

            المشرفون كانوا متعاونين معي على حل المشاكل   -1
            متابعة المشرفين لي أثناء العمل كانت مرضية  -2
            اكتسبت خبرات جديدة من خلال المشرفين على المشروع  -3
            ومفهوماً في إيصال الفكرةأسلوب المشرفين كان واضحاً   -4
            ما زالت على اتصال مع المشرفين على المشروع  -5

  

  العبارة  الرقم
موافق 

  بشدة
  محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

  بشدة

طرق جمع البيانات والمعلومات في المتابعة والتقييم                                                             

            تم إطلاعك على الاتفاقيات والنماذج الخاصة بالمشروع  -1
الموافقة على طلبك بالحصول على المشروع تمت بعد   -2

  مدة زمنية
          

            جمع البيانات عنك تم عن طريق الطلب أو الاستبانة  -3
 تم من خلال معرفين في جمع البيانات عن المزارعين  -4

  القرية
          

            تمت  مراقبة مشروعك بشكل مباشر  -5
            )وجها لوجه ( تمت مقابلتك بشكل شبه منظم   -6
          تمت  دراسة مشروعك والتطورات عليه بعد فترة انتهاء   -7
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  العمل
تم جمع الآراء من خلال مجموعات صغيرة من   -8

  المزارعين
          

            ك على إيجاد حلول ممكنة لمشكلاتكتم تشجيع  -9
            طلب منك إعداد الخرائط لأرضك  -10
تم إرشادك من خلال الجولات والزيارات الميدانية   -11

  لأرضك
          

تم تصوير وجمع الصور الفوتوغرافية وشرائط الفيديو   -12
  عن مشروعك

          

            هيتم زيارة مشروعك بشكل موسمي لتقييم التطورات علي  13
  

  العبارة  الرقم
موافق 

  بشدة
  محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

  بشدة

  :الشركاء في المتابعة والتقييم

            تعتبر نفسك شريكاً أساسياً في متابعة وتقييم المشروع  -1
ترى ضرورة أن تكون المنظمات الأهلية شريكاً في متابعة   -2

  وتقييم المشروع
          

كون الجهات المنفذة للمشروع شريكاً ترى ضرورة أن ت  -3
  في متابعة وتقييم المشروع

          

ترى ضرورة أن تكون الهيئات والمنظمات الدولية شريكاً   -4
  في متابعة وتقييم المشروع

          

ترى ضرورة أن تكون وزارة الزراعة شريكاً في متابعة   -5
  وتقييم المشروع

          

شاريع والبرامج شريكاً ترى ضرورة أن يكون الممولين للم  -6
  في متابعة وتقييم المشروع

          

ترى ضرورة أن تكون المجالس البلدية والقروية  شريكاً   -7
  في متابعة وتقييم المشروع

          

ترى ضرورة أن تكون الجامعات ،الاستشاريون ،الخبراء   -8
  شركاء في متابعة المشروع

          

            حدد: أخرى   -9
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  رةالعبا  الرقم
موافق 

  بشدة
  محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

  بشدة

  مقومات النجاح

            لديك رضا عن الدعم الفني المقدم من المشروع  -1
            لديك رضا عن مساهمتك في المشروع  -2
عملك في أرضك من خلال المشروع شجع الآخرين   -3

  على العمل
          

            راضيهنالك زيادة طلب على مشاريع تطوير الأ  -4
            لديك الرغبة بالحصول على مشروع مرة أخرى   -5
            تأهيلها لك كانت كافية/ المساحة التي تم استصلاحها   -6
            زراعة واختيار أصناف الأشتال كانت بإرادتك  -7
            مشاريع تطوير الأراضي تمنع انجراف التربة  -8
وع نحو العمل في شعرت بتغيير ايجابي بعد تنفيذ المشر  -9

  أرضي
          

ساهمت أنشطة المشروع بتنمية روح العمل الجماعي  -10
  لديك

          

  

  : مقترحات لتطوير العمل والمتابعة في برامج إستصلاح الأراضي : القسم الثالث 

• .........................................................................................................  
• .........................................................................................................  
• .........................................................................................................  
• .........................................................................................................  
• .........................................................................................................  

  

" شاكرا لكم حسن تعاونكم" 
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  .قائمة بأسماء المحكمين : 10.1ملحق 
  

  العنوان  الاسم

   نابلس-جامعة النجاح الوطنية -محاضر   حسان أبو قاعود. د
   الخليل-جامعة بوليتكنك فلسطين -محاضر   سهيل سلطان. د
   رام االله-وزارة الزراعة الفلسطينية -وكيل مساعد   زكريا سلاودة. د
   الخليل-الإغاثة الزراعية - عمدير فر  عبد الغني سياعرة. د
   فلسطين- UNDPبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي -رنامج مدير ب  ةركايد الجناز.م.أ
   رام االله- المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية -رئيس مجلس إدارة   داود الاستنبولي.م.أ

   رام االله-الإحصاء الفلسطيني - إحصائي ومحلل   ماهر طنوس
  رية تربية جنوب الخليل  مدي– وزارة التربية والتعليم - مشرف تربوي  منى طهبوب. أ
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  . الخليلمنها وتوزيعها على التجمعات في محافظةالمستفيدين  خريطة محافظة الخليل تبين المواقع التي تم جمع عينة دراسة المزارعين  :11.1ملحق
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 التوزيع العددي والنسبي للمقترحات الفرعية للمشرفين مبوبة إلى مقترحات رئيسية :12.1 ملحق
  )من الأكثر تكرارا إلى الأقل تكرارا(ب الأهمية مرتبة حس

  

  المقترح الرئيسي
عدد المقترحات 

 الفرعية

النسبة 

 المئوية

عمل دليل خاص للمتابعة والتقييم يشمل  الأهداف والمعايير وآليـات العمـل             
 ونماذج خاصة بالتقييم والمتابعة

6 24% 

ك فيها كل من المؤسـسات      تشكيل لجنة لمتابعة وتقييم المشاريع الإنمائية يشتر      
 الداعمة الدولية والمنظمات الأهلية المنفذة والبيئة والوزارات ذات العلاقة 

5 20% 

توعية شركاء التنمية على أهمية التقييم والمتابعة وتدريب طواقم فنية للعمل في            
 هذا المجال

5 20% 

 %12 3 ضرورة التخطيط لتقييم المشاريع الزراعية

يم شامل لبرامج استصلاح الأراضي تشمل الأثر الاجتماعي        ضرورة إجراء تقي  
 الأراضـي فـي     إستصلاحوالاقتصادي لمعرفة مدى نجاح مخرجات مشروع       

 إحداث تنمية

3 12% 

على الوزارات المعنية أن تمارس دورها في متابعة وتقييم المشاريع وتقديم ما            
 يلزم من خدمات

3 12% 

 %100 25  المجموع
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لعددي والنسبي للمقترحات الفرعية للمزارعين مبوبة إلى مقترحات رئيسية مرتبة التوزيع ا: 13.1
  .)من الأكثر تكرارا إلى الأقل تكرارا(حسب الأهمية 

  

  المقترح الرئيسي
عدد المقترحات 

 الفرعية

  النسبة 

 المئوية

التأكيد على استمرارية متابعة وتقييم المشاريع المنفذة لضمان نجاحها خلال 
 لتنفيذ وما بعدها من قبل الجهات المعنية والشركاء مرحلة ا

63 15.3 

 – فنية -مقترحات تتعلق بآلية تنفيذ أنشطة المشاريع المختلفة في المستقبل
 إدارية

52 12.6 

توعية المزارعين حول أهمية البرامج والمشاريع المنفذة، وتبيان خطط العمل 
ة الفنية المتواصلة من خلال عقد ومراحلها، بالإضافة لتقديم الخدمات الإرشادي

 ..... توزيع نشرات- اجتماعات - محاضرات -دورات 

43 10.4 

 10.4 43 زيادة الطلب على مشاريع استصلاح الأراضي وأهميتها

زيادة نسبة مساهمة الجهة الممولة في المشروع وتخفيض نسبة مساهمة 
 المزارع في المشروع

40 9.7 

ل من السابق تراعي الشفافية والنزاهة في اختيار اعتماد معايير واضحة وأفض
 المستفيدين وتوزيع المشاريع في المستقبل وتشجع المشاريع الناجحة

33 8.0 

 7.0 29 توفير مشاريع مساندة تساهم في إنجاح المشروع وديمومته

رقابة على الأموال والأشخاص والمؤسسات العاملة والإشراف عليها من 
 اص الجهات ذات الاختص

21 5.1 

ضرورة دعم المزارع وزيادة حجم المشاريع المقدمة للمزارعين في المناطق 
ذات الأولوية والمعرضة للاستيطان والجدار من خلال توفير قروض زراعية 

  تقديم المنح الزراعية-

18 4.4 

 3.9 16 توفير مصادر للمياه من خلال تنفيذ مشاريع حفر أبار مياه وتوسيعها

 3.6 15 عاون والتشاور مع المزارعين في تنفيذ المشاريع وتحديد نشاطاتهأهمية الت

 2.7 11 التركيز على أهمية شق الطرق الزراعية

دراسة حال المشرفين على المشاريع ومدى قدرتهم على تحمل أعباء العمل و 
 أهمية تغيير بعضهم

10 2.4 

 1.9 8 ات الزراعيةتوفير الأسواق المناسبة في تسويق الإنتاج ودعم الجمعي

 1.5 6 دراسة جدوى المشاريع من الجهة المساهمة والمنفذة للمشاريع 

 1.2 5 القيام بمشاريع لمنع انجراف التربة 

 %100 413  المجموع
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  فهرس الملاحق
  

  رقم ال

  

  الصفحة  عنوان الملحق

 127  ...................طرق جمع البيانات والمعلومات في المتابعة والتقييم 1.1
خريطة توضح الأراضي غير المزروعة والملائمة للاستـصلاح فـي           2.1

 133  ........................................................الضفة الغربية
خريطة توضح الأراضي غير المزروعة والملائمة للمراعي في الضفة          3.1

 134  ...............................................................الغربية
خريطة توضح الأراضي غير المزروعة والملائمة للغابات في الضفة          4.1

 135  ...............................................................الغربية
خريطة توضح الأراضي غير المزروعة والملائمة للاستـصلاح فـي           5.1

 136 .......................................................محافظة الخليل
خريطة توضح الأراضي غير المزروعة والملائمـة للمراعـي فـي            6.1

 137 .......................................................محافظة الخليل
خريطة توضح الأراضي غير المزروعـة والملائمـة للغابـات فـي             7.1

 138 .......................................................محافظة الخليل
 139 استبانه المشرفين على برامج استصلاح الأراضي في محافظة الخليل 8.1
استبانه المزارعين المستفيدين من ببرامج استصلاح الأراضـي فـي           9.1

 152 .......................................................محافظة الخليل
 158 ...............................................قائمة بأسماء المحكمين 10.1
خريطة محافظة الخليل تبين المواقع التي تـم جمـع عينـة دراسـة               11.1

 159  ................المزارعين منها وتوزيعها على التجمعات في المحافظة
رفين مبوبـة إلـى     التوزيع العددي والنسبي للمقترحات الفرعية للمـش       12.1

من الأكثر تكرارا إلى الأقـل      (مقترحات رئيسية مرتبة حسب الأهمية      
 160  ...............................................................تكرارا

التوزيع العددي والنسبي للمقترحات الفرعية للمزارعين مبوبـة إلـى           13.1
كثر تكرارا إلى الأقـل     من الأ (مقترحات رئيسية مرتبة حسب الأهمية      

 161  ..............................................................)تكرارا
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  فهرس الأشكال
  

  الصفحة  عنوان الشكل  الرقم

  
 52  .......رسم بياني يوضح توزيع مجتمع دراسة المشرفين حسب المؤسسة 1.3
 55  ....................ةمتغيرات الدراسرسم بياني توزيع المشرفين حسب  2.3
الحاسب الألي على الموقع الالكتروني، يوضـح طريقـة أخـذ العينـة              3.3

 56  ................................................................ونتائجها
 مـن بـرامج     آلية توزيع وجمع استبيانات عينة المزارعين المـستفيدين        4.3

 57  ....................................................استصلاح الأراضي
 60  ....المستفيدين حسب النشاط الذي تم تنفيذهالمزارعين رسم بياني توزيع  5.3
 61  .......متغيرات الدراسةالمستفيدين حسب المزارعين رسم بياني لتوزيع  6.3
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  فهرس الجداول

  
  عنوان الجدول  رقم ال

  

  الصفحة

 15  ............................................متابعة والتقييمالفروق بين ال 1.2
 22  .........................................أهداف التقييم المرتبطة بالأداء 2.2
3.2 23 .................................ة للمشاريعمزايا وعيوب الجهات المقيم 
 للاستصلاح، والغابات، والمراعـي     الأراضي غير المزروعة والملائمة    4.2

 31  .....................................في الضفة الغربية ومحافظة الخليل
تقسيم الأراضي غير المزروعة والملائمة للاستصلاح في الضفة الغربية          5.2

 31  .......................................................ومحافظة الخليل
استصلاح ألفا لمجالات الاستبانة للمشرفين على برامج       -كرونباخمعامل   1.3

 48  ........................................... في محافظة الخليلالأراضي
معامل كرونباخ الفا لمجالات الاستبانة للمزارعين المستفيدين من برامج          2.3

 50  .................................الأراضي في محافظة الخليلاستصلاح 
 المـشرفين علـى بـرامج استـصلاح الأراضـي           – مجتمع الدراسـة   3.3

 موزع حسب السجلات الرسـمية للمؤسـسات        -ينالمستفيدوالمزارعين  
 51  .................................................................المنفذة

ج استـصلاح   خصائص عينة الدراسة الديمغرافية للمشرفين على بـرام        4.3
 53  ..............................................................الأراضي

المستفيدين والعدد الذي تم اختيـاره مـن كـل          المزارعين  عينة دراسة    5.3
 57  ................................................................مؤسسة

من بـرامج استـصلاح     لمزارعين  ة ل خصائص عينة الدراسة الديمغرافي    6.3
 58  ..............................................................الأراضي

المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لمجـالات الدراسـة المتعلقـة           1.4
 63  ........................................ المشرفين مرتبة تنازلياةباستبان

بات المبحوثين حسب الإلمـام بمجـالات الدراسـة المتعلقـة           توزيع إجا  2.4
 63  ......................................................باستبانه المشرفين

 65المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لمراحل المتابعة مرتبة تنازليـا          3.4
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  .............................................حسب استجابات المشرفين
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات مرحلة ما قبـل التنفيـذ            4.4

 65  ................................مرتبة تنازليا حسب استجابات المشرفين
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات مرحلة التنفيـذ مرتبـة           5.4

 66 .......................................تنازليا حسب استجابات المشرفين
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات مرحلة ما بعـد التنفيـذ            6.4

 67  ................................مرتبة تنازليا حسب استجابات المشرفين
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لعناصر ومكونات التقييم حسب         7.4

 68  ....................................................استجابات المشرفين
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات عناصر ومكونات التقييم         8.4

 68  ..........قبل الاعتماد والتنفيذ مرتبة تنازليا حسب استجابات المشرفين
التقييم المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات عناصر ومكونات         9.4

 69  ...........خلال مرحلة التنفيذ مرتبة تنازليا حسب استجابات المشرفين
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات عناصر ومكونات التقييم         10.4

 70  ................بعد إتمام التنفيذ مرتبة تنازليا حسب استجابات المشرفين
ياري لطرق جمع البيانات والمعلومات     المتوسط الحسابي والانحراف المع    11.4

 71  ............في المتابعة والتقييم مرتبة تنازليا حسب استجابات المشرفين
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات طرق أخذ العينة مرتبـة           12.4

 72  ......................................تنازليا حسب استجابات المشرفين
وسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات طرق المتابعة والتقيـيم         المت 13.4

 73  ......................الأساسية مرتبة تنازليا حسب استجابات المشرفين
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات طرق المناقشة الجماعية         14.4

 74  ................................مرتبة تنازليا حسب استجابات المشرفين
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات طرق الحـصول علـى           15.4

 74  ........معلومات موزعة مكانيا مرتبة تنازليا حسب استجابات المشرفين
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات طرق أنمـاط التغييـر           16.4

 75  ............ت المشرفينالمستندة إلى الزمن مرتبة تنازليا حسب استجابا
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات طرق الترتيب وتحديـد          17.4

 76  .....................الأولويات مرتبة تنازليا حسب استجابات المشرفين
 76المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات طرق تحليل الـصلات          18.4



 166

  .....................استجابات المشرفينوالعلاقات مرتبة تنازليا حسب 
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لمعايير المتابعة والتقييم مرتبـة          19.4

 76  ......................................تنازليا حسب استجابات المشرفين
 ـ        20.4 ا المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات الاستدامة مرتبة تنازلي

 77  .............................................حسب استجابات المشرفين
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات الكفاءة مرتبـة تنازليـا           21.4

 78  .............................................حسب استجابات المشرفين
رات التأثير مرتبـة تنازليـا      المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفق     22.4

 79  .............................................حسب استجابات المشرفين
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات الفعالية مرتبـة تنازليـا           23.4

 79  .............................................حسب استجابات المشرفين
بي والانحراف المعياري لفقرات الترابط مرتبـة تنازليـا         المتوسط الحسا  24.4

 80  .............................................حسب استجابات المشرفين
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات العلاقة مرتبـة تنازليـا           25.4

 81  .............................................حسب استجابات المشرفين
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات الشركاء فـي المتابعـة           26.4

 82  ................................مرتبة تنازليا حسب استجابات المشرفين
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات الـشركاء فـي التقيـيم            27.4

 83  ................................مرتبة تنازليا حسب استجابات المشرفين
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لمشاكل ومعوقات المتابعة فـي          28.4

 83  .... الأراضي مرتبة تنازليا حسب استجابات المشرفيناستصلاحبرامج 
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لمشاكل ومعوقات التقيـيم فـي           29.4

 85  ....ازليا حسب استجابات المشرفين الأراضي مرتبة تناستصلاحبرامج 
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لمجالات الدراسة مرتبة تنازليـا          30.4

  87  ...........................................حسب استجابات المزارعين
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات إدارة البرنـامج مرتبـة           31.4

 88  ....................................استجابات المزارعينتنازليا حسب 
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات خطة البرنـامج مرتبـة           32.4

 89  ....................................تنازليا حسب استجابات المزارعين
 90ج مرتبـة   المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات أهمية البرنام       33.4
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  .....................................تنازليا حسب استجابات المزارعين
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات دور المتابعة في نجـاح           34.4

 92  ....................المشروع مرتبة تنازليا حسب استجابات المزارعين
 – لفقرات كفاءة الجهات التنفيذية      المتوسط الحسابي والانحراف المعياري    35.4

 94  ....................الإشرافية مرتبة تنازليا حسب استجابات المزارعين
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات طرق جمـع البيانـات           36.4

والمعلومات في المتابعة والتقيـيم مرتبـة تنازليـا حـسب اسـتجابات             
 95  .............................................................المزارعين

المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات الشركاء فـي المتابعـة           37.4
 96  .......................والتقييم مرتبة تنازليا حسب استجابات المزارعين

المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات مقومات النجاح مرتبـة          38.4
 97  ....................................زليا حسب استجابات المزارعينتنا

 104  ...........نتائج فرضيات المبحوثين المشرفين المتعلقة بمراحل المتابعة 39.4
 106  نتائج فرضيات المبحوثين المشرفين المتعلقة بعناصر ومكونات التقييم 40.4
 107  ....... المتعلقة بطرق جمع البياناتنتائج فرضيات المبحوثين المشرفين 41.4
 109  ....نتائج فرضيات المبحوثين المشرفين المتعلقة بمعايير المتابعة والتقييم 42.4
نتائج فرضيات المبحوثين المـشرفين المتعلقـة بالـشركاء والمـشاكل            43.4

 111  ............................................................والمعوقات
نتائج فرضيات المبحوثين المستفيدين المتعلقة بادارة وخطة وأهمية ودور          44.4

 114  .............................................المتابعة في نجاح البرنامج
نتائج فرضيات المبحوثين المستفيدين المتعلقة بكفاءة الجهـات المنفـذة،           45.4

 115  ......................مات النجاحنات، والشركاء، ومقووطرق جمع البيا
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